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PŘÍLOHA č . 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ 023
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 023

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Změna AL dveří za dřevěné

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
FAX:

MAIL

DATUM:
OSOBNĚ:

XXX

PREDMET ZMĚNY: Změna AL dveří za dřevěné
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: NE

POPIS ZMĚNY:

Tento změnový list řeší nesoulad výkazu výměr s PD u některých otvorových
výplní. V PD je uvedeno dřevo a ve výkazu výměr hliník. Dle vyjádření AD platí
PD, proto dochází k záměně záměnu prvků 0/08,9,11,12,13,14 a 15 z původně
v rozpočtu oceněného hliníku na dřevo.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 26.09.2023

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVA
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

VRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:



ik
PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ

023

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 023
PŘÍKAZ ICE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Změna AL dveří za dřevěné

DATUM:OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

XXX

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna AL dveří za dřevěné
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: ANO

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

1 619 803,00 Kč
-1 624 851,00 Kč

-5 048,

Cena s DPH
1 862 773,45 Kč

-1 868 578,65 Kč
-5 805,20 Kč

DPH
242 970,45 Kč

-243 727,65 Kč
Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ: JtiMrfUH/

DATUM:OD GP:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:STAVEBNÍ DOZOR:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZMĚNOVÉ LISTYObjekt: ZL

Změna AL dveří za dřevěnéRozpočet: ZL č. 023

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6

60200

Zhotovitel:

Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -1 624 851,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -1 624 851,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH -1 624 851,00 CZK15 %

Snížená DPH -243 727,65 CZK15 %

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 868 578,65 c z k

dnev
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Výplně otvorů64 HSV -1 624 851,00 100,0

Cena celkem -1 624 851,00 100,0
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Položkový rozpočet

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiS:

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Změna AL dveří za dřevěnéZL č. 023R:

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství

Výplně otvorů -1 624 851,00Díl: 64
224 018,00 -224 018,00 SoDHliníková stěna 3900/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 

vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství
-1,00000ks204 0/08

-293 976,00 SoDHliníková stěna 1650/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

-3,00000 97 992,00ks205 0/09

-3,00000 97 992,00 -293 976,00 SoDHliníková stěna 1650/2400 mm, techn. specií, dle výpisu j ks
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

207 0/11

-204 979,00 SoDHliníková stěna 3500/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

-1,00000 204 979,00ks208 0/12

-1,00000 112 392,00 SoDHliníková stěna 2180/2400 mm, techn. specií, dle výpisu ; ks 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

-112 392,00209 0/13

SoDHliníková stěna 1750/2400 mm, techn. specií, dle výpisu \ ks 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

-2,00000 100 334,00 -200 668,000/14210

SoDHliníková stěna 1750/2400 mm, techn. specií, dle výpisu j ks 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

-2,00000 100 334,00 -200 668,000/15211

SoDHliníkové dveře 1000/2020 mm, plné obložené biodeskou, '■ ks 
techn. specií, dle výpisu vnějš. výplní otvor, D+ M, včetně 
kování, a příslušenství j

-1,00000 94 174,00 -94 174,00237 0/41

-1 624 851,001Celkem
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Položkový rozpočet stavby

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

ZMĚNOVÉ LISTYZLObjekt:

Změna AL dveří za dřevěnéRozpočet: ZL č. 023

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.Zhotovitel:

Příkop 838/6

60200 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

1 619 803,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

1 619 803,00Celkem

Rekapitulace daní

1 619 803,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

242 970,45 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

1 862 773,45 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Výplně otvorů64 HSV 1 619 803,00 100,0

Cena celkem 1 619 803,00 100,0
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Položkový rozpočet

Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiS: 1)5030 ZL

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Změna AL dveří za dřevěnéR: ZL č. 023

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ CelkemMJ

Výplně otvorů 1 619 803,00Díl: 64
222 155,00Dřevěná stěna 3900/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 

vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

222 155,00 R-pol.O/08_změna ks 1,000009

97 883,00Dřevněná stěna 1650/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

R-pol.O/09_změna ks 3,00000 293 649,0010

Dřevěná stěna 1650/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

R-pol.0/11_změna ks 3,00000 97 883,00 293 649,0011

Dřevěná stěna 3500/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

204 197,00 R-pol.12 0/12_změna ks 1,00000 204 197,00

Dřevěná stěna 2180/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

R-pol.13 0/13_změna ks 1,00000 112 086,00 112 086,00

14 0/14_změna ! Dřevěná stěna 1750/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

R-pol.ks 2,00000 100 113,00 200 226,00

i Dřevěná stěna 1750/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

R-pol.0/15_změna ks 2,00000 100 113,00 200 226,0015

Dřevěné dveře 1000/2020 mm, plné obložené biodeskou, 
techn. specií, dle výpisu vnějš. výplní otvor, D+ M, včetně 
kování, a příslušenství

R-pol.0/41_změna ks 1,00000 93 615,00 93 615,0016

1

1 619 803,OO]Celkem
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Položkový rozpočet stavby

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

ZMĚNOVÉ LISTYObjekt: ZL

Změna AL dveří za dřevěnéRozpočet: ZL č. 023

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.Zhotovitel:

Příkop 838/6

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

-5 048,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-5 048,00Celkem

Rekapitulace daní

-5 048,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

-757,20 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

-5 805,20 c z kCena celkem s DPH

"feUJíĚ: dnev

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Výplně otvorů64 HSV -5 048,00 100,0

Cena celkem -5 048,00 100,0
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Položkový rozpočet

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiS:

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Změna AL dveří za dřevěnéR: ZL č. 023

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství

-5 048,00Výplně otvorůDíl: 64
-1,00000; 224 018,00 -224 018,00 SoDHliníková stěna 3900/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 

vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks0/081

-293 976,00 SoDHliníková stěna 1650/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks -3,00000 97 992,000/092

-293 976,00 SoDHliníková stěna 1650/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks -3,00000 97 992,003 0/11

204 979,00 -204 979,00 SoDHliníková stěna 3500/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks -1,000004 0/12

-112 392,00 SoDHliníková stěna 2180/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks -1,00000 112 392,005 0/13

-200 668,00 SoDHliníková stěna 1750/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks -2,00000 100 334,006 0/14

-200 668,00 SoDHliníková stěna 1750/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks -2,00000 100 334,007 0/15

-94 174,00 SoDHliníkové dveře 1000/2020 mm, plné obložené biodeskou, 
techn. specií, dle výpisu vnějš. výplní otvor, D+ M, včetně 
kování, a příslušenství

ks -1,00000 94 174,008 0/41

222 155,00 222 155,00 R-pol.Dřevěná stěna 3900/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks 1,00000O/08_změna9

97 883,00 293 649,00 R-pol.Dřevněná stěna 1650/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks 3,00000O/09_změna10

R-pol.Dřevěná stěna 1650/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

3,00000 97 883,00 293 649,00ks11 0/11_změna

R-pol.Dřevěná stěna 3500/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

1,00000 204 197,00 204 197,00ks12 0/12_změna

112 086,00 R-pol.Dřevěná stěna 2180/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks 1,00000 112 086,0013 0/13_změna

R-pol.Dřevěná stěna 1750/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

ks 2,00000 100 113,00 200 226,0014 0/14_změna

100 113,00Dřevěná stěna 1750/2400 mm, techn. specií, dle výpisu 
vnějš. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství

200 226,00 R-pol.ks 2,000000/15_změna15

93 615,00 R-pol.Dřevěné dveře 1000/2020 mm, plné obložené biodeskou, 
techn. specií, dle výpisu vnějš. výplní otvor, D+ M, včetně 
kování, a příslušenství

ks 1,00000 93 615,000/41_změna16

-5 048,001Celkem
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