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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ 038
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Krb - změna (TZL)

NÁVRH NA OZNÁMEN
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM:OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
KURÝR: FAX:

MAIL
OSOBNÉ:

XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Krb - změna (TZL)
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: D103, Dl04, D105
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: NE

POPIS ZMĚNY:

Tento technický změnový list řeší změnu krbové vložky, která reaguje na stávající
nedostupnost plánovaného výrobku na trhu. Místo třístranného prosklení bude
dodána vložka s dvojstranným prosklením.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 10.10.2023

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVA
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

Ě POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
JENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
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PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ

038

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Krb - změna (TZL)

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 038
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

DATUM:KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO:

OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

XXXMail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Krb - změna (TZL)
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: NE

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH
52 091,00 Kč
-52 091,00 Kč

0,

DPH Cena s DPH
59 904,65 Kč
-59 904,65 Kč

0,00 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

7 813,65 Kč
-7 813,65 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD GP: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR:



Položkový rozpočet stavby

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

ZMĚNOVÉ LISTYObjekt: ZL

Krb-změna (TZL)Rozpočet: ZL č. 038

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.Zhotovitel:

Příkop 838/6

60200 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

52 091,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

52 091,00Celkem

Rekapitulace daní

52 091,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

7 813,65 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

59 904,65 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 52 091,00 100,0

Cena celkem 52 091,00 100,0

)
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Položkový rozpočet

Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiS: U5030 ZL

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Krb - změna (TZL)R: ZL č. 038

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

52 091,00Díl: 95

1,00000 52 091,00Krbová vložka na biolíh s dvojstr. prosklením, techn. 
specifikace dle výpisu ostatních prací, D+ M

ks 52 091,002 S/26

52 091,00Celkem
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Cenová
úroveň

R-pol.
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Položkový rozpočet stavby

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

ZMĚNOVÉ LISTYObjekt: ZL

Krb - změna (TZL)ZL č. 038Rozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6

60200

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

0,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

0,00 CZKCena celkem s DPH

z. dnev

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 0,00

Cena celkem 0,00
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Položkový rozpočet

S: U5030 ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

R: ZL č. 038 Krb - změna (TZL)

P.čjčíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
0,00

260 S/26 Krbová vložka na biolíh s trojstr. prosklením, techn. 
specifikace dle výpisu ostatních prací, D+ M

ks -1,00000 52 091,00 -52 091,00

S/26 Krbová vložka na biolíh s dvojstr. prosklením, techn. 
specifikace dle výpisu ostatních prací, D+ M

2 ks 1,00000 52 091,00 52 091,00

Celkem oiool
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Cenová
úroveň

SoD

R-pol.
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