
DODATEK č. 07605-2023-4502-D-9021/98-01-001-V01100-01 
 

ke smlouvě o provádění supervizních prací – Supervize sanace lokality Nahý Újezdec 

společnosti Agrobor, s. r. o. (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé 

a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ  

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1  

IČO:    00006947  

DIČ:    CZ00006947  

bankovní spojení:  2629881/0710  

jednající:    Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

 

(dále jen „ministerstvo“) 

 

a 

 

2.    4G consite s.r.o. 

       se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, Praha 6, PSČ 169 00 

       IČO: 27624218 

       DIČ: CZ27624218 

       zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119684 

       zastoupená: Mgr. Jiří Pištora, jednatel 

 

      (dále jen „supervizor“) 

 

      (dále samostatně jako „smluvní strana“ či společně jako „ smluvní strany“) 

 

 

tento Dodatek ke smlouvě č. 07605-2021-4502-S-9021/98-01-001-V01100 ze dne 27.1.2021 

(dále jen „Dodatek“). 

 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona dohodly na následujících změnách 

závazků ze Smlouvy: 

 

 

 

I. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem 

„Smlouva o supervizi č. 07605-2021-4502-S-9021/98-01-001-V01100. Změna závazku ze 

smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.“ ze dne 4. 9. 2023 

vypracovaného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 4. 9. 2023, evidovaného 

ministerstvem pod PID: MFCRDXNKNK, č.j. MF-4030/2023/4502-38, který obsahuje 

specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS“). 

 

 

 

 

 



 

 

II. 

 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. a IV. 

Smlouvy. 

 

Bod 3.1. Smlouvy nově zní takto: 

 

3.1 „Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný 

supervizorem dne 2. 12. 2020, aktualizovaný ZZS (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet 

se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 91 040,- Kč (slovy: devadesát-

jedna-tisíc-čtyřicet korun českých). 

  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu 

uzavření Dodatku č. 07605-2023-4502-D-9021/98-01-001-V01100-01 činí cena za 

provedení díla s DPH 110 158,40Kč (slovy: sto-deset-tisíc-sto-padesát-osm korun 

českých a čtyřicet haléřů). 

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Bod 4.2 a 4.3 Smlouvy nově zní takto: 

 

4.2 „ Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací. 

Předpokládaná doba trvání sanačních prací je 4 měsíce od jejich zahájení a 

předpokládaná doba postsanačního monitoringu je 12 měsíců. 

 

Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu supervize z realizace kontrolovaných 

prací do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 07605-2023-4502-D-9021/98-01-001-

V01100-01. 

 

4.3 Supervizor se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zapracovat je 

do finální verze závěrečné zprávy supervize do 15 dnů od doručení připomínek 

ministerstva, MŽP, ČIŽP a nabyvatele a v této lhůtě finální verzi závěrečné zprávy 

supervize doručit ministerstvu. Dílo se považuje za dokončené a předané dnem 

schválení finální verze závěrečné zprávy supervize ministerstvem.“ 

 

III. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena  

 

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a 

to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci 

registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z 

podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na 

jeho účinnost vliv. 

 



3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.  

 

 

V Praze dne 31.10.2023 V Praze dne 30.10.2023 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za 4G consite s.r.o. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Jiří Pištora 

jednatel 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 

 


