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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o. 
	IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
	sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem 
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.8.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Lanškrouská“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.8.2023.

B.
V rámci výkopových prací objevil zhotovitel starý neprovozovaný plynovod NTL ocel DN 350 s chráničkou ocel DN 500. Tento plynovod je v kolizi s nově pokládaným kanalizačním potrubím DN400, kde zasahuje min. do ½ profilu. Z toho důvodu bylo v období od 18.10.2023 do 31.10.2023 přerušeno provádění díla z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel. Strany se tedy dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla o dobu přerušení provádění, tj. o 13 dnů.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 23.11.2023.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne………….


Ve Svitavách 

Za objednatele:		Za zhotovitele:








	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ivan Ulehla, jednatel
	starosta města Svitavy	Ulehla Ivan s.r.o.
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