		Dodatek č. 1 ke mlouvě o dílo: 861-2022-504101				UID: spudms00000014074748	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štokov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Štokov
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.861-2022-504101 ze dne 7.9.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, na adrese Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 
Zastoupená: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivana Comová, odborný rada pobočky Tachov
Kontaktní údaje:
Tel.:+420777796663
E-mail: i.comova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Společnost pro KoPÚ Štokov
    Účastník: allGEO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 2634969, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Luborem Pekarským
 
Účastník: AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Luborem Pekarským
Kontaktní údaje:
Tel.: +420xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: 7pp75x5
Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ) a změna způsobu předávání digitálních částí díla. Na portálu státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 
1. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 24.10.2023 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. 
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 10.08.2023 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za červenec 2023 ve výši 14,3 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	2 205 215,00Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	220 521,50 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 425 736,50 Kč

	DPH 21%
	509 404,67 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 935 141,17 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	---
	+199,00
	+1 592,00
	---
	---

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	---
	+59,00
	+16 933,00
	---
	---

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	100 bm
	---
	+89,00
	+11 570,00
	---
	---

	[bookmark: _Hlk96665897]6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu  KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	---
	+199,00
	+41 790,00
	---
	---

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	---
	+199,00
	+6 766,00
	---
	---

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	---
	+34,00
	+14 178,00
	---
	---

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	---
	+29,00
	+12 093,00
	---
	---

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	+104 922,00
	---
	---

	6.3.1

	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	ha
	---
	+69,00
	+28 566,00
	---
	---

	6.3.1 i) a)

	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	---
	+29,00
	+2 900,00
	---
	---

	6.3.1 i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	---
	+129,00
	+5 160,00
	---
	---

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	100 bm
	---
	+299,00
	+2 990,00
	---
	---

	6.3.1 i) c)

	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	---
	+4 990,00
	+9 980,00
	---
	---

	6.3.2 h) i)

	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

	ha
	---
	+483,00
	+483,00
	---
	---

	6.3.2 h) ii)

	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	---
	+276,00
	+276,00
	---
	---

	6.3.2 h) iii)

	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	---
	+103,0
	+103,50
	---
	---

	6.3.2 

	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	ha
	---
	+94,00
	+38 916,00
	---
	---

	6.3.3

	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	ks
	---
	+2 490,00
	+4 980,00
	---
	---

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)

	100 bm
	---
	+219,00
	+5 475,00
	---
	---

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)

	ha
	---
	+658,00
	+658,00
	---
	---

	6.3.5 ii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)

	ha
	---
	+376,00
	+376,00
	---
	---

	6.3.5 iii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	---
	+141,00
	+141,00
	---
	---

	Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	+101 004,50
	---
	---

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	---
	35,00
	+14 595,00
	---
	---

	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	+14 595,00
	---
	---



V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli; není předmětem této smlouvy
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
0. PSZ:
8. [bookmark: _Hlk147995799]Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x obci s rozšířenou působností a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 2x digitální vyhotovení a 2x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli a obci s rozšířenou působností;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s.r.o.
Místo: Tachov 3. 11. 2023		Místo: Plzeň 3. 11. 2023







Jméno: Ing. Jiří Papež   		Jméno: Ing. Lubor Pekarský
Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		Funkce: jednatel 
              Státní pozemkový úřad


								AGERIS s.r.o.
								Místo: Plzeň





								Jméno: RNDr. Josef Glos
								Funkce: jednatel
						Na základě zplnomocnění ve Smlouvě o společnosti:
								xxxxxx
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