
Fakturované položky

Měrná Celkový Cena za Cena za Celková cena s

jedn. počet jedn.  jedn. s koef. koeficientem bez DPH

jednot. Kč xxx Kč
X

1 K 5913190040 Demontáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín kus xxx xxx xxx xxx

vv 2 ks přejezd P2677 v km 42,169; 2 ks přejezd P2685 v km 50,396

2 K 5913070020 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m xxx xxx xxx xxx

vv 3 m přejezd P2677 v km 42,169; 6 m přejezd P2685 v km 50,396

3 K 5913235010 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm m xxx xxx xxx xxx

vv pro vybourání AB přejezdu P2685

4 K 5913240010 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm m2 xxx xxx xxx xxx

vv přejezd P2685 v km 50,396; 6 * 4 + 4 * 4 m

5 K 9902100200 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, t xxx xxx xxx xxx

vv vybouraný asf. na skládku

6 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t xxx xxx xxx xxx

7 K 5906020030 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové kus xxx xxx xxx xxx

vv v.č. 2, 3, 4 v žst. Chotětov; vše JS 49-1:9-300

8 K 5906020040 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové kus xxx xxx xxx xxx

vv v.č. 2, 3, 4 v žst. Chotětov; vše JS 49-1:9-300

9 K 5906020050 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové kus xxx xxx xxx xxx

vv v.č. 2, 3, 4 v žst. Chotětov; vše JS 49-1:9-300

10 K 5906055060 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a kus xxx xxx xxx xxx

11 K 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus xxx xxx xxx xxx

vv viz. souvislá výměna + okolní pražce 4 ks (odhad)

12 K 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus xxx xxx xxx xxx

vv viz. souvislá výměna + okolní pražce 4 ks (odhad)

13 K 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus xxx xxx xxx xxx

vv viz. souvislá výměna + okolní pražce 4 ks (odhad)

14 K 5905105020 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce m3 xxx xxx xxx xxx

vv pro souvislou výměnu pražců - odhad

15 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t xxx xxx xxx xxx

16 K 9902100500 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, t xxx xxx xxx xxx

vv 31,5/63 BI - předpokl. Čenkov

17 K 5905110020 Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce m xxx xxx xxx xxx

vv "zazimování" 3x délka jazyků JS 49-1:9-300 - 3x2x12m

18 K 5915015020 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu m2 xxx xxx xxx xxx

vv Svahování výzisku v zářezu ks vyměněného pražce - odhad 2m2/1ks - 46*2m2

19 K 5906020120 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné kus xxx xxx xxx xxx

vv 21 ks přejezd P2677 v km 42,169; 26 ks záhlaví žst. Byšice km 42,700; 17 ks přejezd 

20 K 5906055020 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a kus xxx xxx xxx xxx

vv za antikorozní komplety; 8 pražců přejezd P2677 v km 42,169; 10 pražců přejezd 

21 K 5906055040 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových kus xxx xxx xxx xxx

vv 64-18 ks

22 K 5908005425 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A styk xxx xxx xxx xxx

vv demontáž pojistných spojek, odhad 1 ks styku / 1 ks vložky viz tabulka ST

23 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus xxx xxx xxx xxx

vv odhad dle počtu svarů viz tabulka ST

24 K 5907015016 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 m xxx xxx xxx xxx

vv kolejnice pravá v přejezdu P2677 v km 42,169

25 K 5907040031 Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 m xxx xxx xxx xxx

vv odhad viz tabulka ST

26 K 5905030110 Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené m3 xxx xxx xxx xxx

vv rozdělení "d" ,15 oken viz tabulka ST; mezipražcový prostor 20 cm pod ložnou plochu 

27 K 5905035110 Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože m3 xxx xxx xxx xxx

vv rozdělení "d" ,54 oken viz tabulka ST; mezipražcový prostor 20 cm pod ložnou plochu 

28 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t xxx xxx xxx xxx

29 K 9902100300 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, t xxx xxx xxx xxx

vv 31,5/63 BI - předpokl. Čenkov

30 K 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2 xxx xxx xxx xxx

vv Svahování výzisku v náspu 69 ks odtěžených oken - odhad plochy 2m2/1ks 

31 K 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km xxx xxx xxx xxx

vv km 40,700-42,678; 44,300-45,180; 45,830-48,200; 49,200-50,600; 51,100-51,400; 

32 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 xxx xxx xxx xxx

vv úsek km 40,700-42,678 = 7 vozů, zbytek úseku (7,2 km) vůz á 500 m =  15 vozů; 22 

33 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t xxx xxx xxx xxx

34 K 9902100300 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, t xxx xxx xxx xxx

vv 31,5/63 BI - předpokl. Čenkov

35 K 5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar xxx xxx xxx xxx

vv viz tabulka ST

36 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. svar xxx xxx xxx xxx

vv nahřívání; počet závěrných svarů viz tabulka ST

37 K 5910040015 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných m xxx xxx xxx xxx

vv odhad 125,5 m vložek + 21 míst výměny kolejnic * 50 m * 2

38 K 5910040115 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných m xxx xxx xxx xxx

39 K 5910085045 Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A cm2 xxx xxx xxx xxx

vv žst. Byšice

40 K 5913075020 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m xxx xxx xxx xxx

vv 4,5m přejezd P2677 v km 42,169; 6 m přejezd P2685 v km 50,396

41 M 5963110010 Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1 kus xxx xxx xxx xxx

Soupis prací 

Objednávka č. 

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav, Výměna pražců, oprava přejezdů a GPK, odstranění def. vad v t.ú. Všetaty – Mladá Boleslav hl. n.
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42 M 5963110020 Přejezd Intermont panel 1284x1480x170 ŽPP 3 pro pěší kus xxx xxx xxx xxx

43 K 9902200800 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového t xxx xxx xxx xxx

vv panely na stavbu - Otovice (Karlovy Vary)

44 K 5913065030 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu kus xxx xxx xxx xxx

45 M 5963134005 Náběhový klín ocelový pozink. xxx xxx xxx xxx

46 K 9901000800 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního kus xxx xxx xxx xxx

vv klíny na stavbu - Otvovice

47 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 xxx xxx xxx xxx

vv Úprava podkladu komunikace - 4*4+4*4 m přejezd P2677 v km 42,169; 4*6+4*4 m 

48 K 5914070010 Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m m2 xxx xxx xxx xxx

vv Zřízení vozovky z asfaltového recyklátlu tl. 15 cm - 4*4+4*4 m přejezd P2677 v km 

49 M 5955101070 Kamenivo drcené recyklované štěrkodrť frakce 0/22 t xxx xxx xxx xxx

vv asf. recyklát - 32m2*0,15m*2,2t/m3

50 K 9902100400 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, t xxx xxx xxx xxx

vv asf. recyklát na stavbu - předpoklad

51 K 5913250010 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a m2 xxx xxx xxx xxx

vv 4*6+4*4 m přejezd P2685 v km 50,396

52 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t xxx xxx xxx xxx

vv tl. 5cm

53 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t xxx xxx xxx xxx

vv tl. 10cm

54 K 9902100400 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, t xxx xxx xxx xxx

vv asf. na stavbu - předpokl. Čenkov

55 K 5913235010 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm m xxx xxx xxx xxx

vv pro zálivku; přejezd P2685 v km 50,396

56 K 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m xxx xxx xxx xxx

vv přejezd P2685 v km 50,396

57 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg xxx xxx xxx xxx

58 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m xxx xxx xxx xxx

59 K 9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do kus xxx xxx xxx xxx

vv 1x hutnící deska, 1 x válec 3 t; 2x kolejový přívěsný vozík, 1x chodníkový finišer

60 K 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do kus xxx xxx xxx xxx

vv 3x dvoucestné rypadlo

61 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus xxx xxx xxx xxx

vv ASP+SSP (Pardubice)

62 K VRN3 Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně % xxx xxx xxx xxx

Dodávky a práce ST

Demontáž a montáž prvků SZZ a TZZ v místě prací kpl xxx

V případě potřeby demontáž a montáž přestavníků a ohřevů výhybek kpl xxx

Silniční uzávěry přejezdů P2677 a P2685 kpl xxx

Výměna kolejnic v místech odstraňování defektoskopických vad kpl xxx

Kolejnice S 49 nová/užitá                              m xxx

Dřevěné výhybkové pražce ks xxx

Pražce SB 8 P užité                                                                        ks xxx

LIS tvaru S 49 na výměnu                                                              kpl xxx

Drobné kolejivo                                             kpl xxx

1 949 758,69

Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv Správa železnic, státní organizace 

OŘ Praha

ST Praha východ 
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