



Dodatek č. 1 
ke smlouvě na dodávku transmisního elektronového mikroskopu 

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
IČO: 61388980,
DIČ: CZ61388980,
se sídlem: Husinec-Řež č.p. 1001, Řež, PSČ 250 68,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
zastoupená: Ing. Kamilem Langem, CSc., DSc., ředitelem,
e-mail: lang@iic.cas.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

ROKOSPOL a.s.
IČO: 25521446
DIČ: CZ25521446
se sídlem: Krakovská 1346/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 16880
zastoupená: Mgr. Evou Velebovou, členem správní rady 
e-mail: velebova@rokospol.cz

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel (dále rovněž společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku transmisního elektronového mikroskopu uzavřené dne 18. 10. 2023 (dále jen „dodatek“):


1. Úvodní ujednání

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2023 smlouvu na dodávku transmisního elektronového mikroskopu (dále jen „smlouva“), na základě které se Dodavatel zavázal dodat Objednateli transmisní elektronový mikroskop s příslušenstvím specifikovaný v čl. 2.1. a 2.2. smlouvy (dále jen „Zařízení“ nebo „Dodávka“) a provést komplexní instalaci Zařízení a všech komponentů Dodávky v místě plnění dle čl. 4.1. smlouvy včetně zprovoznění, kalibrace a předvedení funkčnosti Zařízení Objednateli (dále jen „Komplexní instalace“). Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

1.2. Smluvní strany dospěly vzájemnou dohodou k závěru, že shora uvedené Zařízení bude Dodavatelem dodáno ve dvou etapách, kdy za podmínek sjednaných v tomto dodatku dojde nejprve k dodání vlastního elektronového mikroskopu v rozsahu uváděném dle  „Předávacího protokolu 2023“ dle přílohy č. 1 k uzavřené smlouvě (tato část Dodávky dále pro účely tohoto dodatku jen jako „Mikroskop“) a následně k dodání příslušenství  v rozsahu uváděném dle „Předávacího protokolu 2024“ v příloze č. 1 k uzavřené smlouvě (tato část Dodávky dále pro účely tohoto dodatku jen jako „Příslušenství“). 

1.3. V důsledku změny v časovém rozvržení dodání Zařízení dle čl. 1.2. tohoto dodatku bude rovněž Komplexní instalace provedena pro každou z částí Dodávky samostatně. Komplexní instalací ve smyslu čl. 2.1. bod (ii) smlouvy se tak rozumí: 

· Komplexní instalace Mikroskopu, která zahrnuje komplexní instalaci Mikroskopu a všech jeho komponentů v místě plnění dle čl. 4.1. smlouvy včetně zprovoznění, kalibrace a předvedení funkčnosti této části Dodávky Objednateli (dále samostatně jen jako „Komplexní instalace Mikroskopu“), 

a

· Komplexní instalace Příslušenství, která zahrnuje komplexní instalaci Příslušenství a všech jeho komponentů k již dodanému Mikroskopu v místě plnění dle čl. 4.1. smlouvy včetně zprovoznění, kalibrace a předvedení funkčnosti celé Dodávky Objednateli (dále samostatně jen jako „Komplexní instalace Příslušenství“).


2. Změna vybraných ujednání smlouvy

2.1. Smluvní strany ujednaly, že v návaznosti na shora uvedené skutečnosti dochází s účinností tohoto dodatku rovněž k následujícím změnám vybraných ustanovení smlouvy.

2.1.1. Mění se čl. 4.2. smlouvy, který nově zní:

První část Dodávky v podobě Mikroskopu bude dodána spolu s Komplexní instalací Mikroskopu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti této smlouvy; druhá část Dodávky v podobě Příslušenství bude dodána s Komplexní instalací Příslušenství spolu v roce 2024 nejpozději však do 31.3.2024.

2.1.2. Mění se čl. 5.1. smlouvy, který nově zní:

Cena za splnění celého Předmětu plnění ve smyslu čl. 2.1. této smlouvy je sjednána na částku 3.471.074,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 728.925,54,- Kč. Celková cena činí 4.200.000,- Kč včetně DPH (dále jen „Cena“). Rozpad Ceny na jednotlivé části Dodávky, tj. Mikroskop a Příslušenství, je uveden v čl. 6.2. a 6.3. této smlouvy.

2.1.3. Mění se čl. 6.2. smlouvy, který nově zní:

Dodavatel vystaví první fakturu – daňový doklad na část Ceny ve výši 2.100.000,- Kč bez DPH, tj. na část Ceny za první část Dodávky v podobě Mikroskopu, poté, co budou kumulativně splněny následující podmínky: 

(i) dojde k uzavření této smlouvy a tato smlouva nabude účinnosti a 

(ii) Mikroskop bude předán Objednateli a dojde ke Komplexní instalaci Mikroskopu v místě plnění dle čl. 4.1. této smlouvy, za předpokladu, že Mikroskop je bez vad a nedodělků.

2.1.4. Mění se čl. 6.3. smlouvy, který nově zní:

Dodavatel vystaví druhou fakturu – daňový doklad na část Ceny ve výši 1.371.074,- Kč bez DPH, tj. na část Ceny za druhou část Dodávky v podobě Příslušenství, poté, co budou kumulativně splněny následující podmínky: 

(i) dojde k uzavření této smlouvy a tato smlouva nabude účinnosti a 

(ii) Mikroskop bude předán Objednateli a dojde ke Komplexní instalaci Mikroskopu v místě plnění dle čl. 4.1. této smlouvy, za předpokladu, že Mikroskop je bez vad a nedodělků;

(iii) Příslušenství bude předáno Objednateli a dojde ke Komplexní instalaci Příslušenství v místě plnění dle čl. 4.1. této smlouvy, za předpokladu, že Příslušenství je bez vad a nedodělků.

2.1.5. Mění se čl. 6.6. smlouvy, který nově zní:

Přílohou a součástí daňového dokladu dle čl. 6.2. smlouvy musí být Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Mikroskopu dle čl. 7.4. smlouvy, a přílohou a součástí daňového dokladu dle čl. 6.3. smlouvy musí být Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Příslušenství dle čl. 7.4. smlouvy; 

2.1.6. Mění se čl. 6.8. smlouvy, který nově zní:

Splatnost každého daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na třicet (30) dnů od okamžiku jeho doručení Objednateli. Příslušná část Ceny se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

2.1.7. Mění se čl. 7.1. smlouvy, který nově zní:

Závazek Dodavatele dodat Předmět plnění je řádně a včas splněn předáním celé Dodávky, tedy Mikroskopu i Příslušenství, bez vad Objednateli v místě plnění dle čl. 4.1. této smlouvy v termínech stanovených dle čl. 4.2. této smlouvy včetně Komplexní instalace.

2.1.8. Mění se čl. 7.3. smlouvy, který nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude předána ve dvou etapách, a to předáním každé z částí Dodávky, tj. Mikroskopu a Příslušenství, po jejich Komplexní instalaci.

2.1.9. Mění se čl. 7.4. smlouvy, který nově zní:

O řádném předání a převzetí každé části Dodávky, tj. Mikroskopu a Příslušenství, sepíší smluvní strany předávací protokol potvrzující, že příslušná část Dodávky je bez zjevných věcných nebo právních vad, odpovídá technickým vlastnostem a součástem Dodávky uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a požadavkům uvedeným v Zadávací dokumentaci a před jejím předáním byla provedena Komplexní instalace, tj. Komplexní instalace Mikroskopu/Komplexní instalace Příslušenství. Každá z částí Dodávky je Objednatelem převzata poté, co Objednatel podepíše předávací protokol. 

2.1.10. Mění se čl. 7.5. smlouvy, který nově zní:

Vlastnické právo a nebezpečí škody na každé z částí Dodávky, tedy Mikroskopu a Příslušenství, přechází z Dodavatele na Objednatele v okamžiku převzetí té které části Dodávky Objednatelem.

2.1.11. Mění se čl. 9.2. bod (i) smlouvy, který nově zní:

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc zejména v případě, že:

(i) kterákoli část Dodávky, tj. Mikroskop či Příslušenství, včetně Komplexní instalace dané části Dodávky nebude dodána ve lhůtě dle čl. 4.2. této smlouvy,

2.2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.


3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Tento dodatek byl vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřen v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. 

Příloha: 
· Příloha č. 1: Technické vlastnosti a součásti Dodávky 

V Řeži 02.11.2023                                               		V Praze 02.11.2023


__________________________________		____________________________
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 		Dodavatel
Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., ředitel 		Mgr. Eva Velebová, člen správní rady
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