
Dodatek Č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci stavby

,,Stavební opravy SPŠ 2023"
(dále jen ,,smlouva")

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

I.SMLUVNÍ STRANY

l.
Sídlo:

Zastoupené:
IČ
DIČ
Bankovní spojení:
Č.účtu:
Kontaktní osoby:

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola,
Teplice, Benešovo náměstí l, příspěvková organizace
Mgr. Jiřím Nekudou, ředitelem
555878
CZ00555878

(dále jen jako ,,objednatel")

2. Zhotovitel:
Název společnosti.' JK stav - realizace staveb s.r.o.
Sídlo: 28.října 1025/1, 430 01 Chomutov
Zastoupený (zastoupená)." Pavlem Falisem, jednatelem
IČ: 27328121
DIČ: CZ27328121
Bankovní spojení:
Č.účtu.'
Údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebojiné obdobné evidenci, je-li v nízhotovitel zapsán
Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, oddíl C, vložka 24301
Kontaktní osoby." Pavel Falis - jednatel,

(dále jen jako ,,zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dně 24. 8.
2023

II.PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nezbytné dodatečné stavební práce. které nebyly zahrnuté
v původním zadání a jejichž potřeba se nedala předvídat a vznikla během provádění díla.
Podrobná specifikace dodatečných stavebních prací včetně použitých materiálů je uvedena
v příloze č. l, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Předmět smlouvy z důvodu rozhodnutí objednatele se zužuje o méně práce. Podrobná
specifikace méně prací je uvedena v příloze č. ], která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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3. Místem plněni je Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice a je blíže specifikováno
v projektové dokumentaci.

III.TERMÍN PLNĚNÍ

4. Smluvní strany se dohodly. s ohledem na rozsah dodatečných prací a omezení plynoucích
z provozu školy, na dokončení díla nejpozději do 3. 9. 2023. Zhotovitel se zavazuje
k dohodnutému datu dílo řádně dokončit a předat objednateli.

IV.CENA DÍLA

l. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny odpovÍdajÍcĹ novému rozsahu díla, na celkovou
částku 3 956 211,80 Kč bez DPH
rozdíl ceny o hodnotu přípočtů a odpočtů činí 6 582,52 KČ bez DPH

z toho: - vícepráce 55 975,86 KČ bez DPH
- méně práce 49 393,34 KČ bez DPH

zákonné DPH 830.804,48 KČ

celková cena včetně DPH činí 4 787 016,28 KČ VC. DPH

V. ZÁVĚREČNÁ ZÁVAZNÁ UJEDNÁNÍ

l. Přílohou dodatku smlouvy o dílo je oceněný soupis prací, které jsou předmětem tohoto
dodatku.

2. Tento dodatek je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva náleží objednateli a dva
zhotoviteli.

3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
dodatek smlouvy s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své podpisy.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Teplicích dne

ie a
e,
á jednatel
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