[bookmark: _Hlk148812625][bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Název: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace
IČ: 497 67 267
Sídlo: Goethova 1660/16, Cheb 350 02
Zastoupený: Ing. Petrem Čavojským 
(dále jen jako: „Objednatel” na straně jedné)

a
Název: Koberce Čech s.r.o.
IČO 076 81 143
Sídlo: Česká, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice
Zastoupený: Slavomír Perutka
(dále jen: „Zhotovitel” na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označovaný jako „smluvní strany“)

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: “Oprava podlah” tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce (dále jen „Dodatek")

Preambule

Tento Dodatek je sjednáván ke smlouvě, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava podlah”. Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. 07. 2023 předložená v rámci výběrového řízení.

Článek I.
Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2023Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), jejíž předmět spočívá v provedení stavebních prací podle projektové dokumentace s názvem: „Oprava podlah”.

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami z důvodu víceprací/méněprací. Během provádění stavebních prací dle Smlouvy byly zjištěny odchylky od projektové dokumentace, které však nebylo možné odhalit před zahájením samotných stavebních prací. Tyto okolnosti vedly k vícepracím/méněpracím, které jsou vyčíslené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Položkový rozpočet víceprací.

3. Úprava předmětu Smlouvy se týká stavebních prací, které bylo nutné provést pro řádné provedení díla.





Článek II.
Vícepráce/méněpráce

1. Vícepráce/méněpráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a celkový cenový narůst související se změnami nepřesáhne 30 % původní hodnoty předmětu plnění.

2. Vícepráce/méněpráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závaznou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto vícepráce/méněpráce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce/méněpráce provedeny původním zhotovitelem dle Smlouvy.

3. Vícepráce budou provedeny dle požadavku a dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

4. Cena za vícepráce/méněpráce je sjednaná jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s Krycím listem soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle článku II. tohoto Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze Smlouvy ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto Dodatku.

Článek III.
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. Smlouvy, který nyní zni takto:

	III.
Cena Díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že:
celková cena díla bude činit částku  ve výši: 434 574,46 Kč bez DPH 
(slovy: čtyři sta třicet čtyři tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet šest haléřů).

celková cena díla bude činit částku  ve výši:	499 760,63 Kč s DPH 
(slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc sedm set šedesát korun českých šedesát tři haléřů).



2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek IV.
Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen,, zákon o registru smluv"), a dohodly se, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. 

2. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento Dodatek a údaje o tomto Dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. 


3. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona o registru smluv.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinností uveřejněním Ministerstvem vnitra CR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.

5. Smluvní strany potvrzuji, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.







Příloha č. 1 – Krycí list soupisu prací


V Horním Slavkově dne  …………..				V Horním Slavkově  dne ……….

..........................................................       				........................................................
Objednavatel							Zhotovitel
Ing. Petr Čavojský – ředitel					Slavomír Perutka

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o.			Koberce Čech s.r.o.		
