
Dodatek 1.1 
Smlouva o díla

Havarijní výústní objekt na kanalizaci - K. Buriana PD

Dodatek Č. 1
- Dohoda o změně závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku evidenční č. 2017000109 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017Q00109
veřejná zakázka č.: 112/2016/059

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice
IČ/D1Č: 00244732/ CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru na

základě plné mod udělené primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, pracovnicí investičního odboru 
Magistrátu města České Budějovice 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., české Budějovice 
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel MONEKON spol. s r. o.
sídlo: U Tří K/ú 256/5; 370 01 České Budějovice
2apsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6906

zastoupen: Ing. Jiřím Jandou, jednatelem
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu;

2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 31. OL 2017 U2avřefy Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), 

jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „zhotovení projektové 
dokumentace na stavbu - akci označenou objednatelem jako Havarijní výústní objekt na kanalizaci 
- K. Buriana" a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou 
cenu. Smluvní strany současné shodně konstatují, že v průběhu provádění díla došlo k takovým 
skutečnostem, které nemohly být smluvními stranami pn uzavírání Smlouvy předpokládány a zároveň, 
že tyto skutečností mají vliv na řádném provedení díla. V průběhu zpracování PD na akci „Havarijní 
výústní objekt na kanalizaci - K. Buriana"' definoval Magistrát města České Budějovice, odbor správy 
veřejných statků, oddělení správy komunikací svůj dodatečný požadavek na výměnu vedení VO včetně 
stožárů v úseku podél uvažovaného staveniště. Vzhledem k tomu, že původní zadání PD s touto výměnou 
nepočítalo, je zpracování a projednání této části PD zjevně nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.

2.2. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.1, tohoto Dodatku c. 1, upravují smluvní strany, v souladu 
s bodem 115. Smlouvy, znění čl. 5. Cenové podmínky, bod 5.1. Smlouvy část A.
Nově zní bod 5.1. Smlouvy o dílo

5. Cenové podmínky
5.1 Ceno 20 dílo je stanovena jako cena smluvní.

A. Cena za projektovou dokumentaci \PD) 193.000,-Kí bez DPH
q) za činnost dfe bodu 3,1.2. 46.970,- Kč bez DPH

i



Dodatek č 1 
Smlouva o dílo

Havarijní výústní objekt na kanalizací - It Buriana PD
b) za činnost dle bodu 3.1.3, včetně zajištění územního rozhodnutí
s doložkou právní moci 9.780,-Kč bez DPH
c) za činnost dle bodu 3.1.4. 60.2 60f-Kč bez DPH
d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5. 5.640t-KČ bez DPH
e) za Činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7, 70.450,-Kč bez DPH

B. Cena za výkon autorského dozoru
o) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této Smlouvy 2 000,-KČ bez DPH 

(celková cena za 5 hod výkonu autorského dozoru)
(400,’Kč bez DPH za 1 hod výkonu autorského dozoru)

Skutečná cena za provedeni autorského dozoru Z/rofovřte/e v maximálním rozsahu a za 
podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně 
provedeného autorského dozoru
Celková cena za dílo (projektová dokumentace a výkon autorského dozoru)

195.000,-Kč bez DPH
(slovy jednostodevadesátpěttisk korun českých)
DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a 
účinnými v době uskutečnění zdanitelného plněni.
Cena za 1 hod dodatečných projekčních prací dle bodu 2.5.3. této smlouvy bude určeno v 
souladu se zákonem o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění, dodatečně.

2.3, Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem 

Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Dodatek č_ 1 je 
vyhotoven ve čtyřech <4) originálních provedeních, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) 
stejnopisy obdrží objednatel.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že 
uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách 2 něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrž! ze strany 
správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí 
rovněž stím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 a dalších součástí může být be2 omezení 
zveřejněno I na oficiálních webových stránkách města České Budějovice fwww.c-budeiovice.czl a 
profilu zadavatele (objednatele) a profilu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky. Zhotovitel 
bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, Jakož \ jiné 
skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud 
takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování Či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 
nepovažují 2a své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění čí poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne

Za objed,

Ing, Zdeněk Šeda, 
vedoucí investičntfio o 
Statutární město/české

V Českých Budějovicích, dne
(o <(ot

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Janda 
MONEKON spol. s r. o.

I spoUr.o.
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