
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000952

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Geoengineering spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Smluvní strany uzavřely dne 31. 03. 2021 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci 

zakázky „E18 Obory, sanace skalních zářezů - DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 
0002 (dále jen „Smlouva“).

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
47668121
CZ47668121
vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 4888 
společnost s ručením omezeným

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace



(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty 
plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění 
Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Vzhledem ktomu, že realizace stavebních prací nebyla dosud zahájena. Nemohl 
Poskytovatel poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu autorského dozoru, 
Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1.6. Smlouvy 
se mění a nyní zní následovně:
Výkon autorského dozoru (v případě, že bude zadavatelem vyžadován) bude vykonáván 

v průběhu realizace stavby.

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá 
vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.l se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek č.l se vyhotovuje v elektronické podobě se zaručenými podpisy smluvních 
stran.

2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o 
poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č.
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR Geoengineering spol. s r.o.

Digitálně podepsal
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