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SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 
číslo Smlouvy Objednatele: 3/23/4056/102 
 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 841/6462M/23 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČO: 03447286 
DIČ: CZ03447286 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2023100003/6000 

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva 
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo 
místopředsedou představenstva.  

(dále jen „Objednatel“) 

 

(B) STRABAG CZ – PL, Most Y529 

společnost založená dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou níže 
uvedené společnosti: 

(B.1) STRABAG Silnice a.s. 
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
IČO: 453 59 041 
DIČ: CZ45359041 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 
24650  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 9039195002/5500 
kterou zastupují: xxxxxxxxxxx, na základě plné moci 
 xxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

(B.2) STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
sídlo: Pruszków, ul. Parzniewska, PL 05-800, Polská republika 
IČO: 0000054588 (KRS) 
DIČ: PL 521-04-21-928 (NIP) 
kterou zastupují:xxxxxxxxxxxxx, na základě substituční plné moci 
 xxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě substituční plné moci 

 
Společníci jsou sdružení na základě smlouvy o společnosti „STRABAG CZ – PL, Most Y529“ 
ze dne 25.9.2023 (dále jen „Smlouva o společnosti“) ve společnosti s názvem „STRABAG CZ 
– PL, Most Y529“ ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku, přičemž dle ust. čl. IV. odst. 
4.2 pododst. 7 ve spojení s ust. čl. IV. odst. 4.3 pododst. 3 Smlouvy o společnosti podepisují 
společníci společnosti B.1 a B.2 tuto Smlouvy samostatně prostřednictvím svých zástupců 
v souladu s plnými mocemi, které jsou přílohou této Smlouvy. 
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(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)  

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1 Účelem Smlouvy je zajištění stavební činnosti, a to odborníkem v oboru s potřebnými širokými 
zkušenostmi a know-how v této oblasti. V této souvislosti Objednatel jako zadavatel zahájil 
v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem 
„Most Y529, Jižní spojka, SDO-ČSD přes Mitas, P10, Most X576..2, Jižní spojka, 
Komarovova..2, P10 – stavební údržba“ (dále jen „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“).  

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést  
stavební práce pro akci dle odst. 2.1. (dále jen „Stavba“), a to tak, aby výsledek těchto prací 
byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého 
účelu (dále jen „Dílo“), a závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo 
převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu. 

2.3 Dílo je podrobně vymezeno v Příloze č. 2 a v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že  

(a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouvy nezbytné; 

(b) překontroloval veškeré poskytnuté podklady, zejména provedl kontrolu projektové 
dokumentace pro realizaci Díla a Přílohy č. 2, porovnal a ověřil jejich správnost a 
proveditelnost Díla; 

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily 
provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli; 

(d) vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, 
které jsou obsaženy v převzaté projektové dokumentaci; 

(e) uskutečnil veškeré úkony nutné pro zjištění překážek pro provedení Díla, jimiž jsou 
myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověřil tak, že staveniště 
umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem. 

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A POJMY 

3.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky 
pro stavební a projektovou činnost (dále jen „Obchodní podmínky“). Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy prohlašuje, že Obchodní podmínky byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi 
seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí. 

3.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým 
počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních 
podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v 
Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních 
podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, 
přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě 
přednost. 

3.3 Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran Obchodními 
podmínkami.   

3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy, Obchodních podmínek a zadávací 
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dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) jsou stanovena tato 
výkladová pravidla: 

(a) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek budou mít 
přednost ustanovení Smlouvy; 

(b) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít 
přednost ustanovení Smlouvy; 

(c) v případě rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a Zadávací dokumentace 
budou mít přednost ustanovení Obchodních podmínek. 

(d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou ustanovení 
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací; 

(e) v případě chybějících ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou použita 
dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace; 

4. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA  

4.1 Místem plnění Díla je katastrální území Praha 10: Most Y529, Jižní spojka, SDO-ČSD přes 
Mitas a Most X576...2, Jižní spojka, Komarovova.2. (dále jen „Místo plnění“). Místo plnění 
Díla je detailně specifikováno v projektové dokumentaci k Dílu. 

4.2 Termín zahájení provádění Díla: Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve od 
okamžiku uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu s článkem 14.2 této Smlouvy. 
Objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni uvedenému v DIR jako 
nejdřívější den možného zahájení stavebních prací. Zápis o předání staveniště bude proveden 
přímo ve stavebním deníku nebo bude nedílnou součástí stavebního deníku jako jeho příloha. 

4.3 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 213 kalendářních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací. Je-li předmětem Díla provedení stavebních prací na mostní stavbě, nastává 
termín dokončení Díla do 30 dnů od dokončení stavebních prací. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu 
č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“). 

4.5 Doba provádění Díla dle Harmonogramu se přiměřeně prodlužuje v následujících případech: 

(a) při zastavení prací státními a kontrolními orgány, z důvodu vyšší moci či z pokynu 
Objednatele, a to za předpokladu, že k zastavení nedošlo z důvodu na straně Zhotovitele; 

(b) pokud to dopravní nebo jiné podmínky, stanovené úřadem veřejné správy, budou 
vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, Policie ČR atd.). Zhotovitel 
bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je 
nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky. 

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem uvedeným 
v článku 4.3 této Smlouvy a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termíny pro 
dokončení dílčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejméně pět (5) 
pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně informovat. 

4.7 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo předáno Zhotovitelem 
Objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního protokolu, přičemž 
náležitosti akceptačního řízení blíže stanoví Obchodní podmínky. 

4.8 Vyjma dokladů uvedených v Obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve lhůtách tam uvedených.  

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou 
součástí této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), přičemž: 
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Cena bez DPH činí: 25 970 816, 13 Kč (dále jen „Cena Díla“); 

Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které 
odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015, 
použije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH.  Zhotovitel je povinen 
uvést odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře. 

5.2 Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami 
upravenými v Obchodních podmínkách. 

5.3 Objednatel se zavazuje hradit Cenu Díla Zhotoviteli průběžně na základě dílčích Faktur 
vystavených Zhotovitelem každý měsíc zpětně, případně dle Harmonogramu (Příloha č. 3).  
Faktury včetně Objednatelem již odsouhlaseného Soupisu prací dle článku 5.4. této Smlouvy 
musí být Objednateli doručeny nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce.  
Doručení Faktury bez Objednatelem předem odsouhlaseného Soupisu prací je vůči 
Objednateli neúčinné. Pro účely této Smlouvy sjednávají strany výhradně elektronickou 
fakturaci za podmínek níže uvedených a blíže specifikovaných v čl. 3.3. (g) Přílohy č. 1 této 
Smlouvy a s možností využití výhradně e-mailových adres k tomuto účelu uvedených v Příloze 
č. 11 této Smlouvy.   

5.4 Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném 
kalendářním měsíci odsouhlasený Objednatelem („Soupis prací“). Soupis prací je Zhotovitel 
povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele nejpozději do 2. dne 
následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu prací 
do 3 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen odůvodnit. 
Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele. Každá Faktura 
musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat Objednateli Soupis 
prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel 
či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění Soupisu prací 
přiloženého k Faktuře musí odpovídat Položkovému rozpočtu, pokud se Strany nedohodnou 
jinak. 

5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který se 
Faktura vystavuje.  

6. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY  

Nad rámec závazků obsažených v Obchodních podmínkách se Zhotovitel při provádění Díla 
zavazuje dodržovat následující povinnosti:  

Poddodavatelé 

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v čl. 
6.2, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její části 
poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů tvoří Přílohu 
č. 8. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně) 
on sám, to jest nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:  

(a) neužije se. 

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovídajícím rozsahu tohoto poddodavatele využívat 
pro realizaci Veřejné zakázky, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Zhotovitele.  

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 8 je možná pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze č. 9. Objednatel nebude tento 
souhlas bezdůvodně odpírat. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku, je změna přípustná jen z vážných důvodů a za předpokladu, že nahrazující 
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poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.   

6.5 Nebudou-li k provedení díla využiti Poddodavatelé, ustanovení vztahující se ze své podstaty 
na Poddodavatele, se neaplikují. 

Klíčové a Kvalifikované osoby 

6.6 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo mimo jiné prostřednictvím osob uvedených v Příloze č. 
10 („Klíčové osoby“). Prostřednictvím Klíčových osob na pozicích „hlavní stavbyvedoucí“ a 
„asistent stavbyvedoucího“ prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace a odborné způsobilosti 
požadované v Zadávací dokumentaci („Kvalifikované osoby“).  

6.7 Změna kterékoliv Klíčové osoby Zhotovitele uvedené v Příloze č. 10 je možná pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele. Objednatel nebude tento souhlas bezdůvodně 
odpírat. Pokud by mělo dojít ke změně. Kvalifikované osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval 
Zhotovitel splnění kvalifikace a odborné způsobilosti požadované v Zadávacím řízení, je 
změna přípustná jen z vážných důvodů a za předpokladu, že náhradní kvalifikovaná osoba 
bude rovněž splňovat kvalifikaci a odbornou způsobilost, kterou Zhotovitel prokazoval u dané 
Kvalifikované osoby. 

7. ZÁRUČNÍ DOBA  

7.1 Záruční doba Díla činí 60 měsíců na stavební část, 120 měsíců na izolace, vyjma části Díla – 
vodorovného dopravního značení, kde záruční doba činí 36 měsíců.  

8. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1 Doba pojištění dle Obchodních podmínek skončí 3 měsíce po skončení této smlouvy.  

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní 
činností dle Obchodních podmínek je 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) na 
jednu pojistnou událost.   

8.3 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné 
pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě Díla dle Obchodních podmínek je 5.000.000, - 
Kč (slovy: pět milionů korun českých) na jednu pojistnou událost.  

9. ZAJIŠTĚNÍ – NEUŽIJE SE  

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele 
se splněním termínu dokončení Díla stanoveném v článku 4.3 této Smlouvy a jeho předání 
Objednateli k provedení akceptačního řízení, a jsou-li sjednány v Harmonogramu, tak i 
v případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčí části Díla a jeho předání 
Objednateli stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 20.000, - Kč za každý započatý den 
prodlení; 

10.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele provádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, relevantními 
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími orgánů státní 
správy či samosprávy, a to ve výši 20.000, - Kč za každý započatý den porušení ze strany 
Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení nápravy porušení 
smluvní povinnosti. Nelze-li den zahájení porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu 
jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli 
příslušnou výzvu k nápravě porušení; 

10.3 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele 
s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad díla zjištěných 
Objednatelem při kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které Objednatel Zhotovitele 
písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve 20.000, - Kč za každou 
vadu a každý započatý den prodlení; 
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10.4 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele 
s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve výši 20.000,  
Kč za každou vadu a každý den prodlení; 

10.5 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele využívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6 Smlouvy, a to ve 
výši 1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti; 

10.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé 
z prohlášení Zhotovitele dle článku 11 Obchodních podmínek ukáže jako nepravdivé, a to ve 
výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

10.7 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele týkajícího pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve výši 50.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 

10.8 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele obsažené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není zajištěna 
smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s řádným splněním takové povinnosti. 

10.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele zachovat důvěrnost informací dle článku 14 Obchodních podmínek, a to ve výši 
100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

10.10 Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši v případě 
prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, že Objednatel 
bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě 
stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7) 
pracovních dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po 
uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzvy k úhradě dlužné 
částky Objednateli. Smluvní sankce za toto porušení však může činit maximálně 10 % z Ceny 
Díla. 

10.11 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv 
smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši. 

10.12 Celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena limitem 
100 % výše celkové Ceny Díla. 

10.13 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).  

10.14 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé Straně 
k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s 
uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do doby 
protokolárního převzetí Díla Objednatelem. 

11.2 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé 
součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy 
jsou do Díla zabudovány.  

12. TRVÁNÍ SMLOUVY 

12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká: 

(a) písemnou dohodou Stran;  
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(b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v Obchodních 
podmínkách; nebo  

(c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele. 

12.2 Další doby pro ukončení Smlouvy: 

(a) neužije se. 

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 11 této Smlouvy.  

13.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny 
kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy formou doporučeného dopisu, 
podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou 
v Příloze č. 11 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných pozdějších 
řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy 
Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana, která škodu způsobila, 
tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou Stranou vyzvána. 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.  V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky 
za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém 
jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. 

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

14.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

(a) Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost 

(b) Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Díla 

(c) Příloha č. 3 – Harmonogram 

(d) Příloha č. 4 – Položkový rozpočet 

(e) Příloha č. 5 – Vybavení a zařízení – NEUŽIJE SE 

(f) Příloha č. 6 – Tabulka aktivace HIM– NEUŽIJE SE 

(g) Příloha č. 7 – Hospodaření s vybouraným materiálem 

(h) Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů 

(i) Příloha č. 9 – Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele 

(j) Příloha č. 10 – Klíčové osoby 

(k) Příloha č. 11 – Kontaktní údaje 

(l) Příloha č. 12 – Plná moc zhotovitele Strabag Silnice a.s. 

(m) Příloha č. 13 – Plná moc zhotovitele STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(n) Příloha č. 14 – Substituční plná moc zhotovitele STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. smlouvy Objednatele 3/23/4056/102, 
č. Smlouvy Zhotovitele 841/6462M/23, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 
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V Praze dne  V Praze dne dle el. podpisů  

Za Objednatele: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
a.s. 

Za Zhotovitele: 

Strabag Silnice a.s. 

 

 

 

 

_______________________ 

Ing. Josef Richtr 

Místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

_______________________ 

PhDr. Filip Hájek 

Místopředseda představenstva 

 

 

 

 

_______________________ 

xxxxxxxxxxxxxxx, na zákl. plné moci   
 

 

 

 

 

 

_______________________ 

xxxxxxxxxxxxxxx, na zákl. plné moci  

 STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

  

 

 

 

_______________________ 

xxxxxxxxxxxxxx, na zákl. substituční plné 
moci   
 

 

 

 

 

 

_______________________ 

xxxxxxxxxxxxxx na zákl. substituční plné 
moci 

  

 


