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SMLOUVA O DÍLO -  DODATEK Č. 1

1.
Smluvní strany

1. Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:  
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
Morava

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína

Zastoupen:                      , vedoucí odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599



II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací Oprava 

silnice 111/4721 Michálkovická, 1. etapa (dále jen „stavba") v rozsahu dle:
Projektové dokumentace, vyhotovené oprávněnou osobou, tj. via-pds s.r.o., 
Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 05762669 (část úseku v blízkosti 
vjezdu k parkovišti P3 u ZOO Ostrava byla vyhotovena oprávněnou osobou v roce 01/2022, 
tj. LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 29201691).

2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při realizaci samotných stavebních prací stavby, uvedených v odst. 1 nastaly okolnosti, při 
kterých došlo ke snížení objemu prací, spočívajících v menším rozsahem výměny obrub a 
neprovedení ošetření podél pracovní spáry po pokládce finální asfaltové vrstvy vozovky, 
což souvisí s koordinací stavby (rekonstrukce chodníků) s městským obvodem Slezská 
Ostrava.

4. Z důvodu uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo, a to na základě specifikace v ZBV ze dne 20.10.2023.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění následovně:

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem
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Cena bez DPH vč. dodatku. 18 248 558,24 Kč



IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných 
elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje 
objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje 
za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem 
smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

obdrodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: ZZ  • ZQZZ V Ostravě dne: 2 3  - 1-0 , Z o 2 %
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