Akce č. 502 061, 502 062, 502 063, 502 079

DODATEK č. 1 

ke smlouvě č. 850/2022 o výkonu činnosti koordinátora BOZP 
při realizaci stavby 
„Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.“ a „Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.“ 
1.

Smluvní strany
Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:           



Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:  





zastoupen ve věcech smluvních:  



zástupce ve věcech technických

 

technický dozor investora:



IČO: 





70889988

DIČ: 





CZ70889988

bankovní spojení: 





zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

(dále jen objednatel)

a

R PROSPECT s.r.o.

se sídlem:      




U Kola 2093, Česká Lípa, PSČ 470 01                                             

zastoupena:   





odborně způsobilá osoba:




IČO:                       



62243624                         

          

DIČ:                                                  
    
CZ62243624 

není plátce DPH                          

bankovní spojení:                             
   


zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v  oddílu C, vložce č.8235

držitel živnostenského oprávnění: 

(dále jen koordinátor)

2.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 850/2022 z důvodu úpravy délky realizace stavby dle skutečného provedení stavby, a to z původně plánovaných 52 týdnů na plánovaných 61 týdnů, tedy o 9 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 99 740,- Kč je nyní vyčerpán. 
Původní znění:

Maximální cena činí: 99 740,- Kč.
Nové znění:

Maximální cena činí: 116 570,- Kč.
3.

Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při  realizaci stavby č. 850/2022 ze dne 12.08.2022. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží koordinátor a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.
V Chomutově dne  

                       

V Chomutově dne 

      za objednatele




za koordinátora 




……………………………………..


……………………………………….

investiční ředitel                                                       
jednatelka

Povodí Ohře, státní podnik



R PROSPECT s.r.o.     


(podpis, razítko)




(podpis, razítko)
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