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DODATEK Č. 1 KE SMLOVĚ O DÍLO 

 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Boční II 1401, 141 00  Praha 4 
IČO:  68378289 
DIČ:  CZ68378289 
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy ČR 
zastoupený: prof. RNDr. Radanem Huthem, DrSc., ředitelem 
číslo účtu: 19-9208360217/0100 
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

SARK engineering s.r.o. 

se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4 
IČO:  27880214 
DIČ:  CZ27880214 
zastoupená/ý: Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem  
zapsaná v OR: zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123761 

 (dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2022. 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 21. 12. 2022 níže uvedeným 
způsobem z následujících důvodů: 

• úprava předmětu díla v důsledku okolností nastalých při realizaci díla 

• změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla 

• změna termínu dokončení díla. 

 

Bod 3.1., Článku III se doplňuje následujícím textem: 
V průběhu provádění prací se vyskytla nutnost víceprací: 
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Vícepráce 

Vícepráce na zhotovení přípojky silnoproudu od přípojného místa ČEZ, a.s. k observatoři.    

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném v příloze. 

Bod 6.2 Článku VI se upravuje následovně:  

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 31.12.2023.  

 

Bod 7.1, Článku VII se doplňuje o následující text: 

Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 21. 12.2022 následovně: 

 Cena v Kč bez DPH 

Původní cena dle SoD 4 770 000,- 

Dodatek č. 1 - vícepráce 671 246,83 

Cena SoD + dod. č. 1 5 441 246,83 

 

II.  

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21. 12. 2022 zůstávají beze 
změn. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

 
 
 
Přílohy : 1. Observatoř Průhonice – položkový rozpočet ZMĚNA Č. 1 
 
 
V Praze dne 10.10.2023     V Praze dne  09.10.2023 
 
 
 
 
  .............................................................   ............................................................  
 za objednatele za zhotovitele 
 prof. RNDr. Radan Huth, DrSc., Ing. Tomáš Kubr 
 ředitel jednatel 


