Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1097-2022-537205 ze dne 24.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miluše Charvátová, Pobočka Kolín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 227
E-mail: m.charvatova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s . o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně  s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a .s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 302980/2023 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 % od etapy 6.2.4 zjišťování hranic obvodu KoPU , geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU , předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb..
Předmět Dodatku -změna článku 3 odst. 3.1. smlouvy
	Před dodatkem č. 3  
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	2 404 750,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	2 043 725,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	140 100,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 3
	4 588 575,00 Kč

	DPH 21 %
	963 600,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 3
	5 552 175,75 Kč

	Po uzavření dodatku č. 3  
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	2 583 915,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	2 248 097,50 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	154 110,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 3
	4 986 122,50 Kč

	DPH 21 %
	  1 047 085,73 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 3
	6 033 208,23 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu  činností-příloha dodatku č. 3 .
[bookmark: _Ref50585481]Ostatní odstavce této smlouvy zůstávají beze změny .
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 7. 11. 2023		Datum: 6. 11. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		







Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1097-2022-537205	
		Pomocná evidence KPÚ : 21/2022-537100
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Kouřim
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kouřim
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č.3 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kouřim
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	
	
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	500,00
	13 500,00
	fakturováno
	13 500,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	2200,00
	33 000,00
	fakturováno
	33 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	270
	500,00
	135 000,00
	fakturováno
	135 000,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	664
	650,00
	431 600,00
	fakturováno
	431 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	384
	1900,00
	729 600,00
	2 090,00
	802 560,00
	31.5.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	153
	2000,00
	306 000,00
	2 200,00
	336 600,00
	31.5.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	146
	1500,00
	219 000,00
	1 650,00
	240 900,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	934
	260,00
	242 840,00
	286,00
	267 124,00
	31.8.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	934
	315,00
	294 210,00
	346,50
	323 631,00
	31.8,.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 404 750,00
	 
	2 583 915,00
	1.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	934
	735,00
	686 490,00
	808,50
	755 139,00
	30.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	192
	600,00
	115 200,00
	660,00
	126 720,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	1050,00
	126 000,00
	1 155,00
	138 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	3000,00
	150 000,00
	3 300,00
	165 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	60000,00
	60 000,00
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5145,00
	5 145,00
	5 659,50
	5 659,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2940,00
	2 940,00
	3 234,00
	3 234,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1100,00
	1 100,00
	1 210,00
	1 210,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	934
	900,00
	840 600,00
	990,00
	924 660,00
	30.6.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20000,00
	40 000,00
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5000,00
	5 000,00
	5 500,00
	5 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6300,00
	6 300,00
	6 930,00
	6 930,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3600,00
	3 600,00
	3 960,00
	3 960,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1350,00
	1 350,00
	1 485,00
	1 485,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 043 725,00
	 
	2 248 097,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	934
	150,00
	140 100,00
	165,00
	154 110,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 100,00
	 
	154 110,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 404 750,00
	 
	2 583 915,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 043 725,00
	 
	2 248 097,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 100,00
	 
	154 110,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 588 575,00
	 
	4 986 122,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	963 600,75
	 
	1 047 085,73
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 552 175,75
	 
	6 033 208,23
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 7. 11. 2023
	Datum: 6. 11. 2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový



