
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL ‐ II.
186/OVZ/PV/2022
25 904 257,00 Kč
E.PROXIMA, s.r.o., Holická 1099/31, 772 00 Olomouc, IČ 25395602
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592

Odpočet Přípočet Rozdíl

1 Skladby střechy a úprava atiky Skladby střechy a úprava atiky   4 178 666,00 374 730,56 196 064,56 553 396,56 553 396,56 0,00 0,00
2 Výplně otvorů Výplně otvorů 4 45 000,00 27 600,00 ‐17 400,00 72 600,00 72 600,00 0,00 0,00
3 Změny ZTI Změny ZTI 4 5 454,68 27 673,88 22 219,20 33 128,56 33 128,56 0,00 0,00
4 Kotvení stínění Kotvení stínění 4 0,00 92 314,10 92 314,10 92 314,10 92 314,10 0,00 0,00
5 Doplnění hrubých rozvodů SLP Doplnění hrubých rozvodů SLP 4 0,00 8 120,00 8 120,00 8 120,00 8 120,00 0,00 0,00
6 Doplnění výztuže mazanin Doplnění výztuže mazanin 4 0,00 14 456,65 14 456,65 14 456,65 14 456,65 0,00 0,00
7 Změny elektroinstalace Změny elektroinstalace 4 50 932,10 131 676,00 80 743,90 182 608,10 182 608,10 0,00 0,00
8 Přípojka optokabelu Přípojka optokabelu 4 0,00 26 443,00 26 443,00 26 443,00 26 443,00 0,00 0,00
9 Odstranění pařezů Odstranění pařezů 4 0,00 43 990,00 43 990,00 43 990,00 43 990,00 0,00 0,00
10 Vodoměrná šachta Vodoměrná šachta 4 13 500,00 26 668,00 13 168,00 40 168,00 40 168,00 0,00 0,00
11 VO+ přívod NN ke stávající budově VO+ přívod NN ke stávající budově 4 0,00 22 438,25 22 438,25 22 438,25 22 438,25 0,00 0,00
12 Úprava uličního oplocení a u vitrín Úprava uličního oplocení a u vitrín 4 0,00 41 928,32 41 928,32 41 928,32 41 928,32 0,00 0,00
13 Branka k venkovnímu schodišti Branka k venkovnímu schodišti 4 0,00 5 175,00 5 175,00 5 175,00 5 175,00 0,00 0,00
14 Kazetový podhled Kazetový podhled 4 221 699,03 207 500,00 ‐14 199,03 429 199,03 429 199,03 0,00 0,00
15 Neprováděné práce Neprováděné práce 4 41 545,92 0,00 ‐41 545,92 41 545,92 41 545,92 0,00 0,00

556 797,73 1 050 713,76 493 916,03 1 607 511,49 1 607 511,49 0,00 0,00

Původní cena díla bez DPH

Odst. podle
§222 ZZVZ
(4,5,6,7)

Cena v Kč bez DPH

Hodnota 
změny

Objednatel stavby:

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 5

Název stavby:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:

Změna celkem v Kč bez DPH

LIMITY podle § 222 ZZVZ

Limit dodatku v % 15% 50%
Limit dodatku 3 885 638,55 Kč 12 952 128,50 Kč

§222 (4) ZZVZ ‐
15 % původní

hodnoty
závazku

§222 (5) ZZVZ ‐
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (6) ZZVZ ‐
50 % původní

hodnoty
závazku

ZL Název objektu Předmět změny (popis)

Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn 3 111 622,68 Kč 12 952 128,50 Kč
Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek 833 495,62 Kč 0,00 Kč

25 904 257,00 Kč Nová cena díla bez DPH 26 398 173,03 Kč

Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) 2 278 127,06 Kč 12 952 128,50 Kč


