
 

Projekt „Národní projekt ETIAS“, reg. č. ISF/15/04 

 
 

Č.j.: PPR-1285-579/ČJ-2023-990573 JID: PCR99ETRpo43242335 

 

Dodatek č. 1 

k Objednávce č. 8/2022, č.j.: PPR-41648-45/ČJ-2022-990570 

 k Rámcové dohodě č.j.: PPR-22494-18/ČJ-2020-990656 

 

Smluvní strany: 

 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 

IČ: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Jiřím Stuchlým, náměstkem ředitele pro vnitřní hranici 
Ředitelství služby cizinecké policie 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1 

č.ú. 5504881/0710 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a 
komunikačních technologií, poštovní schránka 62/NCIKT, 170 89 
Praha 7 

Datová schránka:        gs9ai55 

 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Be a Future s.r.o. 

 

Sídlo: Karlovo náměstí 313/8, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO: 04876041 

DIČ: CZ04876041 

Zastoupená: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 115-2165660217/0100 

Kontaktní osoba: 

Datová schránka:  wfmq4hv 

 

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. oddíl C, vložka 285925 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 



 

 ISF/15/04 

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Objednávce č. 8/2022, č.j. PPR-

41648-45/ČJ-2022-990570 k Rámcové dohodě č.j. PPR-22494-18/ČJ-2020-990656 (dále jen 

„Dodatek“): 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Objednávce č. 8/2022, č.j. PPR-41648-45/ČJ-2022-990570 ze dne 9. 

prosince 2022 uzavřené na základě Rámcové dohody na poskytování technické podpory, servisu 
a rozvoje Mobilní bezpečné platformy Policie České republiky, č.j. PPR-22494-18/ČJ-2020-

990656 ze dne 4. srpna 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“). 

1.2. Objednatel v souladu s ustanovením v Příloze č. 1 Objednávky využívá vyhrazené změny 
závazku z Objednávky, konkrétně úpravu harmonogramu, a to pro potřeby zajištění souladu 

úprav systému MBP s upraveným harmonogramem testování programu NSIO. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tímto Dodatkem dochází ke změně bodu 2.1 Objednávky a nahrazuje se novým následujícím 
zněním: 

 

„Dodavatel je povinen dodat Plnění do 8. 12. 2023.“ 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání Objednávky nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 
 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

 
V Praze dne …………. V Praze dne ……………. 

 

 
 

Objednatel: 
 

 

 

 

 


