Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 23.10.2023
Číslo smlouvy objednatele: 760/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: Z23000456
Název díla:
„PD Česká Lípa – FVE hala Nisa“
Soupis více a méně prací
Projekt: PD Česká Lípa – FVE hala Nisa Projekt č.: Z23000456
SoD: 760/2023
P.č. Popis
Množství v
PD
Množství
realizace
Dle rozpočtu Výsledná částka
1 Zykrytí kabelového žlabu 0 30 bm 0 7 500,00 Kč
2 Práce spojené se zakrytím žlabu 0 30 bm 0 4 500,00 Kč
3 Vypracování kompletní dokumentace pro ČEZ Distribuci 0 1 kpl 0 35 350,00 Kč
4 Dodávka nového ELM 0 1 kpl 0 96 739,00 Kč
5 Hlavní jistič pro ELM (v ceně dodávky ELM) 0 1 kpl 0 - Kč
6 skříň pro odjištění odchozích kabelů vč. jističů 0 1 kpl 0 41 250,00 Kč
7 Práce spojené s výměnou ELM 0 1 kpl 0 22 000,00 Kč
8 Vybudování propojení HDO pro stávající FVE 0 1 kpl 0 35 000,00 Kč
9 Dodávka komponentů pro Wifi 0 1 kpl 0 33 000,00 Kč
10 Montáž systému WiFi 0 1 kpl 0 8 250,00 Kč
11 optimizérů se servisním tlačítkem a fcí RSD 0 1 kpl 0 50 000,00 Kč
12 Kabeláž DC 450 bm 821 bm 40,24 14 929,04 Kč
13 Kabeláž AC 80 bm 120 bm 1037,33 41 493,20 Kč
14 Dodávka hromosvodu 1 kpl 370 550,00 Kč - 312 250,00 Kč
méně práce - 312 250,00 Kč
více práce 390 011,24 Kč
Celkem za více práce
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