
DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000266 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 064 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

1/3 Miličín, oprava komunikace - zpracování DUSP, IČ pro SP, PDPS, AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz

a

2.
SG Menší projekty_BIM 2020
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
a.s.

bankovní spojení: 
zastoupen:

Komerční banka, a.s.; č. ú : 51-2489990247/0100

jako „Správce“ a „Společník 1“ 

a

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
IČO: 45272891 
DIČ: CZ45272891
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zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: a.s.
zastoupen

jako „Společník 2“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 
IČO: 05165024 
DIČ: CZ05165024
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645
právní forma: a.s.
zastoupen

jako „Společník 3“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46347488 
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: a.s.
zastoupen:

jako „Společník 4“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  městská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika 
IČO: 31322000 
DIČ: SK2020524770
zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B
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právní forma: a.s. 
zastoupen:

jako „Společník 5“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357 
DIČ: CZ64610357
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
právní forma: a.s.
zastoupen:

jako „Společník 6“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě
Předmětem dodatku č.l ke smlouvě jsou více práce, které vyplynuly v průběhu výkonu inženýrské činnosti
a projednám dokumentace DUSP stavby s dotčenými orgány. Více práce představují:

- úpravu okružní křižovatky a autobusové zastávky ve smyslu požadavků Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje a úpravy technického řešení dotčených částí stavby (kanalizace, dopravní značení).

- aktualizace Hlukové studie, která zohledňuje úpravy okružní křižovatky a upravenou polohu autobusové 
zastávky

- návrh sekundárních protihlukových opatření ve smyslu závěrů z aktualizované Hlukové studie a stanoviska 
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - okres Benešov.

- Smluvní strany se dohodly na uvedení termínu Doplnění čistopisu DUSP v čl. III odst. Smlouvy 
a to do 15.8.2023.

- Smluvní strany se dohodly na vypuštění poslední věty v čl. III. odst. 1 Smlouvy ve znění: „Dokončení plnění: 
nejpozději do 31.10.2022.“ Uvedená věta bude vypuštěna bez náhrady.
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Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč DPH v Kč Celková cena v Kč 
včetně DPH

Dle SoD 2 959 750,00 621 547,50 3 581 297,50

Dodatek č.1 280 500,00 58 905,00 339 405,00

Celkem 3 240 250,00 680 452,50 3 920 702,50

(dále jen „Cena plnění “).

Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept DUSP Do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

čistopis DUSP Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu DUSP

Doplněný čistopis DUSP -  více práce Do 31.08.2023

Výkon inženýrské činnosti pro společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení

Do 3 měsíců od odsouhlasení čistopisu DUSP 
Objednatelem. Podání úplné žádosti o společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení (tj. včetně všech dokladů 
potřebných pro zahájení řízení).

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání 

úplného návrhu na vyvlastnění -  pro veškeré 
pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle 

záborového elaborátu

Do 5 měsíců od výzvy objednatele

Koncept VD-ZDS Do 4 měsíců od výzvy objednatele

Čistopis VD-ZDS
Do 1 měsíce od doručení souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu VD-ZDS

Výkon technické pomoci/výkon AD Na výzvu objednatele (v průběhu realizace stavby)
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je platný dnem pňpojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě a jej ích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v soulunu dodatek 
č. 1 ke smlouvě), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,

3. Tento Dodatek č. 1 k smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

Za Objednatele 

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
07.09.2023 15:40:48

Za Zhotovitele
Podepsal

Datum: 2023.08.28 09:30:09 
+02W

UkSUDOP
V l P R f l H f l

Podepsal

Datum: 2023.08.28 09:54:40 +02*00*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUITK NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY S lÉ  UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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