

č.j.: NPU-430/80808/2023

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 3013H1210001 (NPÚ-430/72987/2020)
ze dne 19. 2. 2021
I.

Účastníci smlouvy
1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, investiční referent








          XXXXXXXXXXX, kastelán
  XXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru správy     a prezentace kulturního majetku

a
2) Zhotovitel: 
Společnost pro SZ Jaroměřice nad Rokytnou – rekonstrukce elektroinstalace
IČ 28359216, DIČ CZ28359216 (plátce DPH)

se sídlem: Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, členem představenstva a XXXXXXXXXX, členem představenstva
Doručovací adresa:
TOMIreko a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, členové představenstva     

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení přípravy










jako smluvní strany mezi sebou sjednávají
dodatek č. 3 smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění ustanovení článku VI. smlouvy o dílo č. 3013H1210001 (NPÚ–430/72987/2020) ze dne 19. 2. 2021 na akci:

„NKP SZ Jaroměřice nad Rokytnou – Celková rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově zámku“
III.
1) Cena díla (článek VI. smlouvy):
Smluvní strany se dohodly na odsouhlasených vícepracích a méněpracích, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 3 - 7 ze dne 25. 9. 2023, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Celková cena díla dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a 2 činí: 
19 450 951,68 Kč bez DPH + 4 084 699,85 Kč DPH = 23 535 651,53 Kč včetně DPH

(slovy: dvacettřimilionůpětsettřicetpěttisícšestsetpadesátjedna korun českých padesáttři haléřů)
Navýšení ceny díla dle odsouhlasených víceprací a méněprací uvedených ve  změnových listech č. 3 – 7 činí: 

294 816,53 Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2 a 3 činí:  
19 745 768,21 Kč bez DPH + 4 146 611,32 Kč DPH = 23 892 379,53 Kč včetně DPH

(slovy: dvacettřimilionůosmsetdevadesátdvatisíctřistasedmdesátdevět korun českých padesáttři haléřů)









        IV.

Závěrečná ustanovení:
4.1.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.2.
Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3013H1210001 (NPÚ–430/72987/2020) ze dne 19. 2. 2021 zůstávají beze změny.
V Českých Budějovicích dne 26. 10. 2023


                      V Třebíči dne 25. 10. 2023

      ……………………………………
                                   

       …………………………………… 
                     Objednatel                                                                                                  Zhotovitel
         v z. Ing. Zdeňka Škabroudová




       
       XXXXXXXXXXXX  
   náměstkyně ředitele      


 
               člen představenstva

Přílohy: 
Změnové listy č. 3 - 7
                Přehled změn a dodatků
2

