
Věc: Žádost o prodloužení termínu pro inženýrskou činnost

Žádáme Vás, o prodloužení termínu pro výkon inženýrské činnosti k projektu Hrad 
Himmelstein, 1 .etapa - opravy Obytné věže a Druhé brány do 29 .února 2024.

Důvod: Doplňující jednání se stavebním úřadem městského úřadu Ostrov 27.9.2023 a termíny vydání 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (odbor životního prostředí, národní památkový 
ústav, úřad územního plánování, odbor dopravy, odbor majetku města - památková péče).

Původní termín dokončení PD včetně inženýrské činnosti: 30.11.2023 
Termín dokončení PD bude dodržen.
Termín dokončení inženýrské činnosti dle jednání: 29.2.2024

Žadatel (včetně data narození/ IČO):
FAPAL s.r.o,
Stará Mostecká 250/2 
412 01 Litoměřice

Domčovací adresa:
Na Plzeňce 1235/2
150 00 Praha 5
IČ: 06083927
dat. Schránka: 66jirnm
e-mail:

Datum, podpis: f. Jlí/3




