


Dohoda o ukončení platnosti smlouvy 

Smlouvy o dílo HS 902 ze dne 10.6.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.10. 2019 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Smlouva“)

Objednatel : 	Městská část Praha - Satalice	
se sídlem K Radonicům 81, Satalice, 190 15 Praha 9
IČO : 002 40 711
číslo účtu : 502655998/6000
email : urad@mcsatalice.cz
zastoupená paní Mgr. Miladou Voborskou, starostkou 
		(dále též „objednatel“) 
a

Zhotovitel : 	Desing for landscape s.r.o.
se sídlem Halasova 995, 666 03 Tišnov
IČO: 072 65 239 
číslo účtu: 2101474028/2010
Tel.: +XXXXXXXXXXXXXXX
email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený Ing. Michalem Kovářem, jednatelem a Ing. Martinem Suchardou, jednatelem 
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají tuto dohodu o ukončení platnosti Smlouvy:  

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.6. 2019 Smlouvu o dílo HS 902 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.10. 2019, jejímž předmětem bylo zhotovení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro Přírodní park K Radonicům (Fáze 1) a inženýrská činnost směřující k zajištění vydání územního rozhodnutí pro Přírodní park K Radonicům (Fáze 2). Z důvodu objektivní nemožnosti naplnění Smlouvy v plném rozsahu jejího předmětu smluvní strany konstatují a potvrzují, že zhotovitelem bylo splněno dílo ve Fázi 1 a Fáze 2 díla nemůže být realizována z důvodu neukončené změny územního plánu. Smluvní strany se z těchto důvodů dohodly, že ukončují platnost Smlouvy dohodou ke dni podpisu této dohody. 
 
2.  Smluvní strany se s  ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku dohodly, že zhotovitel je povinen ke dni ukončení platnosti Smlouvy předat objednateli dokumentaci pro územní rozhodnutí pro Přírodní park K Radonicům (Fáze 1) v rozsahu a ve formě sjednané v čl. III odst. 3.3. Smlouvy, a to na základě předávacího protokolu. Současně je zhotovitel oprávněn a povinen vyčíslit náklady vynaložené zhotovitelem na plnění díla Fáze 1 ke dni ukončení platnosti této Smlouvy. Za podmínky splnění těchto povinností zhotovitele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli v souladu s čl. III odst. 3.5. Smlouvy,  s čl. VIII odst. 8.2. a s čl. X odst. 10.5. Smlouvy zhotovitelem vynaložené a vyčíslené náklady na plnění díla Fáze 1, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli se splatností 15 dnů ode dne ukončení platnosti Smlouvy.   




II.

1. Zhotovitel uděluje objednateli podlicenci k užití předaného díla zpracovaného podle Smlouvy pro potřeby realizace Přírodního parku K Radonicům, a to v rozsahu práv vyjádřit autorské dílo realizací Přírodního parku K Radonicům, provádět úpravy a změny předaného díla, ukáže-li se jejich provedení potřebným pro zdárnou realizaci Přírodního parku K Radonicům, zpracovat předané dílo formou dalších stupňů dokumentace, užít předané dílo pro územní a stavební řízení a jako podklad pro pořízení stavebních a jiných prací, kterými bude realizován Přírodní park K Radonicům, včetně případného zveřejnění kterékoliv části předaného díla, a to i prostřednictvím třetí osoby.   

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli udělit podlicenci podle odst. 1 tohoto článku, a že s takovým udělením podlicence souhlasí rovněž zpracovatel či autor předaného díla, pokud jím není zhotovitel. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že na předaném díle neváznou žádná práva třetích osob. 

4. Ke dni uzavření této dohody zaniká plná moc ze dne 19.12. 2019, kterou objednatel zmocnil zhotovitele k právním úkonům a jednáním za účelem plnění předmětu Smlouvy. Podpisem této dohody zaniká oprávnění zhotovitele jednat jménem objednatele, což zhotovitel bere na vědomí. 

5. Smluvní strany prohlašují, že splněním této dohody je Smlouvy beze zbytku vypořádána jejich vzájemné práva a povinnosti ze Smlouvy a že smluvní strany nebudou v budoucnu vzájemně požadovat finanční ani jiná plnění. 


III.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dohody oběma smluvními stranami. 

Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.  



V Praze dne 30.10. 2023  		                  V Praze  dne 30.10. 2023 




Design for Landscape s.r.o.			       Městská část Praha - Satalice


         Ing. Michal Kovář				             Mgr. Milada Voborská 
               jednatel                                                                                starostka
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