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	ZMĚNOVÝ LIST č. 01

	Smlouva o dílo:
	Ev. č. objednatele EDS 133D22G000003 ze dne 15.6.2023

	Navrhovatel změny:
	Proxima a.s., Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

	Název změnového
	STAVEBNÍ PRÁCE  I.

	Místo stavby:
	Technická 1903/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

	
Důvod a popis změny:
	
Důvod a popis změny je uveden v příloze č. 1 - Popis změny

	Dokumentace / příloha
ZL:
	Příloha č.3 - Dokumentace:
	

	
	1.3.1 - Nabídka Elektroinstalace - doplnění
	

	
	1.3.2 - Nabídka Elektroinstalace Slaboproud - doplnění - trasy pod omítku ve vestibulu

	Cenová kalkulace / příloha ZL:
	
Příloha č.2 - Změnový rozpočet

	Dopad do smluvní ceny
(bez DPH):
	360 519,14 Kč

	Dopad do smluvních
termínů:
	Vliv změny na harmonogram:
	0

	
	Dopad do konečného termínu:
	0

	Vyjádření zhotovitele:
	souhlasí  /  nesouhlasí

	
	dne:  
	jméno: 
	podpis:

	Vyjádření projektanta:
	souhlasí  /  nesouhlasí

	
	dne:  
	jméno: 
	podpis:

	Vyjádření technického
dozoru:
	souhlasí  /  nesouhlasí

	
	dne:  
	jméno: 
	podpis:

	Vyjádření objednatele při realizaci:
	souhlasí  /  nesouhlasí

	
	dne:  
	jméno: 
	podpis:

	Vyjádření objednatele:
	souhlasí  /  nesouhlasí

	
	dne:  
	
	podpis:

	



