
DODATEK č. 1 k Dílčí smlouvě

Číslo objednávky: 60ZA-003604
D8_Běžné opravy_3_ Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a 

vybavení - oblast 11 SSÚD 12 Řehlovice - D8 a I/63 viník známý i neznámý

k Rámcové smlouvě
„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení - oblast 11,

80SD000166“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 

IČO:

DIČ:

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupeno:

(dále jen „Objednatel^

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

........... . . ........................................

....................................................................................

a

Odstraňování následků nehod 

PRETOL s.r.o.
Silverton s.r.o.
se sídlem: 

se sídlem:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: 

zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 

bankovní spojení: 

bankovní spojení: 
zastoupen:

zastoupen:

Radimova 36, 169 00 Praha

Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Dolní Měcholupy

25923501

24283410

CZ25923501

CZ24283410

u MS v Praze C 169330/MSPH 

u MS v Praze C 192787/MSPH 
spol. s ručením omezeným 

...... .................................... 

...... ........................................... 

...................... ............ 

................. .......................

- část 11
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

...................... ............ 

.......................... 

............................. 

................. ....................... 
............................ 

............................. 

......................... 

................................ 

............................. 

................. ......... 

........................................ 

.............................

(dále jen „Zhotovitel“)

I. PREAMBULE

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2023 Dílčí smlouvu č. 60ZA-003604 k Rámcové 
smlouvě „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení - oblast 11, 
80SD000166“, jejímž předmětem je odstraňování následků nehod na bezpečnostním 
zařízení a vybavení.

1.2. Zhotovitel se zavázal dokončit Plnění do 1 měsíce ode dne účinnosti Dílčí smlouvy, to je 
do 1 měsíce ode dne 10. 10. 2023. Termín ukončení plnění je 10. 11. 2023.

1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Dílčí 
smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

2.1. Zhotovitel písemně požádal Objednatele dne 31. 10. 2023 o prodloužení termínu ukončení 
plnění, a to z důvodu dlouhé čekací doby na dodání některých prvků svodidel.

2.2. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany se dohodly na změně č. 7. Dílčí smlouvy.

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti 
této Dílčí smlouvy.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 30. 11. 2023.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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3.1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy či příloh Dílčí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 
zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými 
zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí 
Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K  NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘLPOJILY SVÉ UZNÁVANĚ NEBO KVALIFIKOVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed by 
DN: C=CZ,

|OID.2.5.4.97=NTRCZ-25923501, 
0=PRET0L s. r. o., OU=2,

SERIALNUMBER=P703704,

Reason: I am the author o f this 
document
Location: your signing location here 
Dáte: 2023-11-07 11:02:41 
Foxit Reader Version: 9.6.0

Digitálně podepsal:
Datum: 08.11.2023 11:40:15 +01:00 Stránka 3 z 3


