
HARMONOGRAM 

 

„Meziměstí, bytový dům, byt č. 3 - výměna kotle“ 

 

 

Převzetí místa plnění: 7 dní od podpisu SoD 

 

Zahájení prací: 7 dní od převzetí místa plnění 

 

Předání díla objednateli: do 30.11.2023 

 

 

 

 

       Topenáři VOPO s.r.o. 

         


