DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 12.6.2023
TRANSFER, OPRAVA A MODERNIZACE VARHAN ZUŠ KRNOV

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: 
Základní umělecká škola, Krnov, 
Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace 
se sídlem Hlavní náměstí 42/9, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov
zastoupena Mgr. Kamilem Trávníčkem, ředitelem školy 
IČO: 60780541
IZO: 102020574
identifikátor zařízení: 600003817
bankovní spojení: KB Krnov, č.ú.17634771/0100
telefon: 554 611 030
e-mail: info@zuskrnov.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel
Ivan Bok
Výroba a opravy hudebních nástrojů
U Lazebníka 347/1, 794 01 Krnov
IČO: 74979116
[bookmark: _GoBack]DIČ: xxxxxxxxx
tel: xxx xxx xxx
číslo účtu: 670100-2206603148/6210
 (dále jen „zhotovitel“)


Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2023 Smlouvu o dílo s názvem „Transfer, oprava a modernizace varhan ZUŠ Krnov“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.





Článek V.
Změna čl. V. smlouvy - Místo a doba plnění

Vzhledem k tomu, že bylo během prací na dodávce díla rozhodnuto o modifikaci předmětu díla, ujednávají si smluvní strany tímto dodatkem posunutí termínu dokončení díla, a to na 30.11.2023.

Poté, co došlo k dokončení koncertního sálu, v němž mají být varhany instalovány, bylo v rámci dodatečného posuzování reálných akustických a prostorových možností zjištěno, že je třeba změnit původní projekt a posunout pole prospektových píšťal  blíže k ose sálu. S tímto souvisí i to, že nebude možné varhany opatřit vestavěným hracím stolem dle původního záměru a je nutno jej nahradit volně stojícím hracím stolem. Tyto skutečnosti vyvolaly změnu dodavatelského řetězce, což ovlivní termín dokončení díla.


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


V Krnově dne 23.10.2023




__________________________				__________________________
	za objednatele						za zhotovitele





