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Důvod pořízení studie: 

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Liberce Č. 13 ze dne 5. 4. 2022 je schváleno pokračování 
procesu projektové přípravy záměru novostavby tramvajové trati Rybníček - Rochlice Il. V dosavadním 
průběhu projektové přípravy i přes existenci projektové dokumentace pro územní rozhodnuti' (Valbek, 
2020) nedošlo k dosažení žádného povolovacího rozhodnutí a kvůli celé řadě technických i procesních 
úskalí není v tuto chvíli jasné, zda je záměr v dohledné době realizovatelný. 

Statutární město Liberec proto zadává prověřovací studii, která má za cíl posoudit projektovou 
dokumentaci ve stupni DÚR a analyzovat možné úpravy, které povedou ke zlevnění projektu i zajištění 

jeho snadnější projednatelnosti (zejména s cílem minimalizovat množství demolovaných objektů a 

zásah do soukromých pozemků). Výsledná trasa by měla dávat smysl i bez dalšího prodloužení do 
Doubí. Zlevnění a alternativní návrh řešení novostavby tramvajové trati by měl by mělo být 
zhodnoceno v širších souvislostech s ohledem na dopad do veřejného prostoru, fungování dopravy a 

prostupnost území včetně možnostíjeho dalšího rozvoje. 

Hlavním výstupem této studie je prověření alternativního řešení problematických částí dosavadního 
návrhu v podrobnosti Studie proveditelnosti, tedy s možným řešením včetně případných variant a 

kvalifikovaným odhadem finančních nákladů s očekávaným snížením oproti dosavadnímu návrhu. 

Členění studie: 

1. Analytická Část 
Zrnapování dosavadního průběhu projektové přípravy s důrazem na hodnocení projektové 
dokumentace, povolovacího procesu (územního řízení) a Zjištění překážek, které zabrání/y 
dalšímu pokračování projektové přípravy. Výstupem bude textová a tabulková Část. 

2. Návrhová Část 
Na základě provedené analýzy budou idenüfikovány úseky vhodné k alternativnímu návrhu o 
studijní prověření jejich alternativního (áspornějšího) řešení. Půjde zejména o úseky, kde 
dosavadní projektová dokumentace navrhuje rozsáhlé umělé stavby (podjezdy, nadjezdy). 
Výstupem budou situační výkresy, popr rezy, majetkoprávní elaborát a textová část, odhad 
finančních nákladů alternativního návrhu a zákresove' vizualizace. 

3. Hodnotící Část 
Na základě předchozích částibude zpracováno souhrnné hodnocení, do kterého budou 
promítnuty i připomínky zadavatele a budoucího investora. Výstupem bude textová a tabulková 
část.



Harmonogram: 

Týden 0 - uzavření smlouvy O dílo 

Týden 1 - vstupní výrobní výbor za účasti zadavatele a DPl\/ILJ 

Týden 5 - představení analytické části ve fázi konceptu zadavateli, vvtipování míst k přeřešení včetně 
konceptu řešení 

Týden 10 - představení návrhové Části ve fázi konceptu zadavateli, primárním cílem je Schválení 
technického řešení alternativního návrhu, případně zúžení počtu variant 

Týden 18 - představení studie v hrubopisu, možná prezentace představitelům města Liberce včetně 
vizualizací, zahájení připomínkování 

Týden 20 - ukončení připomínkování 

Týden 22 - odevzdání kompletní studie 

Cenová nabídka: 

Analytická Část (10 týdnů) - 190 000 Kč 

Návrhová a hodnotící Část (12 týdnů) 490 000 Kč 

Celkem (22 týdnů) 680 OOO Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, Zpracovatel není p/dtce DPH.


