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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 

"III/1992 Svojšín - Otročín" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001078 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele :       8500008207 

číslo smlouvy zhotovitele:   Z-241018 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4  ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 
I  

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupen/á:  Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  
e-mail:    

telefon:    

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  
e-mail:  

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 02.10.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „III/1992 Svojšín – Otročín“ (dále jen „SOD“). 
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III. Změna SOD 

3.1. Po pročištění propustků byl zjištěn rozpad betonových trub u propustku v km 0, 668 
v SO 101. Objednatel po tomto zjištění požaduje výměnu celého potrubí propustku. Dále 
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v nastávajícím zimním období, bude 

zhotoveno VDZ ihned po pokládce obrusné vrstvy v provedení reflexní barvou. VDZ 

v provedení plast je možné provést až 30 dnů po pokládce obrusné vrstvy. Další změnou 
bude provedení opravy silnice III/1992 v průtahu obcí Otročín z důvodu havarijního stavu 

povrchu silnice. Uvedené změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu. S ohledem 

na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek 
a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly 
na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnovým listem) vč. rozpočtu zpracovaného ke stavebním objektům:  SO 101 Svojšín 
– intravilán, SO 102 – Svojšín-Otročín-extravilán a Otročín - intravilán - vícepráce 
neobsažené v SO PDPS. Změnový list vč. rozpočtu je přílohou tohoto dodatku. 

 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 787 519,85 Kč bez DPH 

 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  12 161 161,16  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 787 519,85 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  13 948 681,01 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list včetně rozpočtu 

 

 

objednatel:              zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o.  

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 07.11.2023 

 



Změnový list č. 1



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

2 113107526

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 
mm

m2 16,500 34,500 18,000 3 046,14

11 132351101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

m3 18,360 36,360 18,000 8 212,32

13 162651131

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
3 000 do 4 000 m

m3 68,500 86,500 18,000 2 783,70

15 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 16,500 26,100 9,600 360,86

24 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3 3,000 4,000 1,000 4 500,48

25 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého m2 29,000 44,000 15,000 5 858,70

26 451319779

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení 
podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv 
tloušťku z betonu prostého

m2 29,000 44,000 15,000 388,80

27 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm m3 3,000 4,800 1,800 2 250,29

28 566901233
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 
m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm m2 16,500 34,500 18,000 3 775,68

29 566901273

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 
m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 
20/25 (PB I) tl. 200 mm

m2 16,500 34,500 18,000 9 507,06

36 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

m2 29,000 44,000 15,000 20 229,15

37 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 
sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením m2 29,000 44,000 15,000 3 793,05

67 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 262,400 271,850 9,450 527,69

68 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 787,200 815,550 28,350 284,63

72 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá základní m 0,000 1 670,000 1 670,000 19 205,00

73 915121121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 
mm přerušovaná základní m 0,000 64,500 64,500 741,75

75 919551111
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm

m 0,000 12,000 12,000 1 848,00

76 28617285
trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 
300x6000mm SN12

m 0,000 12,000 12,000 13 920,00

101 233,30

52 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá základní m 0,000 4 220,000 4 220,000 48 530,00

48 530,00

1 113154233

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 0,000 4 398,000 4 398,000 136 953,72

2 569811111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 50 mm m2 0,000 498,000 498,000 37 215,54

3 572531121
Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou 
ošetření trhlin šířky do 20 mm m 0,000 90,000 90,000 7 829,10

4 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,40 kg/m2 m2 0,000 4 398,000 4 398,000 73 666,50

5 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 0,000 3 838,000 3 838,000 1 005 709,52

6 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 0,000 560,000 560,000 114 794,40

7 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních 
značek vč. podstavce a sloupku základních kus 0,000 10,000 10,000 2 733,00

VÍCEPRÁCE

objekt SO 101 - Svojšín - intravilán

objekt SO 102 - Svojšín - Otročín - extravilán

Rozdíl oproti SoD SO  102 - Svojšín - Otročín - extravilán celkem Kč:

Otročín - intravilán - vícepráce neobsažené v SO PDPS

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  

III/1992 Svojšín - Otročín

Rozdíl oproti SoD SO  101 - Svojšín - intravilán celkem Kč:



8 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 kus 0,000 100,000 100,000 698,00

9 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá základní m 0,000 789,000 789,000 9 073,50

10 915121121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 
mm přerušovaná základní m 0,000 207,000 207,000 2 380,50

11 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 
mm souvislá bílá retroreflexní m 0,000 789,000 789,000 27 173,16

12 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 
250 mm přerušovaná retroreflexní m 0,000 207,000 207,000 14 754,96

13 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky m 0,000 996,000 996,000 3 207,12

14 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

m 0,000 520,000 520,000 45 234,80

15 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

m 0,000 170,000 170,000 5 659,30

16 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 
živičného, betonového nebo dlážděného m2 0,000 3 838,000 3 838,000 17 386,14

17 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

m2 0,000 3 838,000 3 838,000 14 469,26

18 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 0,000 498,000 498,000 41 179,62

19 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 0,000 177,888 177,888 9 933,27

20 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,000 533,664 533,664 5 357,99

21 997999999.R Vodorovná doprava frézované živičné drti t 0,000 549,750 549,750 62 347,15

1 637 756,55

1 787 519,85Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD Otročín - intravilán - vícepráce neobsažené v SO PDPS celkem Kč:
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