
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.07.2023 na provedení stavby 
„Nový propustek 212u-P1 Ropická“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín

se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:

xxxx






xxxx

e-mail:



xxxx

IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen objednatel) 



a

1.2 
Zhotovitel:


Lesostavby Frýdek-Místek a.s.




se sídlem:


Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen:


Bc. Renatou Urbančíkovou, DiS., místopředsedou 

                                                          
představenstva

ve věcech technických:

xxxxx

e-mail:



xxxxx

IČ:



45193118

DIČ:



CZ45193118
(dále jen zhotovitel)
Z důvodu vzniku změn oproti původním zadávacím podmínkám (dodatečné stavební práce a méněpráce) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.07.2023. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.  
2. Změny
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 


1 647 000,00 Kč


dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH

   122 529,87 Kč


méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH


 - 77.385,20 Kč

celková cena díla bez DPH 



1 692 144,67 Kč


DPH 21 %

 



   355 350,38 Kč


celková cena díla včetně DPH 


          
2 047 495,05 Kč

3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací.

3.7
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 913/14./1/RM, dne 24.10.2023.
V Českém Těšíně dne 8.11.2023


Ve Frýdku-Místku, dne 30.10.2023
______________________________

_______________________________

za objednatele:




za zhotovitele:

Karel Kula, starosta




Bc. Renata Urbančíková, DiS.








místopředseda představenstva

Strana 2 (celkem 2)


