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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/182 Kbel - Měčín" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001075 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  - 

číslo smlouvy objednatele:   8500007905 

číslo smlouvy zhotovitele:   23045-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4, 6  ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni 

sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupená:  Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (na základě plné 

moci) 

IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307  

telefon:     

e-mail:    

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: - 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26.6.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/182 Kbel - Měčín (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. Změna ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ spočívá v nutnosti 

provedení nepředvídatelných sanací – stav podloží byl zřejmý až po odfrézování 

stávajícího živičného souvrství. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101 - komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto 

dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.485.856,88 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1.177.888,40 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  10.286.769,88  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 307.968,48 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  10.594.738,36 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
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zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr 

- změnový list 

- plná moc 

 

objednatel::      zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška 

generální ředitel      ředitel společnosti 

        (oprávněn na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 3.11.2023 



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále 
jen „společnost1)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Pavla r.č.

1. ) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Ing. Ladislav Kol

Silnice Klatovy

sedá představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti



Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019
Ověřuji, že:
Ing. Ladislav K o 1 á č n ý , narozen

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal 
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019

Ověřuji, že............................. ............... .........
Zapsáno v ověřovací knize pod č. 0



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 117454033-8528-190402125844, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: 
Pracoviště: JUDr. Heřman Vlastimil - notář
V Klatovech dne 02.04.2019

117454033-8528-190402125844



Změnový list č. 1

Předmět díla 11/182 Kbel - Měčln

Objekt SO 101 - Komunikace

Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p o . Koterovská 162. 326 00 Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel Silnice Klatovy a s . Vídeňská 190, 339 01 Klatovy. IČ 45357307

TDS INGEM a s , Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006

Projektant GEOREAL spol S r.o , Hálkova 12. 301 00 Plzeň. IČ 40527514

Popis změny
Ménépráce:

SO 101 - Komunikace
- pol č 16.17, 23. 24. 25. 28, 38. 39, 41. 42. 62. 63, 64. 73. 83. 84. 85. 86 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace po odfrézování bylo 
upuštěno od provedeni lokálních sanací komunikace

Vlcepráce:

SO 101 - Komunikace
- pol č 18, 69, 70, 71, 72, 85, 86 - Na základě geodetického zaměřeni komunikace došlo k navýšeni výměr
- pol č 78, 80 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace bylo prodlouženo vodorovné dopravní značení
- pol č 72, 85. 86. 88 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace po odfrézování bylo dohodnuto celoplošné zesílení komunikace

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

oceněni změny předložil Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč DPH

Ménépráce celkem bez DPH

Vlcepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla

Způsob projekčního 
řešeni zmény

Zhotovitel, investor, dle skutečného stavu na stavbě

zák č 134/2016 Sb . při naplnění podmínek dle ust § 222 odst 4 a odst 6 ZZVZ

zápis SD

sazba

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovíte

TDS & /y.jfoes
Projektant^mmU V ** 2‘< i
Objednatel

Přílohy
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

307 968.48 KČ

64 673.38 Kč

372 641.86 Kč

10 286 769.88 Kč

10 286 769.88 Kč

10 594 738,36 Kč

12 819 633,42 Kč

Přílohy

Celková hodnota změny bez DPH
1 485 856,88 Kč

-1 177 888,40 KČ



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: IM1B2 Kbel ■ Méčín

MÉNÉPRÁCE

pof 
Číslo 
nnl.

kOd položky popis položky
měrná 
yedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

canef már
ednaiku

_________

celk cona ve
omlouvá

___________

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl calk, ceny 
Kč

SO 101 - Komunikace • odst. 6

16 113107224
Odstranénf podkladu z kameniva drceného il přes 300 do 400 mm 
stroj né pi pres 200 m2

m2 3 582.600 0.000 •3 562.800 10 00 35 626.00 0.00 -35 626 00

17 113154333
Frézováni živičného krylu tl 50 mm pruh š pres 1 do 2 m pl přes 
1000 do 10000 m2 bez překážek v trase

m2 561,520 0,000 -561.520 28.00 15 722.56 0.00 -15 722.56

23 122252205.S
Odkopávky a pro kopá v ky nezapálené pro silníce a dálnice v hornině 
třídy léžrtelnosti I objem do 1000 m3 strojně

m3 500.540 0,000 •500,540 34,00 17 018,38 0.00 -17 018,36

24 162751117S
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
lážiteinosti i skupiny 1 až 3

m3 500.540 0.000 -500 540 47,00 23 525 38 0.00 •23 525,38

25 162751119 S
Příplatek X vodorovnému přemístění výkopku/sypamny z horniny 
třídy léžileinosti I. skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 7 508,030 0.000 •7 508.030 4,00 30 032 12 0,00 -30 032,12

28 181152302 Úprava ptané pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 4 510 800 0 ooo -4 510,800 6.00 27 064,80 0,00 ■27 064.80

38 997006512
Vodorovné doprava suli s naložením a složením na skládku přes 100 
m do 1 km 1 2 145,430 79,120 -2 066,310 15.00 32 181.45 1 188 80 -30 994.65

30 807211510 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 51 490,220 1898 830 •49 591.390 2.00 102 980.44 3 797.66 -99 182,78

41 007221873.S
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skiádkovne) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 825,880 oooo >825,880 20.00 16 517.60 0.00 -16 517.60

42 097221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skladce 
(sktádkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpedů pod 
kódem 17 05 04

t 3 021,660 955 350 -2 066.310 15.00 45 324.90 14 330.25 -30 994 65

62 291111111 S Podklad pru zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 125 mm m2 500 540 0,000 •500.540 165.00 82 589 10 0.00 -82 589,10

63 564851111 Podklad ze Stérkodrté SD plochy píes 100 m2 II 150 mm m2 6 838.450 0.000 •6 838 450 85 00 581 268,25 0,00 -581 268.25

64 564871111 Podklad ze Stérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 250 mm m2 732.080 0 000 -732 080 105.00 76 868.40 0.00 •76 868 40

73 573111112 Postřik živičný infittračni s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 3 829.800 0.000 •3 829.800 22,00 M 255.80 0,00 ■84 255,60

83 998225111 S
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

1 966 670 0.000 ■966.670 3.00 2 900.01 000 -2 900,01

84 098225195S
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m 1 3 866 670 0.000 •3 866 670 1,00 3 866,67 0,00 -3 866.67

85 998225111
Přesun nmol pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 7 508 510 4728 299 -2 780.211 3.00 22 525 53 14 1 84 90 -8 340.63

86 098225105
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene živičným, betonovým ZKD 5000 m 1 30 034.040 18913 196 -11 120 844 1.00 30 034 04 18 913,20 -11 120.84

Rozdíl o iroll SoD celkem Kč: -1 177 888,40
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SO 101 ■ Komunikace - odst. 6

72 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.40 kg/m2 m2 11 261,060 16 919,90 5 658.840 13,00 146 393.78 219 958 70 73 564 92

85 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným 1 7 508,510 7 851,53 343 020 3,00 22 525.53 23 554 59 1 029.06

86 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene živičným, betonovým ZKD 5000 m 1 30 034.040 31 406,12 1 372,080 1,00 30 034.04 31 406 12 1 372.08

88 572141112
Vyrovnání povrchu dosevadnich krytů asfaltovým betonem ACO 
(AB) 11 přes 40 do 60 mm

m2 0.000 2 180,00 2 1 80 000 <88 00 0,00 1 063 840 00 1 063 840 00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč; 1 139 806.08
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ao 101 - Komunikace - odst 4

ie 113154435
Frézováni živičného krylu ti 200 mm pruh i přes 1 do 2 m pl přes 
10000 m2 bez překážek v irase

m2 14 068.000 14 752.00 884 000 48 00 675 284.00 708 096.00 32 832 00

69 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A8S) tř I il 40 mm 8 přes 3 
m z nemodifikovaného asfaltu

m2 14 517.000 15 201.00 684,000 185 00 2 685 545 00 2 812 185.00 126 540.00

70 573231106 Postřik živičný spoiovad ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2 m2 14 739.900 15 423.90 684.000 12.00 178 878,80 165 066 80 8 206.00

71 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
□KS) II 70 mm 4 přes 3 m

m2 14 739,900 15 423.90 684.000 219.00 3 228 038,10 3 377 834.10 149 796.00

72 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 11 261.060 11 945.06 684 000 13.00 146 393 78 155 285.78 8 892.00

76 015611111 Před značeni vodorovného liniového značeni m 5 836,550 6 096,55 460,000 3,00 18 909.65 16 289.65 1 380.00

80 915211112
Vodorovné dopravní značeni děliči čary souvislé ž 125 mm 
retro reflexní bily plast

m 5 520.040 5 980.04 480,000 37,00 204 241.48 221 261,48 17 020.00

85 998225111
Přesun hmol pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 7 508 510 7 706.06 197,546 300 22 525.53 23 118,17 592 64

88 998225195
Příptaiek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m l 30 034.040 30 824.22 790.184 1.00 30 034,04 30 824 22 790.18

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 346 050.82

Celkový rozdíl oprod SoD celkem Kč: | I 307 M8.«
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