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DODATEK č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO 

„Rekonstrukce a vybavení výukové a seminární místnosti doktorandů (T341)“

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel: 	České vysoké učení technické v Praze, 
	Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
	se sídlem: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
	korespond. adresa: 	Břehová 7, 115 19 Praha 1
	IČO: 		68407700
	DIČ: 		CZ68407700
	zastoupený ve věcech smluvních: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. – děkan
         zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxx 
                                                email: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx
	Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
a

2.	Zhotovitel: 		TaPraSys s.r.o.
zápis v OR: 		u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 386213
se sídlem: 		Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 Praha 3
IČO: 			077 32 775
DIČ: 			CZ07732775
zastoupený: 		Vlastimil Metelec - jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Vlastimil Metelec
         zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxx
 email: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx
	Číslo účtu:                     xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

			
Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 6.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a vybavení výukové a seminární místnosti doktorandů (T341)“ (dále jen „Smlouva o  dílo“). Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 7.11.2023. 

2. Účelem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna termínu zahájení plnění, přičemž celková doba realizace 7 týdnů zůstává nezměněna. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky. Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu díla a tato se vůbec nemění.

Zároveň jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 1 a 3 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku. 

Nastalá situace by se dotýkala jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli, neboť překážka vznikla na straně zadavatele (objednatele).

3. Důvod změny termínu předání staveniště - důvody na straně objednatele:
Z důvodu nutnosti rozvrhování výuky v místnosti T341 není aktuálně možné začíst s rekonstrukcí dané místnosti. Jedná se tedy o překážku je na straně objednatele.


I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly, že čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že:

[bookmark: _Hlk150166279]„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:
Předání staveniště:	  	20.11.2023
Termín zahájení plnění:		ihned po předání staveniště 
Maximální termín dokončení:	nejpozději do 8.1.2024“



II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění dodatku v Registru smluv.

5. Dodatek je vyhotoven jednom vyhotovení v elektronické podobě. 


V Praze dne 9.11.2023	V Táboře dne 7.11.2023





	________________________	_____________________
České vysoké učení technické v Praze, 					TaPraSys s.r.o.
	Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská                                             Vlastimil Metelec - jednatel
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. – děkan
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