
DODATEK Č. 
ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: Oprava trati v úseku Lomnice nad 
Nová Ves nad Popelkou

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

á Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě 
pověření č. 

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 
ev. č. registru VZ: 
číslo jednací tohoto dodatku č. SŽ OŘ HKR

Společnost obchodních společností s názvem „Společnost Lomnice nad Popelkou –
Nová Ves nad Popelkou“
se sídlem GJW Praha spol. s Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

Založená společníky:

se sídlem: Praha 9 Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821 
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4528
zastoupená:Ing. Tomášem Flieg lem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci 
(vedoucí společník)

se sídlem: Dunajská 48, Bratislava 811 08



DODATEK Č. ke Smlouvě o dílo
„Oprava trati v úseku Lomnice nad Popelkou Nová Ves nad Popelkou“

IČO: 35802723
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III, oddíl Sa, vložka 
č. 5590/B
zastoupená:Ing. Dušanem Chovancem, předsedou společnosti

Ing. Markem Chomou, členem představenstva
Podnikající na území ČR prostřednictvím složky:
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika
se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka A 26126
(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 12. 9. 2023
bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 141590198/0100

Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117886183/0300
Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1001032279/5500

Korespondenční adresa: 
viz sídlo společnosti

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 20230267

 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo s názvem 
„Oprava trati v úseku Lomnice nad Popelkou Nová Ves nad Popelkou“, číslo smlouvy 

, číslo smlouvy uzavřené dne 
(dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v reg

smluv, a to z následujícího důvodu
Na základě žádosti obsahující veškeré doklady pro doplnění 
poddodavatelů, se hotovitel dohodli na tom, že hotovitel může plnit část díla 
prostřednictvím vybraného poddodavatele

 Změny smlouvy

 Příloha č. 8 Smlouvy o dílo názvem Seznam poddodavatelů se mění a její obsah se 
nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 

 Závěrečná ustanovení

 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
 Dodatek č. ke Smlouvě o dílo vyhotoveních, z nichž Objednatel 

obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění dodatku v

Dodatek č. ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.



DODATEK Č. ke Smlouvě o dílo
„Oprava trati v úseku Lomnice nad Popelkou Nová Ves nad Popelkou“

 Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, 
původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci 
smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude
uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy
 Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Hradci Králové dne

……………………………………………………… ………………………………………………………
Petr Vodička Ing. Tomáš Fliegel, Ph. D.

Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství obchodní ředitel
Hradec Králové na základě plné moci

………………………………………………………
Ing. Dušan Chovanec

předseda představenstva

………………………………………………………

člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ………………



DODATEK Č. ke Smlouvě o dílo
„Oprava trati v úseku Lomnice nad Popelkou Nová Ves nad Popelkou“

PŘÍLOHA Č. 

Příloha č Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů

(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % 
celkové ceny díla

Husova 690, Parník, 560 02 
Česká Třebová
IČ

Z SO 01 položka č. 43
Z SO 02 položka č. 6
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