
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005588 
Číslo smlouvy konzultanta: 23074-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D46 Rozšíření odpočívky Prostějov, vlevo km 21,3 -  DUSP, IČ

vč. MPV, VD-ZDS, AD/TP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. RSD-PP-MIN 2023
zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností 
4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a
AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
063 27 354
CZ06327354
Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328 
společnost s ručením omezeným



se sídlem: Magistru 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen:
a
SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:

zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM, 
výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně přípravy pro MPV 
zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS 
zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD) 
technická pomoc objednateli dle jeho potřeb pří realizaci projektové přípravy (TP)

Specifikace plnění je  uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této 
Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech 
mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je pří realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Obj ednatel se zavazuj e řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle 
této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na 
projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023“, číslo 
01ST-001103, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou 
čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva



2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 
podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)

3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb v Kě 
včetně DPH

6 176 600 1 297 086 7 473 686

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah 
služeb této Smlouvy.

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je

Článek III.
Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění j e 
součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které je  dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si 
konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího



kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném 
personálu“.

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody: RSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Bmo.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: viz. příloha 
č. 1, které konzultant objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 4.

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které 
by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 
Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je 
povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen 
zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant 
v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s 
ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je  dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 
možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Bmo
k rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno
e-mail: 
k rukám:



Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je  platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Konzultant podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z podkonzultantů, kterým konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo podkonzultant, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí 
smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e. žádný z podkonzultantů, kterým konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo podkonzultant, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí 
smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku2,

f. žádný z podkonzultantů, kterým konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo podkonzultant, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí 
smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli 
ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem 
v Rusku,

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že konzultant v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, 
držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu konzultante, je považován za 
vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v 
Rusku

2 DTTO



g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo 
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 
seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam podkonzultantú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K  NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07 
15:30:58 +01 '00'

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1

PR O JEK TO V É PRÁCE PRO M ENŠÍ ZAKÁZKY STAVEB PO ZEM N ÍCH  KOM UNIKACÍ 
REALIZOVANÝCH DLE SM LUVNÍCH PO DM ÍNEK RED BO OK A YELLOW  BO OK 2023

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.2

D46 Rozšíření odpočívky Prostějov, vlevo km  21,3 -  DUSP, IČ  vč. M PV, VD-ZDS, AD/TP

Specifikace projektu: Předmětem plnění zakázky je

-  zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM,
-  výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně přípravy pro MPV
-  zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS
-  zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD)
-  technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy (TP)

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a 
podklady:

-  Technická studie (4rods s.r.o., z 07/2021)
-  Záměr projektu (AFRY CZ s.r.o., z 12/2021)
-  Projekt podrobného GTP (INSET s.r.o., z 11/2022)
-  Podrobný GTP (SON-GEOM Prostějov GTP, z 11/2023) -  nyní probíhá, bude dodán po 

ukončení realizace

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit 
poskytování Služeb: osoba, která je  uvedena ve Smlouvě jako ředitel úseku výstavby, ředitel Závodu 
Brno.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v 
případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící 
k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové 
stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP bez BIM (dokumentace pro vydání 
společného povolení);



b) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty zadávací 
dokumentace stavby);

c) výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení DUSP;
d) výkon majetkoprávního vypořádání;
e) výkon autorského dozoru;
f) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;
g) zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků 
Objednatele, přičemž je  povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky 
a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem 

dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném 

znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich 

čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a 

vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisej ících

zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na 

stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).

Projektová dokumentace všech požadovaných dokum entací staveb pozemních kom unikací (včetně 
souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telem atiky, apod.) bude 
zpracována v souladu s platnými vyhláškami ke stavebnímu zákonu (např. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů; resp. příslušnými vyhláškami 
k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění) a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné 
postupy a změny musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou 
uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 Sb. 
v platném znění.

http://www.rsd.cz


Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených 
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s 
cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová 
řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či 
supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního 
výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické 
normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku 
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je  rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 
ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 
ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 44968/ENV/15 
a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Čl. 3
Předm ět plnění

POSOUZENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVO TNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. 
v platném znění.

DOKUM ENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ DUSP

DUSP bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně 
závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění 
(dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny musí 
schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DUSP. 
Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné položky Soupisu prací 
(rozpisu služeb) -  část Technická pomoc.

Průzkumy a podklady zajišťované Konzultantem:
- Dokumentace pro odnětí ze ZPF
- Projekt odpadového hospodářství
- Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
- Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
- Hluková studie nebo její aktualizace
- Rozptylová studie nebo její aktualizace
- Rešerše geotechnického průzkumu
- Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby



Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace.

Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných 
podkladů dle Čl. 1 této Přílohy.

Součástí prací není vyhotovení podrobného doplňkového geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný 
konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních dní od 
předání geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud konzultant nesdělí Objednateli v uvedené lhůtě 
připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného 
stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované 
Objednatelem.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního 
prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro společné povolení je v souladu se 
stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, konzultant prověří, 
zda při zpracování čistopisu DUSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít 
negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve Smlouvě 
uvedeno jinak.

Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DUSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a dočasných 
záborů i věcných břemen, který je  vstupním podkladem pro tvorbu geometrických plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem 
odsouhlaseného ZE-DUSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis ZE- 
DUSP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. Nedílnou součástí 
dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro automatické zadání stavby do 
systému majetkoprávního vypořádání MPV.

Konzultant zpracuje Harmonogram postupu výstavby s využitím technického předpisu ŘSD ČR „M1 -  
Metodika pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)“ .

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PR O JEK TO V É DOKUM ENTACE DUSP

i. Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou 
dokumentaci s Objednatelem.

ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a po 
dohodě s Objednatelem svolávat další výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a 
organizací a Objednatelem stanoveným okruhem zástupců Objednatele nebo externích subjektů. 
Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis a projektovou dokumentaci 
dle požadavku doplnit.

iii. Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Konzultant 
je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu projektové 
dokumentace. Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s 
vlastníky dotčených nemovitostí, a doplňuje projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi 
ZE-DUSP a podkladů pro sestavení smluvních dokumentů.



vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k posouzení. 
Požaduje se předložení úplného konceptu, tj. všech příloh dle příslušných Vyhlášek 
stanovujících rozsah těchto dokumentací a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (vyjma příloh, které z podstaty jejich náplně nelze v konceptu předložit). Po 
obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí Konzultant zpravidla ve lhůtě do 28 dnů 
projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných specialistů.

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců 
v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace nenáleží 
Konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, dokumentaci pro odnětí ZPF a 
PUPFL, atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat 
stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či 
přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z 
důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové 
dokumentaci. To neplatí, jestliže dokumentace byla příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně 
předložena a projednána, dotyčný orgán však následně změní svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto 
požadavky vyvolají podstatné přepracování projektové dokumentace.

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či 
odsouhlasený záznam z jednání.

Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí 
být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí strana po vypořádání 
připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce nad rámec uzavřené smlouvy 
za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování nejsou 
důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této smlouvy. Při takovýchto změnách projektové 
dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 
Smluvních podmínek (Variace služeb).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PR O  ZA JIŠTĚN Í SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení, společného 
povolení, povolení záměru, či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, 
zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Součástí inženýrské činnosti je zajištění správního rozhodnutí pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce 
dle PD zpracované ČEZ Distribuce.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 
státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, 
a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, 
kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení 
žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního či stavebního nebo 
společného řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.



Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.

Konzultant je  povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je  on-line webová aplikace 
(nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb, a to v rozsahu evidence a průběžné aktualizace 
údajů o postupu inženýrské činnosti. Přístup do systému PPS Objednatel poskytne konzultantovi, a to 
včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat 
všechny požadované procesní kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a 
bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul 
konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese 
Objednatel, přístup do on-line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

M AJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V případě, že je předmětem zakázky zajištění majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností rozšířený 
zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, 
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, dohledávání neznámých, 
neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a 
odsouhlasení s Objednatelem, jednání s vlastníky -  fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními 
správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, 
odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek 
bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), 
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení 
vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, a j.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu 
aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv 
o zřízení VB se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení 
odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.

Součástí je taktéž majetkoprávní vypořádání pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce dle PD zpracované 
ČEZ Distribuce.

V rámci výkonu majetkoprávní přípravy staveb je  Konzultant povinen zajišťovat majetkoprávní 
vypořádání v on-line aplikaci Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). Jedná se o 
nástroj pro sjednocení přístupu a postupů k majetkoprávnímu vypořádání. On-line aplikace MPV je 
určena pro aktivní řízení procesů a řešení jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Zajišťuje 
přehledné, jednotné prostředí pro práci na jednotlivých smluvních případech při řešení výkupů, nájmů, 
věcných břemen či při vyvlastňování. Nabízí aktuální přehled jednotlivých procesních kroků a zároveň 
aktuální přehled stavu majetkoprávního vypořádání včetně statistik ve vizuální podobě. Přístup do on
line aplikace MPV poskytne Konzultantu Objednatel, a to včetně manuálu školení, podpory a na její 
použití. Vstupem pro zavedení/aktualizace ZE do systému je vždy VFZE z důvodu automatizace a 
garantovaného vedení procesu majetkoprávního vypořádání podporou MPV, který je  nedílnou součástí 
ověřeného záborového elaborátu od ÚOZI.

Konzultant je povinen v on-line aplikaci MPV pracovat a průběžně evidovat všechny požadované 
procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny.

Konzultant je  povinen využívat veškeré vzory smluv atd., které jsou Objednatelem požadovány a pro 
tento účel implementovány v MPV.

Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. 
Náklady na pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel, přístup do on-line aplikace poskytne 
Objednatel Konzultantovi bezúplatně.



Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy rozumí též majetkoprávní činnost či 
majetkoprávní příprava.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního 
posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim  podklady pro 
jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je Konzultant povinen se řídit 
doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude 
Objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů 
odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím  najatého konzultanta) je součást plnění a 
související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

VYBRANÉ DOKUM ENTY PR O JEK TO V É DOKUM ENTACE PR O  ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE 
JEN  „VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 
platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních 
výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi Konzultantem a Objednatelem 
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Objednatel je oprávněn požádat zpracovatele o 
předání projektu Základní vytyčovací sítě v předstihu samostatně, a to bez nároku na platbu za 
samostatné předání výše uvedeného projektu. Součástí plnění je i projekt skrývek pro ZAV, pokud je 
uveden v soupisu prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace 
v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Náklady 
za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS.

TECHNICKÁ PO M O C OBJEDNATELI DLE JE H O  POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci 
plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s 
tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. 
Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho 
projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. 
Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem 

požadovaného technického řešení;
e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
f) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě 

pokynu Objednatele;



g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;
h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby;
i) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
j) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
k) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby
l) Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby, který je odpovědný za zpracování plánu 

BOZP ve fázi přípravy stavby.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a přílohou č. 2 Výkonového 
a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací 
dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle 
vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření 
a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce Objednatele.

Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, Objednatele. 
Konzultante stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v 
tomto smyslu zejména oznámí Konzultantu jako osobu vykonávající autorský dozor konzultanti stavby 
a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby.

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, posouzení 
změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 v platném znění.

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává 
projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v průběhu 
realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Čl. 4
Form át a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické 
podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, 
Šumavská 31, 602 00 Brno.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

DUSP
koncept -1x elektronicky na datovém nosiči

čistopis
- 3x tisk + 3x elektronicky na datovém nosiči
- 1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské 
činnosti

IČ k zajištění 
společného 

povolení

- pravomocná společná povolení 1x originál s doložkou o nabytí 
právní moci + 1x ověřená kopie
- stanoviska a vyjádření 1x originál + 1x kopie + 1x elektronicky 
na datovém nosiči budou dodány ke dni podání žádosti o 
společné povolení

Majetkoprávní
vypořádání

- geodetická dokumentace, geometrické plány, výpisy z LV, 
smlouvy, průběžné dodání dle dohody se zástupcem Objednatele, 
v počtu potřebném pro majetkoprávní úkony + 1x originál pro 
potřeby archivace Objednatele
- záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového 
předpisu C3-3x tisk + 3x elektronicky na datovém nosiči

VD-ZDS

koncept
- dokumentace PDPS, tech. specifikace, 1x elektronicky 
soupis prací, 1x tisk + 1x elektronicky

čistopis
- dokumentace PDPS, tech. specifikace, 1x tisk + 1x elektronicky 
soupis prací, 1x tisk + 1x elektronicky

Výkon AD
- provádí zápisy do staveb. deníku o své účasti na stavbě, 
zjištěných skutečnostech při kontrole a jejich hodnocení

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním 
inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy 
odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech 
s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu 
s Datovým předpisem C2.

Čl. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, 
minimálně následující části projektové dokumentace:

(i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,



(iii) vodohospodářské objekty (objekty řady 300) -  odvodnění pozemních komunikace

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu 
Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to 
vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:
a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti 

v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky 
Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v 
Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

b) o zavedeném systému enviromentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 

45001
Zhotovitel před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se 
zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v 
následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality - certifikát dle 
ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňující požadavky MP 
SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - 
certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci - certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 03PT-005588 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZA ŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘ ETÍC H  OSOB POSKYTOVANÉ
OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
konzultantů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) koordinátor celého projektu (HIP)
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další inform ace, k teré jsou podle Zvláštních podm ínek uváděny v rám ci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 
Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

b) Zástupce K onzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 
Konzultanta. Jedná se o Ing. Jana Semeráda/ Ing. Pavla Pašku

c) Form a elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků 
k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání 
odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Minimální hraniceDruh pojištění pojistného plnění



pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského 
zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských 
činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
m inimálně 
35.000.000,- Kč



PŘ ÍLO H A  3 ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích 
činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při 
realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové 
sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V 
případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro 
tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění 
Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených 
v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují 
veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, 
stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se 
během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb p ři realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle 
příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) zpětně dle 
skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 
v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu 
eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i 
součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb 
při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 
kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho 
potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) 
seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel 
(kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované 
doby bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby 
ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  
daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné vykazovat 
provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. A utorský dozor

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné 
kalendářní čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou 
odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin 
poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená 
Objednatelem, je  podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující 
se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá Konzultant objednateli do 5 dnů po ukončení 
každého měsíce, ve kterém byl „autorský dozor“ realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) 
seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel 
(kontaktní osoba Objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované 
doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.



Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby 
ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  
daňového dokladu (Předávacího protokolu). Na základě dohody smluvní stran je možné vykazovat 
provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

c. Inženýrská činnost

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:
- 20 % na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko 

je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;
- 60 % na základě podání úplné žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení/společné 

povolení/povolení záměru (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní 
trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena na více řízení, bude splátka uhrazena po podání poslední 
žádosti);

- 10 % na základě podání úplné žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení/společné 
povolení/povolení záměru (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na 
všechny ostatní stavební objekty stavby (pokud je předmětem plnění zajištění více územních 
rozhodnutí/stavebních povolení/společných povolení/povolení záměru, bude splátka uhrazena 
po podání poslední žádosti);

- 10 % na základě získání všech územních rozhodnutí/stavebních povolení/společných 
povolení/povolení záměru v právní moci, které jsou předmětem plnění (splátka bude uhrazena 
po získání posledního).

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací protokol, 
potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené 
ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. 
kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle Konzultantem skutečně 
uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou 
příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky sloužící 
k nacenění a oceněné „zajištěním znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen spolupráci 
Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).

d. M ajetkoprávní vypořádání

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:
- 30 % poté, co poskytovatel odešle návrh smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny 

vlastníky v rozsahu dle záborového elaborátu;
- 60 % poté co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena) se všemi vlastníky, 

kteří jsou ochotni smlouvu uzavřít, a pro zbylé pozemky v rozsahu dle záborového elaborátu 
podá úplný návrh na vyvlastnění či podá úplný návrh na mezitimní rozhodnutí;

- 10 % po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, 
věcná břemena) v rozsahu dle ZE.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol 
potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

e. O statní činnosti konzultanta dle Smlouvy DUSP /  VD-ZDS



Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUSP / VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena 
v níže uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu DUSP /
VD-ZDS; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DUSP / VD-ZDS;
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DUSP nebo 20 % z této ceny po 

odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;
- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby 

VD-ZDS po zadávacím řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o 
převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve 
věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a 
předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení 
převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

3) Společné ustanovení k  fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou 
v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je  30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční 
adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Konzultanta.

4) O bjednatel je oprávněn fak tu ru  ve lhůtě splatnosti K onzultantu v rá tit, aniž by se dostal do 
prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je
li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli 
zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů 
plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její 
splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s 
právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením 
opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany 
Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 
2.3



6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v 
případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je  Objednatel povinen uhradit 
Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu 
škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant 
smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na 
náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení term ínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

koncept DUSP
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

čistopis DUSP
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

záborový elaborát + geometrické plány
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv (kupní, 
nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného 
návrhu na vyvlastnění -  pro veškeré pozemky 
dotčené stavbou v rozsahu dle záborového 
elaborátu

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti -  oslovení všech 
DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro 
získání všech správních rozhodnutí, jejichž 
zajištění je  předmětem plnění

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo společnému 
povolení (hlavní trasa)

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo společnému 
povolení (ostatní SO)

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

Koncept VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení



Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení term ínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

Čistopis VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

Čistopis VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

Výkon technické pomoci/výkon AD
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 
1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D46 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY PROSTĚJOV KM 21,3 VLEVO (BEZ BIM)
žlutě - vyp ln í uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část DUSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

135 133 000

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

3 437 000 1 381 050 1 595 000 542 700 6 955 750

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 6 176 600

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 88,80%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší 
než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce " IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 
uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce £ . 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4

Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích 
_____________________________________________________________________ podmínek._____________________________________________________________________

D 46 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY PROSTĚJOV KM  21 ,3  VLEVO (BEZ B IM )

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres - DZ, opatření pro OSSPO
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Hodinová sazba Kč/hod.

4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva Neobsazeno
5.2 Výkresy Neobsazeno
5.3 Statická část Neobsazeno
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo 
systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část
2.1 Technická zpráva

Neobsazeno

Neobsazeno
2.2 Výkresy Neobsazeno
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů (zaměření území)
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem Neobsazeno
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL

Neobsazeno

Neobsazeno
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy Neobsazeno



5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
6. Průzkum Inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum | Neobsazeno |
8. Hluková studie nebo její aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie | Neobsazeno |
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace
11. Rešerše geotechnlckého průzkumu
12. Hydrogeologický posudek | Neobsazeno |
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní Neobsazeno
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) Neobsazeno
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele Mpnh<;a7Pnn l

i
l

i
i

Odhad stavebních nákladů
Záborový elaborát a geometrické plány
Plán BOZP
Reprografie

SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)

V "d o p ln í uchazeč" dne "d o p ln í uchazeč"



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D46 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY PROSTĚJOV KM 21,3 VLEVO (BEZ BIM)

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIK ACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

-

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 
správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjim ek potřebných 
k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákonv. zeiména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 

odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů 
ze ZPF
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 

289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa Neobsazeno

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách

-

- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 
povrchovými vodamia podzemními vodami
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O  vodách -  zásah do vodních toků

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o 
ochraně přírody a kraiiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les

-vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O  ochraně přírody 
a kraiiny -  souhlas se zásahem do VKP
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O  ochraně přírody a krajiny
-  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a 
rostlin a silně ohrožených druhů
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O  lesích -  souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje 
lesa
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O  lesích -trv a lé  a dočasné 
odnětí PUPFL

Neobsazeno

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O  státní památkové 
péči -  výiimka z ochranného pásma národní kulturní památky

Neobsazeno

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a způsobu 
zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací Neobsazeno

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O  pozemních komunikacích
-  povolení zřízení křižovatky

-

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O 
pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O  provozu na 
pozemních komunikacích -  místní úprava provozu
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. 
staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona 
č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v 
platném znění

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění -  
požární ochrana

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně postižené 
občanv

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění 
(spolupráce, zaiišfuie objednatel)
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení

Č Á S T  A -C E L K E M



SPECIFIK ACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou 
stavbu
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov Neobsazeno
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným 
břemenem

Neobsazeno

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku 
nastaly před 1.lednem 1993________________________________________________
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) 
zejména smlouvy typu:_______________________________________________________
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o 
výpůjčce, smlouvy nájemní aj.____________________________________________
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
D) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory 
vedoucí k uzavření smlouvy________________________________________________
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv Qednání s věřiteli), 
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. 
vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a 
povolení vkladu do KN____________________________________________________
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu
ajj_________________________________________________________
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z 
věcného břemene
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO  ( obce, kraje, ZVHS apod.)
Zajištění podkladů pro vypracování žádosti nsa zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím 
a omezením vlastnického práva a to zejména:______________________________________
A ) aktuální výpis z katastru nemovistotí
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
C ) GP oddělovací nebo GP na VB__________________________________________
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva__________________________________________________________________________
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a 
zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice______________________________________________________________
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební 
povolení.______________________________________________________________________
C A S T  B CELKEM

SPECIFIK ACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Z a jiš těn í vydán í s tavebn ího  povo lení, kom p le tace  a dop lněn í podk ladů , vy já d ře n í, s tanovisek, 
ses taven í seznam u účastn íků  řízen í, ses taven í žádostí o vydán í s tavebn ího  povo lení a je ho  
podání u p řís lušnéh o  s ta ve b n íh o  úřadu vče tn ě  za jiš těn í da lš ích  pod k ladů  d le  požadavků  
přís lušného  stavebn ího  úřadu v rám ci s tavebn ího  řízen í, účast n a je d n á n íc h , předání 
p ravom ocného  stavebn ího  povo lení

—

Č Á S T  C CELKEM

SPECIFIK ACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Z a jiš těn í konzu ltac í, kon tro ln ích  dnů k IČ zho tov ite le , osobní průběžné  in fo rm ován i ob jedna te le  o 
průběhu IČ zho tov ite le , zas tupován í ob jedna te le  ve  správních řízen ích k IČ, p lynoucích 
z p ředm ětu  sm louvy , za jiš tě n i předán í výstupů  je dno tlivých  sm luvn ích  IČ.

Tech n ická  p o m o c  o b je dna te li v rám ci dop lňován í vše ch  úda jů  do a p lika ce  m a je tkop ráv í p říp ravy

Č Á S T  D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČkSP

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"



Tabulka č. 6

VD-ZDS

D46 ROZSIRENI ODPOCIVKY PROSTĚJOV KM 21,3 VLEVO (BEZ BIM)
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

A. Souhrnné řešení stavby

Označení
stavebního objektu

SO řady Oxx

SO řady 1xx

SO řady 2xx

SO řady 3xx

SO řady 4xx

SO řady 5xx

SO řady 6xx

SO řady 7xx

SO řady 8xx

Předp. výše 
SN bez DPH*

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno"]

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

B. Stavební část

Příprava staveniště

Pozemní komunikace

Mostní objekty, zdi

Vodohospodářské objekty

Elektro a sdělovací objekty

Objekty trubních vedení

Pozemní objekty (vč. PHS)

Objekty úpravy území

Objekty zařízení staveniště

D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet

G. Souvisící dokum entace

Rešerše geotechnického průzkum u

Reprografie v  počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez DPH

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"



Tabulka č. 7

Autorský dozor/Technická pomoc

D46 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY PROSTĚJOV KM 21,3 VLEVO (BEZ BIM)
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem

Cena TP objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby bez DPH
Cena AD celkem bez DPH
Celkem TP+AD
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
_____________________________________ činnost____________________________________________hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení 
lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"
Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku 
Podpis



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-005588 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu 
Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept DUSP Do 7 měsíců od zahájení

Čistopis DUSP
Do 1měsíce od projednání všech připomínek 
Objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí 
Objednatele o způsobu jejich zpracování

IČ k DUSP
Podání úplné žádosti o vydání společného 
povolení do 7 měsíců po odevzdání čistopisu 
DUSP

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv (kupní, 
nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání 
úplného návrhu na vyvlastnění -  pro veškeré 
pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle 
záborového elaborátu

Zahájení po odevzdání čistopisu DUSP

Dokončení do 11 měsíců od nabytí právní moci 
společného povolení

Koncept VD-ZDS Do 5 měsíců od pokynu Objednatele

Čistopis VD-ZDS Do 1 měsíce od projednání připomínek 
Objednatele ke konceptu VD-ZDS

Technická pomoc v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele

Od zahájení do ukončení zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby

Výkon autorského dozoru Zahájení od výzvy Objednatele do doby vydání 
kolaudačního rozhodnutí stavby



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-005588 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost 4roads s.r.o.,
jako vedoucí společník Společnosti ŘSD-PP-MIN 2023 
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 
IČO: 063 27 354
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328 
jakožto konzultant služby „D46 Rozšíření odpočívky Prostějov, vlevo km 21,3 -  DUSP, IČ vč. MPV, 
VD-ZDS, AD/TP, 03PT-005588“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
podkonzultante

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo podkonzultante

Část veřejné zakázky, kterou 
bude podkonzultantem plnit

MOVISIO s.r.o.
264 94 183

Praha -  Michle, Michelská 29/6, 
PSČ: 140 00

osoba poskytující služby 
v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a 
videokompozicí 

významné služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí

K2 Legal s.r.o., advokátní 
kancelář

077 55 791
Uruguayská 380/17, Vinohrady, 
120 00 Praha 2

osoba poskytující právní 
poradenství



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-005588 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 4roads s.r.o.,
jako vedoucí společník Společnosti ŘSD-PP-MIN 2023 
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 
IČO: 063 27 354
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328 
jakožto konzultant služby „D46 Rozšíření odpočívky Prostějov, vlevo km 21,3 -  DUSP, IČ vč. MPV, 
VD-ZDS, AD/TP, 03PT-005588“, (dále jen ..konzultant“!, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný 
personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „D46 Rozšíření odpočívky Prostějov, vlevo km 
21,3 -  DUSP, IČ vč. MPV, VD-ZDS, AD/TP, 03PT-005588“

Funkce Příjmení Jméno

o so b a  p ro v á d ě jíc í  k o o rd in a c i c e lé h o  

p ro je k tu  - H IP  a k c e  1

o so b a  p ro v á d ě jíc í  k o o rd in a c i c e lé h o  

p ro je k tu  - H IP  a k c e  2

o so b a  p ro v á d ě jíc í  k o o rd in a c i c e lé h o  

p ro je k tu  - H IP  a k c e  3

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  d o p rav n í 

s ta v b y  1

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  d o p rav n í 

s ta v b y  2

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  d o p rav n í 

s ta v b y  3

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  p o z e m n í 

s ta v b y

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  m o s ty  a 

in ž e n ý rsk é  k o n s tru k c e  1

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  m o s ty  a 

in ž e n ý rsk é  k o n s tru k c e  2

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  m o s ty  a 

in ž e n ý rsk é  k o n s tru k c e  3

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  

te c h n o lo g ic k á  z a říz e n í s tav eb

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  s tav b y  

v o d n íh o  h o sp o d á řs tv í a  k ra jin n é h o  

in ž e n ý rs tv í
________________________1________________



z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  

g e o te c h n ik a  1

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  

g e o te c h n ik a  2

o so b a  p ro v á d ě jíc í  z e m ě m ě ř ic k é  č in n o sti

o so b a  p ro v á d ě jíc í  p o su z o v á n í v l iv ů  n a  

ž iv o tn í p ro s třed í

h lav n í k o o rd in á to r  in ž e n ý rsk ý c h  č in n o s tí

o so b a  z a jiš ťu jíc í in ž e n ý rs k o u  č in n o s t 1

o so b a  z a jiš ťu jíc í in ž e n ý rs k o u  č in n o s t 2

o so b a  z a jiš ťu jíc í p ráv n í p o ra d e n s tv í

o so b a  K o o rd in á to ra  B IM  1

o so b a  K o o rd in á to ra  B IM  2

z o d p o v ě d n ý  p ro je k ta n t  v  o b o ru  m ě s tsk é  

in ž e n ý rs tv í

o so b a  p o sk y tu jíc í  s lu ž b y  v  o b o ru  

v iz u a liz a c í, ťo to k o m p o z ic í a 

v id e o k o m p o z ic í

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce

konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023, 

číslo veřejné zakázky: 01ST-001103.



VZOR

PŘEDÁVACÍ PRO TO K O L KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005588 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pro menší

PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023
staveb

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel"),

jméno/název: 
se sídlem: 
IČO:

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant] 
(dále jen „Konzultant")

1 .

4.

5.

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2 .

3.

Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Digitálně podepsal:
Datum: 08.11.2023 15:56:33 +01:00


