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Dodatek č. 9 
ke smlouvě o dílo č. 736-2014-508101 ze dne 11.9.2014 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Chomutov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ 
Ústecký kraj – Pobočka Chomutov 

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 
Telefon: 
E-mail : s.trnkova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 
Sídlo: Masarykova 2462/55. Teplice 41501 
Zastoupen: jednatelem Tomášem Charvátem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát,

Telefon: 
E-mail : 

ID DS: fkze8c 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 
Číslo účtu: 944056036/550 
IČO: 27331083 
DIČ: CZ27331083 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, složka 24660 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 
dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna měrných jednotek u dílčí části 3.1. – Vytyčení hranic 
pozemků dle návrhu KoPÚ. Počet měrných jednotek se snižuje z původních 570 na 98. 
Změna vyplývá ze žádostí vlastníků. 
 
 

1.2. Změny se provádí v Čl. C. VII odst 7.1.  a v příloze č. 1 SoD -  odst. 3.4. – Vytyčení hranic 
pozemků dle návrhu KoPÚ 
 
 
-    Čl. č. VII odst. 7.1 SoD se mění takto: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1. – 1.7.) bez DPH 971 500,- Kč 
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1. – 2.5.) bez 

DPH 356 650,- Kč 

3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a 
mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 236 800,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 564 950,- Kč 
DPH 21% 328 640,- Kč 
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 893 590,- Kč 

 
 
 
- Položkový výkaz činností SoD se mění takto: 
 

3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo 

3.1. 

Vytyčení hranic 
pozemků dle návrhu 
KoPÚ včetně 
stabilizace hranic 
pozemků 

100 
bm 98 200 19 600 Do 12 měsíců od 

zápisu do KN 
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč 971 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 356 650 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 

236 800 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 564 950 Kč 

DPH 21% v Kč 328 640 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 893 590 Kč 

 
 

1.3. Současně tímto dodatkem dochází ke změně v zastoupení objednatele. Zástupcem 
objednatele a oprávněným jednat za objednatele ve věcech smluvních se stává Ing. Pavel 
Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 

 
 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo  a v dodatkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 se nemění.  

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 736-2014-508101 k provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílence”. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 08.11.2023 V Teplicích dne 06.11.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
..........................................................                                         
 
Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 
 
..........................................................                        
 
Jednatel Tomáš Charvát 
Statutární orgán zhotovitele 
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Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 
celek MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení 1)

1. Přípravné práce

Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu 685 150 102 750 31.12.2015

Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu - 
dodatečné služby 39 100 3 900 30.11.2017

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 
pole, návrh na doplnění 20 300 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 5 4 500 22 500

Polohopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 
trvalé a lesní porosty  

653 600 391 800 31.12.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 
trvalé a lesní porosty - dodatečné služby 
(dod.č. 7)

39 300 11 700 30.11.2017

Polohopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
trvalých porostech (mimo lesní porosty)

20 800 16 000 31.12.2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
lesních porostech 

12 1 000 12 000 31.12.2015

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 
- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 
značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.

125

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 
- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 
značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - 
dodatečné služby

7 1 550 10 850 30.9.2016

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 
- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 
značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - 
dodatečné služby

1 4 500 4 500 30.11.2016

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 
- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 
značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - 
dodatečné služby (dod.č. 7)

13 2 550 33 150 30.9.2017

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 110 400 44 000 30.9.2015

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zák., včetně stabilizace plastovou značkou 0 0 0 0

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zák., včetně stabilizace plastovou značkou 5 2 000 10 000 30.11.2016

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků

685 150 102 750 29.5.2016

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků - dodatečné služby (dod.č. 7)

39 150 5 850 30.11.2017

971 500

30.9.20151.2.

30.9.2015193 7501 550

1.4. 100 bm

 bod

1.7. ha

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

ha1.1.

1.3.

1.6. 100 bm

ha



2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 
průběhu zpracování)

685 150 102 750 30.4.2017

Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 
průběhu zpracování) - dodatečné služby 
(dod.č. 7)

39 150 5 850 30.11.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů 653 50 32 650 30.4.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů 
- dodatečné služby (dod.č. 7)

39 100 3 900 30.11.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech 32 100 3 200 30.4.2017

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 
pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm 115 500 57 500 30.4.2017

Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků 685 200 137 000 1.3.2018

Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků - dodatečné služby (dod.č. 7) 39 200 7 800 1.3.2018

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ ks 3 2 000 6 000 do 1 měsíce od 

zápisu do KN

356 650

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 
včetně stabilizace hranic pozemků 100 bm 98 200 19 600 do 12 měsíců od 

zápisu do KN

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 685 300 205 500 do 3 měsíců od 
výzvy zadavatele

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 
- dodatečné služby (dod.č. 7) 39 300 11 700 do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

236 800

2.2.

V Teplicích dne 08.11.2023       

Ing. Pavel Pojer, 
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

DPH  21% v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

328 639,50 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 564 950,00 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 236 800,00 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 
Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

statutární orgán  zhotovitele Tomáš Charvát

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 893 589,50 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

 V Teplicích dne 06.11.2023

…………………………………………

971 500,00 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 356 650,00 Kč

3.2. ha

2.1. ha

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

ha

2.4. ha


