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DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-077, která nabyla účinnosti

dne 10.1.2023
(SMVS: 107V082002316)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený j ednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM 

Tel.: ■■■■■■■■■
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele) 
tel.:
Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb 
AHNM) tel.: H
společně dálejen „technický dozor objednatele41 nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1 

(dále jen „Objednatel11)

Společnost „TECHNISERV-SAGASTA - Vyškov - VN rozvody a trafostanice44 vzniklá na 
základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dne 5.10. 2022.

Vedoucí společník
TECHNISERV, spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
44264020
CZ44264020
Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel 
Komerční banka, a.s.
435742011/0100

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu 
Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:
Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
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Druhý společník 
SAGASTA s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
Zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel “) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3- 
2022-077, která nabyla účinnosti dne 10.1.2023 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 
29.6.2023 a ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 6.10.2023 na zhotovení inženýrsko- 
projektových prací pro stavbu „Vyškov - vysokonapěťové rozvody a trafostanice - rekonstrukce - 
PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „ Vyškov - vysokonapěťové rozvody 
a trafostanice - rekonstrukce - PD“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen 
„projektová dokumentace“) vznikla v souvislosti s požadavkem vzneseným na TER uživatelem 
potřeba úpravy a doplnění projektové dokumentace o následující změny:
- vymístění technologie distributora do samostatného kiosku,
- rozšíření technologie nízkého napětí o přípravu pro instalaci elektronabíječek včetně kabelové

přípravy,
- rozšíření technologie nízkého napětí o přípravu pro instalaci záložních zdrojů - dieselagregátů. 
Tyto projektové práce, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na 
projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru uživatele na užívání 
objektu (dále jen „vícepráce“).

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Soupis změn“ 
včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 3 a podle 
těchto příloh činí:

cena víceprací:
+ 175 450,00 Kč vč. DPH (145 000, 00 Kč bez DPH, 30 450,00 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:
175 450,00 Kč vč. DPH (145 000,00 Kč bez DPH, 30 450,00 Kč 21% DPH).
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2.3. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ 3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

4 890 000,00 Kč bez DPH
(slovy: čtyři miliony osm set devadesát tisíc korun českých bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.4 nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 
3, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 026 900,00 Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5 916 900,00 Kč

(slovy: pět milionů devět set šestnáct tisíc devět set korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:
a) za 1. etapu díla

2 268 000,00 Kč bez DPH 
476 280,00 Kč DPH 21%

2 744 280,00 Kč včetně DPH
(slovy: dva miliony sedm set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě osmdesát korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu díla
2 221 000,00 Kč bez DPH 

466 410,00 Kč DPH 21%
2 687 410,00 Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony šest set osmdesát sedm tisíc čtyři sta deset korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu díla
341 000,00 Kč bez DPH

71 610,00 Kč DPH 21%
412 610,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta dvanáct tisíc šest set deset korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu díla
60 000,00 Kč bez DPH 
12 600,00 Kč DPH 21%
72 600,00 Kč včetně DPH

(slovy: sedmdesát dva tisíc šest set korun českých včetně DPH)“

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 
Příloha č. 1 - Soupis změn - počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými 
podpisy.
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3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj ších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3.

3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Mgr. Tomáš Urbánek 
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. 
jednatel

TECHNISERV, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš Urbánek 
Datum: 2023.11.09 
08:55:21 +01'00'

Ing. Jindřich 

Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich Fornůsek 
Datum: 2023.10.18 
13:16:18 +02'00'
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 
Počet listů: 1

SOUPIS ČINNOSTÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
k návrhu smlouvy č. 6440-OŘS3-2022-077 vč. víceprací

I SoD Dodatek SoD - vícepráce

Pol. Profese
Počet Cena za hodinu CELKOVÁ

hodin bez DPH CENA bez DPH

Počet Cena za hodinu CELKOVÁ CENA
hodin včetně DPH bez DPH

~

Průzkum stávajícího stavu
Návrh technického řešení
Vypracování PD pro provedení stavbv dle profesí:

4. * stavební

5. * statika
6. * elektro - silno
7, * elektro - slabo
8. * VZT
9. * požární technika
IQ. * rozpočty
I I. * BOZP
I2. Projednání s dotčenými orgány (inženýrská činnost)
13. Účast na TER a odsouhlasení technického řešení

CELKEM za PD 1

Pozn.: Výčet profesí je možno rozšířit přidáním řádků dle potřeb konkrétního řešení stavby.

Za správnost:
Ing. Josef Kamenišťak 

vedoucí oddělení investic Brno
OŘS AHNM

Ing.Josef Digitálně podepsal 

Ing. Josef Kamenišťak

Kamenišťak Datum: 2023.10.18 
09:32:32 +02'00'


