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1 UvoD

11  UCEL TABULKY POZADAVKU

Tabulka pozadavki je tabulka, ve které Objednatel v souladu s Metodikou konkretizuje
pro Projekt poZadavky na QMS s ohledem na volitelna ustanoveni Metodiky.

N

TABULKA POZADAVKU

Clanek/Pod-¢lanek

Pozadavky a dopliujici informace

3.1.3

Lhiita pro zpracovani planu prace na Projektu:

Plan prace na Projektu musi Konzultant predat Objednateli ve Ihité
stanovené v predloze Harmonogramu, ktera je soucasti Pfilohy 4
[Harmonogram]

3.5

Vstupni zprava:

Zpracovani vstupni zpravy se pozaduje.

3.7.1

Faze odevzdavani projektové dokumentace:
Pro Studii jsou pozadovany faze (a) az (d).
Pro DUSP jsou pozadovany faze (a) az (d).

Pro DVZ jsou pozadovany faze (b) az (d).

3.7.7

Pozadavky na formu odevzdani projektové dokumentace:

Pozadavky uvedené v Metodice se pouziji bez Uprav.

4.2

Reditel projektu:

Zavedeni role Reditele projektu se nepozaduje.

4.3 (d) (e) (F)

Pozadavky na harmonogram:
Uvedeni Casovych rezerv se nepozaduje.
Uvedeni kritické cesty (kritickych cest) se nepozaduje.

Uvedeni hodinové anebo financni narocnosti a jejich rozloZeni v case
se nepozaduje.

5.1.9

5.4.2

5.4.3

Clanek 5 Metodiky QMS se nepouzije, protoze Projekt bude realizovan
za vyuziti metody BIM. Plati odkazy na souvisejici dokumenty uvedené
v Clanku 6.

Tabulka pozadavk(
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5.5

7.3.5 Sdileni dokumentace mimo zpracovatelskou profesi pred
provedenim technické kontroly:

Zakaz sdileni dokumentace mimo profesi pred provedenim technické
kontroly se nepozaduje.

7.4.1 (d) Koordinacni kontrola:

Specifické pozadavky na rozsah koordinacni kontroly se neuplatnuji.

7.4.5 Koordinacni pokyny v ramci profese:

Ustanoveni se nepouzije.

7.7 Interni oponentura:

Provedeni interni oponentury se nepozaduje.

7.8 Externi oponentura:

Provedeni externi oponentury se nepozaduje.

7.9 Koordinace na rozhrani staveb:

Koordinace na rozhrani staveb se nepozaduje.
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4.2 Vypovéd smlouvy pfi poruseni pozadavkd na zabezpeceni

Tento dokument byl zpracovan s priblédnutim k CSN EN ISO 19650:1 a 19650:2, dokumentidm vydanym
Ceskou agenturou pro standardizaci v rémci Koncepce BIM a dokumentu ,Information protocol
to support BS EN ISO 19650-2 the delivery phase of assets" (4. vydani, 2021, UK BIM Framework,
Construction Industry Council a dalsy).

4E consulting, s.r.o.

StyTi €,
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SPECIFICKE INFORMACE

Smlouva

Protokol — seznam dokumenti

CDE
Projektovy informacni standard

Projektové metody a postupy
pro vytvareni informaci

Pozadavky na vyménu informaci
(EIR)

Uroven informaénich potieb
Plan realizace BIM

(BEP)

Registr rizik

Vysokotiroviiova matice
odpovédnosti

Plan mobilizace

Hlavni plan predavani informaci
(MIDP)

Smlouva o poskytnuti sluzeb uzaviena mezi Objednatelem
a Dodavatelem (Konzultantem) na zakazku ,Kfizovnicka-
Smetanovo nabrezi-Masarykovo nabiezi, 2. a 3. etapa, P1,
¢. akce 1000235 — Projektant®

Priloha A [BIM Protokol] (tento dokument)

Priloha A-I [Pozadavky objednatele na informace]
Priloha A-Ia [Specifikace EIR]

Pfiloha A-II [Sablona pre-contract BEP]

zajist'uje Koordinator BIM objednatele

Priloha A-I [Pozadavky objednatele na informace]

Priloha A-I [PoZadavky objednatele na informace]

Priloha A-I [PoZadavky objednatele na informace]

Priloha A-I [PoZadavky objednatele na informace]

musi vychazet z pre-contract BEP

viz Pfiloha A-II [Sablona pre-contract BEP]
musi byt soucasti BEP

musi byt soucasti BEP

musi byt soucasti BEP

musi byt soucasti BEP
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1 DEFINICE, VYKLAD, CDE

1.1  DEFINICE POUZIVANE V PROTOKOLU

1.1.1 V Protokolu se nepouzivaji definice z jiného dokumentu, ktery je soucasti Smlouvy, pokud neni
vyslovné stanoveno jinak.

1.1.2 V Protokolu maji nize uvedend slova a vyrazy s pocate¢nim velkym pismenem nasleduijici
vyznam (slova a vyrazy kurzivou maji vyznam definovany v Normach):

@

(b)

(©)

(d)

(e

()

9)

(h)

0
$))

(k)

+BEP" nebo téZ , Plan realizace BIM" je p/dn realizace BIMRealizaniho tymu stanoveny
ve Specifickych informacich nebo poskytnuty v souladu s Protokolem a Normami;

».CDE" nebo téz ,Spolecné datové prostredi" je spolecné datové prostredi stanovené
ve Specifickych informacich nebo jinak urcené v souladu s Protokolem a Normami
a zaroven feSeni a postupy praci pro takové spolecné datové prostiedi, véetné vsech
postupl praci a jinych procesd, které jsou jeho soucasti, a technologie, ktera takové
procesy podporuje;

~.Dodavatel" je vedouci povérend strana, se kterou Objednatel uzaviel Smlouvu a ktera
je ve Smlouvé oznacena jako Konzultant, nebo Zhotovitel;

+EIR" nebo téz ,Pozadavky na vymeénu informaci" jsou poZadavky na vymenu
informaci'stanovené ve Specifickych informacich nebo poskytnuté v souladu s Protokolem
a Normami;

~Informacni material" je jakykoli vykres, vypocCet, specifikace nebo jiny dokument
vCetné geometrického modelu a jakéhokoli Informacniho modelu na jakémkoli fyzickém
nebo digitalnim médiu (a jakykoli jiny informacni material v ném obsazeny) vyhotoveny
nebo poskytnuty Objednatelem, Dodavatelem nebo jakoukoli jinou povéfenou stranu
v souvislosti se Sluzbami vcetné kazdé informace obstarané jakoukoli Stranou, na jejimz
zakladé byl vytvoren Informacni model nebo jeho Cast.

~Informacni model" je informacni model, na ktery se vztahuje Protokol;

.MIDP" nebo téZz ,Hlavni plan predavani informaci“ je Alavn/ plan predavani
informaci’  zahrnujici  vSechny TIDP stanoveny ve Specifickych  informacich
nebo poskytnuty v souladu s Protokolem a Normami;

,Normy" jsou CSN EN ISO 19650-1, CSN EN ISO 19650-2 a CSN EN ISO 19650-4 ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnéni;

.Objednatel" je povérujic strana, ktera je ve Smlouvé oznacena jako Objednatel;

,Plan mobilizace" je plan mobilizace zdroji Realizacniho tymu stanoveny
ve Specifickych informacich nebo poskytnuty v souladu s Protokolem a Normami;

~Povoleny ucel" je jakykoli Ucel tykajici se Sluzeb nebo dotceného projektu nebo aktiva
(vCetné jeho vystavby, rekonstrukce, rozSifeni, provozu, spravy nebo Uudrzby),
ktery odpovida:

(i)  Urovni informacnich potieb dotéeného Informacniho materialu;
(i)  stavu dotéeného informacniho kontejneru v souladu s CSN EN ISO 19650-2;

(iii)  statusovému kdédu dotéeného Informacniho materidlu a informacniho kontejneru
v CDE v souladu s €SN EN ISO 19650-2;

(iv) Ucelu, pro ktery byl dotceny Informacni material vyhotoven;
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() ,Pozadavky na zabezpeceni® jsou jakékoli pozadavky na zabezpeceni
nebo bezpecnost stanovené v Protokolu nebo Smlouvé;

(m) ,Projektové metody a postupy pro vytvareni informaci" jsou jakékoli specifické
metody a postupy pro vytvareni informaci pozadované Objednatelem pro Sluzby
stanovené ve Specifickych informacich;

(n) ,Projektovy informacni standard" jsou jakékoli specifické informacni standardy
pozadované Objednatelem pro Sluzby stanovené ve Specifickych informacich;

(o) ,Protokol" je tento projektovy informacni protokol nadepsany ,BIM protokol" vietné
Specifickych informaci;

(p) .Realizacni tym" je realizacni tym, jehoz soucasti je Dodavatel v souvislosti se Sluzbami;

(q9) ,Registr rizik" je registr rizik obsahujici rizika spojena se vcasnym poskytovanim
informaci stanoveny ve Specifickych informacich nebo poskytnuty v souladu s Protokolem
a Normami;

(r) ,Sluzby" jsou jakékoli prace nebo sluzby, které provedl nebo musi provést Realizacni
tym ve vztahu k projektu nebo aktivu, kterého se tyka Smlouva;

(s) ,Smlouva" je smlouva (povérensy stanovena ve Specifickych informacich;

(t) ,Specifické informace" je takto nadepsana Cast Protokolu a kazdy dokument, na ktery
je v ni odkazano.

(u) ,Strany" jsou Objednatel a Dodavatel;

(v) ,TIDP" nebo té7 ,Ukolovy plan predavani informaci® je dkolovy plan predavani
informaci vztahujici se na jakykoli Ukolovy tym poskytnuty v souladu s Protokolem
a Normami;

(w) ,Ukolovy tym" je jakykoli tkolovy tym podfizeny pfimo nebo nepfimo Dodavateli
v souvislosti se Sluzbami;

(x) ,Uroven informacnich potieb" je droveri informacnich potfeb stanovend
ve Specifickych informacich nebo poskytnuta v souladu s Protokolem a Normami;

(y) ,Vysokouroviiova matice odpovédnosti® je vysokolUroviiova matice odpovédnosti
ve smyslu Norem stanovena ve Specifickych informacich nebo poskytnuta v souladu
s Protokolem a Normami;

1.2  VYKLAD

1.2.1 Protokol je soucasti Smlouvy. Pfipadny nesoulad mezi Protokolem, Specifickymi informacemi
nebo jinym dokumentem, ktery je soucasti Smlouvy, musi byt vyfeSen podle souvisejicich
ustanoveni Smlouvy.

1.2.2 S vyjimkou vyslovnych odchylek Protokolu od Norem, musi byt Protokol vykladan v souladu
s Normami.
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1.3
1.31

ZAKLADNI ZASADY POUZiVANi CDE
CDE musi byt pouzivano jako:

(@) jediné misto a informacni zdroj pro vyménu, spravu, Sifeni, koordinaci a archivaci
informaci;

(b) nastroj pro prezkoumani, autorizaci, akceptaci nebo odmitnuti predkladanych informaci
prostiednictvim automatizovanych schvalovacich procesd (workflow).

POVINNOSTI STRAN

21
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

OBECNE POVINNOSTI STRAN

Kazda Strana musi v souladu se Specifickymi informacemi a (pokud z Protokolu nevyplyva jinak)
Normami:

(@) dodrzovat Protokol;
(b) vytvaret, sdilet nebo publikovat informace za pouziti CDE;
(c)  vykonavat sva prava a povinnosti vyplyvajici z Norem;

(d) zajistit, aby se jeji vhodné kvalifikovany personal v potifebném rozsahu Gcastnil jakéhokoli
jednani v souvislosti s koordinaci postupl tykajicich se Sluzeb v souladu s pozadavky
vyplyvajicimi z Protokolu nebo Smlouvy;

(e) bezodkladné oznamovat druhé Strané zjisténi jakéhokoli opomenuti, nejasnosti, rozporu
nebo jiné nesrovnalosti v informacich tykajicich se Sluzeb a fesSit je v souladu
se Smlouvou;

(f)  zajistit, zejména s ohledem na své povinnosti ohledné PoZadavk( na zabezpeceni,
aby byl Protokol (nebo jemu obdobna ustanoveni v jiné vhodné formé) ve své podstaté
zahrnut do kazdé smlouvy, poddodavatelské smlouvy nebo jiného povéreni, které uzavre
v souvislosti se Sluzbami a které zahrnuji povinnost vyhotovit nebo poskytnout informace
souvisejici se Sluzbami.

Strany musi v rozsahu, v jakém neni Uroveri informacnich potfeb stanovena ve Specifickych
informacich poskytnutych k datu uzavieni Smlouvy, dohodnout Uroveri informacnich potteb
vztahujici se ke vSem informacim, které maji byt predany podle Protokolu nebo Smiouvy,
a podrobné ji popsat ve Specifickych informacich.

Kazda Strana musi v rozsahu, v jakém povéfila treti stranu, aby za ni vykonavala vSechny
nebo Cast ukoll tykajicich se managementu informaci vyhotovit dostatecné podrobny popis
postaveni, povinnosti a odpoveédnosti takové tfeti strany. Povéreni takové tfeti strany nezbavuje
Zadnou Stranu odpovédnosti za plnéni jejich povinnosti vyplyvajicich z Protokolu nebo Smlouvy.

DALSIi POVINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel musi v souladu se Specifickymi informacemi a (pokud z Protokolu nevyplyva jinak)
Normami:

(@) predat nebo zajistit predani stanovenych informaci;
(b)  vyhotovit a v pfipadé potteby aktualizovat BEP;
(c)  vyhotovit a v pfipadé potteby aktualizovat Registr rizik;
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2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1

(d) v rozsahu vyplyvajicim z Protokolu nebo Smlouvy a potfebném pro provedeni Sluzeb:

(i)  vyhotovit, pribézné prezkoumavat a aktualizovat vSechny dokumenty, postupy
praci, jiné postupy nebo zdroje pro management informaci, které maiji byt
vyhotoveny vsouladu sCS EN ISO 19650-2 a nebyly vyhotoveny jiz
pred uzavienim Smlouvy; nebo

(i)  poskytnout potfebnou soucinnost k jejich vyhotoveni, prlibéznému prezkumu
a aktualizaci, pokud takové obdobné cinnosti spadaiji do povinnosti Objednatele;

(e) provadét priméfené testy Projektovych metod a postupl a poskytovat Objednateli
vysledky takovych test(;

(f)  zajistit, aby kazdy Ukolovy tym:

(i)  vytvoril a v pfipadé potreby aktualizoval TIDP;

(i)  dodrzoval jakykoli TIDP, ktery se na néj vztahuje;

(iii)  vytvarel stanovené informace a prezkoumaval je;
(g) zahrnout TIDP kazdého Ukolového tymu do MIDP, ktery musi byt sou¢asti BEP;
(h) zajistit, aby Realizaéni tym a kazdy Ukolovy tym udrZoval potfebné kapacity;

(i)  poskytnout potfebné informace a soucinnost priméfené poZadované Objednatelem
k zachyceni ponauceni ziskanych v souvislosti se Sluzbami pii pInéni povinnosti
Dodavatele.

Dodavatel musi v souladu s CSN EN ISO 19650-2:
(a) vykonavat prostfednictvim konkrétné urcenych osob v ramci své organizace; nebo
(b)  povéfit treti stranu, aby za ni vykonavala,

kazdy Ukol pfi managementu informaci, ktery musi nebo by méla vykonavat podle CSN EN ISO
19650-2 nebo Specifickych informaci, zejména kazdou predlozenou informaci v souladu
se stanovenymi akceptacnimi kritérii prezkoumat a:

(@) autorizovat a vyzvat dotéeny Ukolovy tym, aby ji predloZil k akceptaci Objednateli; nebo

(b) odmitnout a vyzvat dotéeny Ukolovy tym, aby zajistil jeji Upravu potiebnou pro soulad
s Protokolem a Smlouvou a znovu predloZil Dodavateli k autorizaci.

Dodavatel nesmi zplsobit ani prispét k jakémkoli poruseni Pozadavkd na zabezpeceni nebo
jakychkoli zasad, procest a postupl vyplyvajicich z Pozadavkd na zabezpeceni.

DALSI POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel musi v souladu se Specifickymi informacemi a (pokud z Protokolu nevyplyva jinak)
Normami:

(@) zajistit zprovoznéni CDE a jeho implementaci, konfiguraci a poskytovani podpory k nému;
(b)  zajistit Dodavateli v souvislosti se Sluzbami pfiméreny pristup k informacim v CDE:

(i) v rozsahu potfebném pro plnéni povinnosti podle Protokolu nebo Smlouvy;

(i)  po stanovenou dobu nebo dobu jinak vyplyvajici z Protokolu nebo Smiouvy;

(c) predat nebo zajistit predani informaci, které potfebuje Dodavatel k plnéni svych
povinnosti vyplyvajicich z Protokolu nebo Smlouvy;
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2.3.2

(d) aktualizovat Specifické informace, pokud je to potfebné pro dokonceni Sluzeb; prava
Dodavatele musi byt po kazdé takové aktualizaci posouzena v souladu s Protokolem
a Smlouvou;

(e)  splnit povinnosti vyplyvajici z ust. 4.2 CSN EN ISO 19650-3 v pfipadé, Ze je pfi postupu
podle €SN EN ISO 19650-3 v souvislosti s odpovédi na spoustéci udalost pouzita
CSN EN ISO 19650-2 a tento postup se zaroven tyka také jiné povérujici strany;

Objednatel musi v souladu s CSN EN ISO 19650-2 a rozsahu, vjakém to neni soucasti
povinnosti Dodavatele podle Protokolu nebo Smlouvy:

(a) vykonavat prostfednictvim konkrétné urcenych osob v rdmci své organizace; nebo
(b)  povéfit treti stranu, aby za ni vykonavala,

kazdy Ukol pfi managementu informaci, ktery musi nebo by méla vykonavat podle CSN EN ISO
19650-2 nebo Specifickych informaci, zejména v souladu se stanovenymi akceptacnimi kritérii
kazdou predlozenou informaci prezkoumat a:

(@) akceptovat; nebo

(b) odmitnout a vyzvat Dodavatele, aby zajistila jeji Upravu potifebnou pro soulad
s Protokolem a Smlouvou a znovu ji predloZila Objednateli k akceptaci.

POUZITI INFORMACI

3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

OCHRANA OSOBNIiCH UDAJU

Kazda Strana musi dodrZzovat povinnosti v oblasti ochrany osobnich Gdaji vyplyvaijici
ze Smlouvy. Pokud Smlouva takové povinnosti nestanovi, kazda Strana musi dodrZovat
povinnosti v oblasti ochrany osobnich Gdajd vyplyvaijici z pravnich predpisg.

DUSEVNI VLASTNICTVi

Na Informacni material nebo jakékoli autorské dilo v ném obsazené se vztahuji ustanoveni
Smlouvy o duSevnim vlastnictvi pfi zohlednéni Povoleného ucelu.

VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI

Z4adna Strana, aniz by tim byly dotéeny jeji povinnosti vyplyvaijici z Protokolu nebo Smiouvy,
nezarucuje, Ze jakykoli:

(a) software pouzity pfi priprave:
(i)  Informacniho modelu;
(i)  jakékoli jiné informace, na kterou se vztahuje Protokol;

(b) softwarovy format, jehoz prostfednictvim se sdili, publikuje nebo jinak poskytuje
v souladu s Protokolem nebo Smlouvou:

(i)  Informacni model;
(i)  jakakoli jina informace, na kterou se vztahuje Protokol,

je kompatibilni s jakymkoli softwarem nebo softwarovym formatem pouzivanym v souvislosti
se Sluzbami jakoukoli tfeti stranou, pokud neni v Protokolu nebo Smlouvé vyslovné stanoveno
jinak.
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3.3.2

Zadna Strana neodpovida druhé Strané za:

@

(b)

jakoukoli zménu nebo doplnéni, prenos, kopirovani nebo pouziti Informacniho modelu,
jiného Informacniho materialu nebo autorského dila v ném obsaZeného, které provedla
prijimaci Strana nebo jakakoli treti strana, s vyjimkou tteti strany povérené poskytujici
Stranou v souvislosti se Sluzbami, pro jakykoli jiny nez Povoleny Ucel;

jakékoli poskozeni nebo neimysiné doplnéni, zménu nebo jinou Upravou jakychkoli dat
(vCetné jakéhokoli software) v jakémkoli Informacnim modelu nebo jakékoli jiné
informaci, na kterou se vztahuje Protokol, poté, co byly sdileny, publikovany nebo jinak
poskytnuty prostfednictvim CDE, pokud k ni nedoslo v dlsledku poruseni Protokolu
nebo Smlouvy poskytujici Stranou nebo tfeti stranou povérenou poskytujici Stranou
v souvislosti se Sluzbami.

PORUSENi POZADAVKU NA ZABEZPECENI
A NEKTERA USTANOVENI O UKONCENi SMLOUVY

4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

OPATRENI PROTI PORUSENiI POZADAVKU NA ZABEZPECENI

AniZ by tim byla dotCena prava Objednatele vyplyvaijici ze Smlouvy a ust. 4.2:

@

(b)

pokud se Objednatel déivodné domniva, Ze Dodavatel pravdépodobné porusi PoZadavky
na zabezpeceni nebo ust. 2.2.3, Objednatel mize Dodavatele vyzvat, aby ve stanovené
primérené Ih(té prijal predbézné opatieni proti takovému poruseni;

pokud Dodavatel porusil Pozadavky na zabezpeceni nebo ust. 2.3.3, Objednatel mlze
podle svého uvaZeni vyzvat Dodavatele, aby ve stanovené primérené Ihité prijal opatreni
k napravé nebo zmirnéni nasledkd takového poruseni.

VYPOVED SMLOUVY PRI PORUSENi POZADAVKU NA ZABEZPECENI

Ustanoveni Smlouvy, ktera opraviuji Objednatele k vypovédi, se dopliuji tak, Zze pokud
Dodavatel:

(a)
(b)

neucinil kroky poZadované Objednatelem v souladu s ust. 4.1.1; nebo

dopustil se nebo zpisobil poruseni Pozadavkd na zabezpeceni nebo ust. 2.2.3, které neni
mozné napravit ani zmirnit odpovidajicim opatfenim, a to v souvislosti s citlivymi
informacemi, tedy informacemi, jejichz ztrata, zneuZiti nebo zména nebo neopravnénym
pfistup k nim by mohly:

(i)  nepfiznivé ovlivnit soukromi nebo Zivot jakéhokoli jednotlivce;
(i)  ohrozit dusevni vlastnictvi nebo obchodni tajemstvi jakékoli organizace;
(iii)  zplsobit obchodni nebo ekonomickou Skodu jakékoli organizace nebo zemi; nebo

(iv) ohrozit bezpecnost nebo jiné vnittni nebo zahrani¢ni zalezitosti jakékoli zemé,

mUze Objednatel vypovédét Smlouvu bez vypovédni doby.

4.2.2 V pripadé vypovédi Smlouvy z jakéhokoli dlivodu stanoveného v ust. 4.2.1 Dodavatel:

(a)

musi okamzité zastavit poskytovani jakychkoli praci nebo sluzeb podle Smlouvy a pozadat
kazdou treti stranu povérenou Dodavatelem souvislosti se Sluzbami, aby ucinili totéz;
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(b)  neni opravnén k zadné dalSi platbé (s vyjimkou plateb, ke kterym byl opravnény jiz pred
takovou vypovédi) véetné nahrady nakladd nebo ztrat vzniklych po nebo v disledku
takové vypovédi;

(c) musi dodrzovat (a pozadovat totéz od kazdé treti strany povéfené Dodavatelem
v souvislosti se Sluzbami) jakykoli pokyn Objednatele souvisejici s vypovédi Smlouvy
vCetné Ukon{ potifebnych pro dodrzeni Protokolu nebo ke zmirnéni nasledkl poruseni
Protokolu.

4.3 PRETRVAVAJICi USTANOVENI

4.3.1 Ust. 1 a 3 zlstavaji v platnosti i po ukonceni Smlouvy vypovédi nebo odstoupenim.
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1 DEFINICE, UVOD, UCELY UZITI

1.1 DEFINICE

Vedle definic uvedenych v ust. 1.1 [Definice] Pfilohy A [BIM protokol], jehoz soucasti je tento
dokument, jsou v tomto dokumentu pouzivany tyto definice:

@

(b)
(c)
(d)
(e)
(f

9)

,DIMS" je Digitalni informacni model stavby jako strukturovana cast Informacniho
modelu;

~element" je nejmensi graficka ¢ast DIMS;

.IFC" je otevieny neutralni souborovy format IFC (Industry Foundation Classes);
»,MZI" je modrozelend infrastruktura;

.Studie", ,DUSP", ,DVZ" maji vyznam definovany v Pfiloze 1 [Rozsah sluzeb];

+Projekt" ma vyznam definovany ve Smluvnich podminkach, které jsou soucasti
Smlouvy;

Priloha 1 [Rozsah sluzeb], Priloha 2 [Personal, vybaveni, zafizeni a sluzby tretich osob
poskytované objednatelem] a Pfiloha 4 [Harmonogram] jsou stejnojmenné dokumenty,
které nejsou soucasti BIM protokolu, avsak jsou soucasti Smlouvy.

1.2 UvVOD

(a)

(b)

(0

(d)

Tento dokument vznikl na zakladé metodik vydanych Ceskou agenturou pro standardizaci
v rdmci koncepce BIM a s ohledem na mezinarodni standard definovany v CSN EN ISO
19650-1 a 19650-2. Déle byly jako podklad pro tento dokument byly vyuzity Datovy
standard SFDI a Pfiloha A-I BIM Protokolu — PoZadavky Objednatele na informace,
zpracovana tymem PS02 a PS03 pod vedenim Josefa Zaka a Lukéae Klee a vydana Ceskou
agenturou pro standardizaci.

Tento dokument specifikuje pravidla tvorby dat pro BIM tak, aby mohla byt vyuzita
Objednatelem (stavebnikem), Dodavatelem (projektantem nebo zhotovitelem stavby),
vyrobci stavebnich prvkd, dodavateli BIM knihoven atd., a to ve vSech fazich pfipravy,
provadéni a provozu infrastrukturnich staveb.

Tento dokument dale specifikuje Ucely uziti BIM na Projektu, Projektovy informacni
standard, Projektové metody a postupy, referencni informace, sdilené zdroje, EIR
a informacni kontejnery, které se budou pro vyménu dat vyuzivat a kterym pfifazuje
pozadovanou Uroven informacnich potteb.

Tento dokument dale specifikuje formaty, jednotky, urovné podrobnosti, konvence
znaceni jednotlivych kontejnerd, vlastnosti, a dalsi.
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1.3  UCGELY UZITi BIM NA PROJEKTU

Procesy spravy informaci o stavbé na Projektu musi probibat v souladu se standardy popsanymi v Priloze
A [BIM Protokol] a v Normadch. Objednatel na Projektu planuje uziti BIM zejména za nasledujicimi ucely.

Tabulka 1 - Ucely uZiti BIM na projektu

Ucel Kod
Minimalni pozadavky UC_MIN
metody BIM
Ucelena dokumentace UC_PD
v geometricky orientované
strukture
2D vykresova dokumentace  UC_2D
Prostorova koordinace UC_MzI
prvkl modrozelené
infrastruktury v podzemnim
prostoru
1.4  FAZE PROJEKTU
Tabulka 2 - Faze projektu
Faze Nazev Kod
1 Pfiprava PPR
2 Studie STS
3 DUSP DUSP
4 DVzZ DVZ

Popis

Dodrzovani standardnich postupti metody BIM
dle mezinarodnich standardl popsanych
v Normach, vcetné pouziti CDE.

Ziskani strukturovaného souboru informaci

o stavbé pro snadnou orientaci a vyhledavani
relevantnich informaci. Tato dokumentace bude
slouzit jako referencni zdroj pro navazujici
projekeni prace.

PoZadavkem je predani vykresové dokumentace
v rozsahu podle Prilohy 1 [Rozsah sluZeb].

V ramci Projektu se predpoklada hojné vyuziti
prvkl MZI, které zasahuji do podzemniho
prostoru. Hlavnim Gcelem uziti BIM na Projektu je
tedy detekce a prevence kolizi téchto prvkl s
prvky inZzenyrské infrastruktury a dalSimi prvky

v podzemnim prostoru.

raa'e

Relevantni Gcely uziti BIM

UC_MIN UC_PD uc_2D UC_MZI
X
X X X X
X X X X
X X X X
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2  PROJEKTOVY INFORMACNI STANDARD
21 VYMENA INFORMACI
2.1.1 Pozadavek na oteviené a nativni formaty
(@) Dodavatel musi dodat pozadované informace prostfednictvim otevieného formatu
a zaroven v nativnim formatu aplikace, ve kterém byly informace vytvareny (software
a vyuzivané formaty specifikuje Dodavatel v BEP).
Priklady nativnich formatd.:
* doc, *.xis, *.rvt, atd.
Priklady otevrenych formatd:
*jifc, *.pdf, atd.
(b)  Za spravnost, obsah a integritu dat ve vSech predavanych dokumentech je odpovédny
Dodavatel.
(c) V pripadé nezadouciho nesouladu mezi daty v otevieném formatu a daty v nativnim
softwaru, maji pfi predani prednost data v otevieném formatu.
2.1.2 Nativni formaty
(@) Dodavatel musi predat model v nativnim formatu se zachovanim parametrickych vazeb.
(b)  Informacni kontejnery musi byt v metrickém systému, v milimetrech.
2.1.3 Otevieny format IFC

(@) Dokumenty musi byt v co nejvétsi mozné mife generovany pfimo z IFC a musi obsahu
IFC vécné i geometricky odpovidat.

(b) Informace obsazené v IFC musi odpovidat presné stanovenym pozadavkim a nesmi
obsahovat balastni (nadbytecné) informace.

(c)  Musi byt pouzita verze IFC 4.X (verze 4.0 nebo novéjsi).

(d) Informacni kontejner predany ve formatu IFC nesmi byt vétsi nez 50 MB.

(e) Informacni kontejnery musi byt v metrickém systému, v milimetrech.

() IFC musi byt v metrickém systému, v milimetrech.

(g)  Sdruzeny model musi byt georeferencovan k souradnému systému.

(h)  V daném informacnim kontejneru musi byt nastaven presny Uhel ke skute¢nému severu.
(i)  Polohové tdaje musi byt udany v souradném systému S-JTSK, vyskovy systém je Bpv.

(G)  Modely musi byt vytvoreny v souradnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souradnice
X ve vykresu odpovidd souradnici Y v S-JTSK a soufadnice Y ve vykresu odpovida
souradnici X v S-JTSK.

(k) Data urujici  soufadnicovy  systém  jsou zapsana VvV ramci tridy
IfcCoordinateReferenceSystem jeji podtfidy IfcProjectedCRS.

Priloha A-I | Pozadavky objednatele na informace Strana 4z 13



2.2

23

24

(I)  Nastaveni spravné vyskové Urovné vychazi ze zadani projektu a umoZzniuje odecitani vsech
vysek jak relativné, tak i v hodnotach nadmorské vysky.

(m) PFipadné vyjimky jakéhokoliv pozadavku na oteviené formaty musi Dodavatel vyjednat
s Objednatelem a specifikovat v BEP.

POJMENOVANI INFORMACNICH KONTEJNERU

(@) Znaceni veskerych informacnich kontejnerll (veskerych nahranych souborl) musi byt
sestaveno nasledujicim zplsobem:

ZAD-PROJ-STUP-TYP-OZN-CISLO-POPIS

kde:

Tabulka 3 - Skladba pojmenovani informacnich kontejnerd

Oznaceni Popis

ZAD oznaceni Objednatele

PROJ] oznaceni Projektu

STUP oznaceni stupné

TYP typ informacniho kontejneru

OZN oznaceni informacniho kontejneru
CisLo diselné oznadeni diléiho dokumentu;

pokud je informacni kontejner sloZen z vice soubord, odlisi se Ciselnym
oznacenim v Ctyfciferné syntaxi (0000)

POPIS textovy popis informacniho kontejneru; velka pismena a slova jsou oddélena
podtrzitkem; maximalné 20 znak{ vCetné mezer

Priklad:

TSK-SMET-DUSP-IFC-SO01-0001-SITUACE

ROZSAH MODELU

(@) Rozsah modelu odpovida rozsahu feseného Uzemi, popsanému v dokumentu Zakladni
Udaje projektu, na ktery odkazuje Pfiloha 2 [Personal, vybaveni, zafizeni a sluzby tretich
osob poskytované objednatelem].

(b) Rozsah modelovanych stavajicich objektl bude volen tak, aby umoznil naplnéni ucell
uZiti BIM popsanych v kapitole 1.3 [Ugely uziti BIM na projektu] tohoto dokumentu.

CLENENi MODELU

(@) Déleni modelu na dil¢i discipliny navrhne Dodavatel v pre—contract BEP.
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25

2.5.1

2.5.2

2.5.3

(b) Objednatel specifikuje v kapitole 5 [Pozadavky na predavané informace (EIR)] pro dané
Ucely uziti predani pozadovanych informacnich kontejnerli. V pFipadé déleni na dalsi
kontejnery je musi Dodavatel specifikovat v BEP.

(c) Clenéni dil¢ich DiMS odpovida pravnim predpistm a Technické a metodické dokumentaci
stanovené v Priloze 2 [Personal, vybaveni, zafizeni a sluzby tretich osob poskytované
objednatelem].

KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE

Pozadavky na klasifikaci elementt
(@) Veskeré elementy musi byt klasifikovany dle pozadavk{ popsanych v této kapitole.

(b)  VSechny prvky vyskytujici se v modelu musi obsahovat atribut, ktery bude obsahovat
nazev datové Sablony dle Prilohy A-Ia [Specifikace EIR], kterou dany element modelu
predstavuje. Pomoci klasifikace je pfifazena sada informaci (tzv. datova Sablona), ktera
popisuje geometrickou podrobnost a definuje pozadované atributy pro dané elementy.

Priklad:
UC XY Kiasifikace = ,,Branka"

(c)  Hodnoty s ndazvem datové Sablony musi pfesné odpovidat hodnoté specifikované v Priloze
A-Ia [Specifikace EIR] (tj. nesmi byt na konci mezery, musi byt dodrzeny velikosti pismen,
nesmi obsahovat preklepy). Pro kontrolu budou vyuzity automatizované algoritmy.

(d) Tolerované mnozstvi Spatné specifikovanych datovych Sablon je specifikovano
v akceptacnich kritériich k danym milnikdm.

(e) Pokud dle Dodavatele neni zadouci pfifadit danému elementu klasifikaci, potom bude
hodnota pfisluéného atributu textem , NEKLASIFIKOVANO".

Priklad:
UC XY Kiasifikace =,,NE/(LA5[FI/(OI/A'N "

(f)  VSechny elementy vyskytujici se v modelu musi obsahovat poZadovany atribut dle
Tabulka 4 - Atributy pro klasifikaci. Hodnota tohoto atributu musi odpovidat nazvu i popisu
datové Sablony dle pfislusného standardu.

Zakladni klasifikace elementli pro Gcel UC_PD - ucelena dokumentace
v geometricky orientované strukture

(a) Klasifikace popsana v Priloze A-Ia [Specifikace EIR] vychazi z datového standardu
silni¢nich staveb vydaného SFDI.

Klasifikace prvkii modrozelené infrastruktury

(@)  PFipripravé tohoto dokumentu zatim neexistovala klasifikace prvkd MZI. Objednatel proto
musi zajistit vyhotoveni takového datového standardu a jeho predani Dodavateli.
Objednatel predpoklada, ze tak ucini ve fazi pripravy (tedy s dostatecnym cCasovym
predstihem pred vznikem povinnosti Dodavatele vyhotovit DiMS, resp. jeho rozpracovany
koncept, ve fazi Studie), pficemz umozni Dodavateli se k takové klasifikaci vyjadrit
a navrhnout Upravy.
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(b)

Veskeré primé nebo neptfimé zminky v tomto dokumentu ohledné klasifikace UC_MZI je
nutné vykladat s ohledem na toto ustanoveni.

2.5.4 Prehled pozadavki na klasifikaci

2.5.5

2.6

2.6.1

2.6.2

Tabulka 4 - Atributy pro kiasifikaci

Nazev atributu Specifikace EIR
UC_PD Priloha A-Ia [Specifikace EIR], ¢ast UC_PD_Klasifikace
UC_PD1 Priloha A-Ia [Specifikace EIR], list ,,UC_PD_Klasifikace",

sloupec ,1. tfida datové Sablony"

UC_PD2 Priloha A-Ia [Specifikace EIR], list ,,UC_PD_Klasifikace",

sloupec ,2. tfida datové Sablony"

UC_MZI Priloha A-Ia [Specifikace EIR], ¢ast UC_MZI_Klasifikace

(bude doplnén dodatecnég, viz vyse)

Pozadavky na identifikaci elementti

@
(b)

Systém oznacovani jednotlivych instanci elementd navrhne Dodavatel v BEP.

Identifikatory v modelu musi odpovidat identifikaci na vykresech.

UROVEN INFORMACNI PODROBNOSTI

Pozadavky na geometrické informace

(a)

(b)

(0

Pokud neni urceno jinak, Uroven podrobnosti prvkd 3D modelu musi byt takova, aby 2D
vystupy primo generované z modelu odpovidaly normovym pozadavk&m na jejich zpdsob
zobrazeni ve vykresové dokumentaci prisluSného stupné.

Informacni model musi byt v metrickém systému a rozméry jednotlivych elementd musi
byt ve stejnych jednotkach bez desetinnych mist pro cely model. VSechny modely musi
byt rozmérové a tvarové spravné, tzn. jednotlivé elementy v modelu musi odpovidat
skutecnosti.

Docasné konstrukce musi byt modelovany pouze ty, které se zachovaiji i po ukonceni faze
realizace.

Geometricka podrobnost

(a)

(b)

Geometricka podrobnost musi byt takova, aby definovala zakladni obalovy tvar elementu,
ale s ohledem na automatickou detekci kolizi. PFipustné vyjimky kolizi jsou uvedeny
v pre-contract BEP.

Geometricka podrobnost je v Priloze A-Ia [Specifikace EIR] pfifazena jednotlivym
datovym Sablonam pomoci oznaceni, které je vysvétleno v Tabulka 5 - Geometricka
podrobnost.
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Tabulka 5 - Geometricka podrobnost

Oznaceni Popis

Bod Bod reprezentujici téziSté nebo souradnici elementu
3DLinie Spojnice dvou Bod( ve 3D prostoru
Osa Primka urcujici soumérnost mnoZiny bodd nebo télesa

3DPolylinie  Kfivka spojujici mnozinu bod{ ve 3D prostoru

Niveleta Kfivka udavaijici vySkové pomeéry a podélny sklon liniové stavby

3DPovrch  Plocha definujici umisténi elementu

3DTéleso  Schematicky obalovy tvar definujici hlavni rozméry elementu

2.6.3 Pozadavky na alfanumerické informace

(@) Veskeré elementy musi byt klasifikovany a identifikovany dle kapitoly 2.5 - Klasifikace a
identifikace.

(b)  Musi byt vytvoreny a doplnény vSechny atributy specifikované v Pfiloze A-Ia [Specifikace
EIR] pro danou datovou Sablonu.

(c) Dané atributy musi datovym typem i jednotkou odpovidat Priloze A-Ia [Specifikace EIR].

(d) Do atributd musi byt doplnény veskeré informace, které se zobrazuji na vykresech.
Popisky na vykresech musi byt generovany z atributl elementd, nikoliv doplfiovany rucné.
Pokud neexistuje predepsany atribut, Dodavatel doplni informaci do atributu Popis nebo
jiného relevantniho atributu.

(e) V pfipadé nutnosti, po odsouhlaseni Objednatelem, je mozné doplnit do modelu nové
atributy. Tyto nové atributy je nutné doplnit do Pfiloha A-Ia [Specifikace EIR].

(f)  VSechny atributy musi byt v predavaném formatu vzdy pojmenovany presné podle PFilohy
A-Ia [Specifikace EIR] se zachovanim syntaxe, tj. velkd/mald pismena, diakritika i znaky
misto mezer.

(g) Pripadné nové vytvarené atributy musi byt bez diakritiky, malymi pismeny a s podtrZitky
misto mezer.

(h) Pomoci atributd musi byt pfidéleny vazby elementd na vykresy nebo jiné souvisejici
nestrukturované informace. Konzultant musi stanovit atribut pro vSechny datové Sablony,
do kterého se bude vkladat oznaceni prislusného dokumentu, ktery s danym elementem
souvisi.

Priklad:

"oznaceni_vykresu" = "A103-PDF-XYZ"
(i)  Konzultant musi zvolit atribut, do kterého se budou zadavat veskera relevantni popisna

data o daném elementu. V popisu musi byt specifikovany informace vyzadované
prislusnou technickou normou tak, aby bylo mozné ovéfit spravnost navrhu.
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Priklad:

@

(k)

0

"Popis"” = "Klika plast, obloZkovd zaruberi"

V pozadavcich na alfanumerické informace v Priloze A-Ia [Specifikace EIR] jsou datovym
Sablonam prifazeny informacni kontejnery, pod které primarné spadaji. Pokud je
z néjakého dlvodu tfeba do informacniho kontejneru zadat objekty jinych datovych
Sablon, musi byt dodrzeny pozadavky pfislusné datové Sablony.

Vlastnosti jednotlivych elementd, pokud se v modelu nachazeji, musi byt navzajem
shodné (pro jeden Udaj se nesmi vyskytovat vice oznaceni).

V krajnich pfipadech, kdy atribut pro element v daném stupni projektové dokumentace
nebo fazi projektu neni relevantni, se mize uvést hodnota vlastnosti ,neni relevantni,
nebo ,0". Tyto atributy musi byt projednany a pfipominkovany na koordinacnich
schlizkach.

3 PROJEKTOVE METODY A POSTUPY
3.1 METODY A POSTUPY PRO PREDANI DAT

(@) Data (Informacni modely) musi byt predavana ve stanovené milniky v ucelenych Castech
k odsouhlaseni dalsiho postupu. Tato data musi byt predavana prostrednictvim CDE, a to
ve formatech specifikovanych v Projektovém informac¢nim standardu.

(b)  Finalni modely predané prostrednictvim CDE budou zkoordinované a bez zjevnych zavad
a nedostatkd. Ze souborli modeld v nativnim formatu budou odstranény vsechny 2D
pohledy a tabulky, které nejsou soucasti tiSténé 2D dokumentace a slouzi k pracovnim
Uceldm Dodavatele, nebo nejsou Objednatelem pozadovany v ramci tohoto dokumentu.
Dale budou odstranény vSechny pfipojené soubory (napt. vykresy .dwg, rastrové obrazky,
mracna bod(), které slouzi jako podklad k projektovani a nejsou soucasti dokumentace.

(c)  Dil¢i milniky a postup predani informacnich model musi Dodavatel navrhnout v BEP
a nechat schvalit Objednatelem.

3.1.2 Stavy informacnich kontejnerti dle Norem:

(@) Informacni kontejnery ve stavu Rozpracovano (WIP) se nachazeji na internim UloZisti
Dodavatele a jejich sdileni s Objednatelem neni vyZadovano.

(b) Do stavu Sdileno (Shared) prechazeji informacni kontejnery tak, Ze je Dodavatel nahraje
do projektového CDE a zpristupni Objednateli k revizi dle Projektovych metod a postupd.

(c) Do stavu Publikovano (Published) prechazeji informacni kontejnery tak, Ze je Objednatel
akceptuje pro pozadované Ucely uziti.

(d) Informacni kontejnery ve stavu Archivovano (Archived) se nachazeji na internim Glozisti
Objednatele a s Dodavatelem jsou sdileny pouze pokud jsou soucasti projektovych
referencnich informaci a sdilenych zdroj(.

3.2 KOLIZE
(@) Dle vyznamu je rozliSovano pét kategorii kolizi, které jsou popsany v Tabulka 6 -

Klasifikace kolizi a pozadavky na jejich feseni. Pro jednotlivé kategorie kolizi jsou kladeny
specifické pozadavky.
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3.2.2

3.2.3

3.24

3.2,5

Tabulka 6 - Klasifikace kolizi a poZadavky na jejich feseni

Klasifikace Popis Pozadavek

Zasadni Kolize, které vedou k Zaznamenat kolizi a predat vycet
nerealizovatelnosti navrzeného téchto kolizi Objednateli.
feseni.

Podstatné Kolize, které je prokazatelné Je nutné vyznacit do seznamu

mozné vyresit na stavbé a jejich kolizi, ale neni nutné premodelovat.
vyreSeni nebude mit zasadni vliv

na cenu dila.
Nepodstatné Kolize, které ve skutecnosti Neni nutné zaznamenavat ani
nebudou predstavovat kolizi premodelovat.
v ramci obalového télesa
elementu.
Duplicity Prvky modelu zaujimaji v prostoru  Duplicity musi byt odstranény.

stejné misto a jejich geometrie se
pfimo protina.

Servisni prostory Pomocné objemy, které vymezuji  Nutné odstranit, pfipadné
nutny volny prostor pro obsluhu konzultovat s Objednatelem.
zarizeni.

Detekce a Feseni kolizi

(@) Konzultant musi postup detekce kolizi (véetné pouzivanych softwarovych nastrojl) popsat
v BEP.

(b)  Osobou zodpovédnou za detekci a feseni kolizi je Koordinator BIM Konzultanta podle BEP.

Reseni kolizi

(@) Je pozadovano fesit mékké i tvrdé kolize kategorie 1 — zasadni. Dale je nutné zamezit
duplicitam elementd.

Zaznam o vyporadani kolizi

(@) Kolize, které budou bé&hem prace na modelu vyporadany je tfeba dle pozadavkd
zaznamenavat, klasifikovat a v otevieném formatu BCF predat Objednateli.

Pripustné vyjimky kolizi:

(@) Pripustné vyjimky kolizi jsou uvedeny v pre-contract BEP.

(b)  Mezi vyjimky mlze patfit napriklad:
(i)  Servisni zony modelované v ramci element(;

(i) Meékké geometrické stiety, tedy kolize, které by neznemoznily realizaci
navrhovaného feseni (napfiklad izolace potrubi, rozvody, trubky a potrubi mensi
nez 30 mm);
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(iii)  Zabudované soucasti elementli (zabetonované, zazdéné prvky a podobné);

(iv) Tolerance nepresnosti v ramci priblizného tvaru obalového télesa elementu
(napfiklad prostup dérovanou kabelovou lavkou);

(v) 2D dokumentace.

(c) Dodavatel musi zjisténé kolize odstranit zplisobem popsanym v BEP, pfipadné zplisobem
popsanym Objednatelem ve vystupech z kontrol. Poté musi byt proces kontroly opakovan
az do vyreseni vSech kolizi. Kolize malého vyznamu, jejichz feSeni mlze byt odlozeno na
pozdéjSi vyvojové faze Projektu, pfipadné do faze realizace stavby, musi byt
Objednatelem ve vystupech z kontrol oznaceny prislusnym stavem a jejich odstranéni v
ramci dané kontroly nebude vyZadovano.

4 PROJEKTOVE MILNIKY PRO PREDANI INFORMACI

41 AKCEPTACNI KRITERIA

Tabulka 7 - Akceptacni kritéria

Milnik Akceptacni kritéria
M010 Predani doplnéného BEP

Musi byt umisténo minimalné 60 %o z celkového poctu odhadovanych
elementd.

Pripadné Upravy odhadu poctu elementll musi Dodavatel konzultovat s
Koordinatorem BIM Objednatele.

Korektné klasifikovano 95 % elementd.

Minimalné 75 % vSech element musi mit vyplnéné pozadované atributy.

M050

Musi byt umisténo minimalné 80 %o z celkového poctu odhadovanych
elementd.

Pripadné Upravy odhadu poctu element musi Dodavatel konzultovat

s Koordinatorem BIM Objednatele.

Korektné klasifikovano 95 % elementd.

Minimalné 75 % vSech elementd musi mit vyplnéné pozadované atributy.

M090

Korektné klasifikovano 100 % elementd.

M100 100 % vsech elementd musi mit vyplnéné pozadované atributy.
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4.2  MILNIKY

Tabulka 8 - Projektové milniky

Faze Ozn.
PPR MO010
STS MO000

M050

M090

M100

DUSP MO000

M050

M090

M100

Dvz  MO000

MO050

M090

M100

Nazev milniku Lhata/termin
Mobilizace viz Priloha 4

[Harmonogram]
Zahajeni praci na Informacnim modelu

pro fazi Studie

Predani rozpracovaného konceptu Informacniho modelu
pro fazi Studie

Predani findlniho konceptu Informacniho modelu
pro fazi Studie

Pfedani finalniho Informacniho modelu
pro fazi Studie

Zahajeni praci na Informacnim modelu
pro fazi DUSP

Predani rozpracovaného konceptu Informacniho modelu
pro fazi DUSP

Predani finalniho konceptu Informacniho modelu
pro fazi DUSP

Predani finalniho Informacniho modelu
pro fazi DUSP

Zahajeni praci na Informacnim modelu
pro fazi DVZ

Predani rozpracovaného konceptu Informacniho modelu
pro fazi DVZ

Predani finalniho konceptu Informacniho modelu
pro fazi DVZ

Predani finalniho Informacniho modelu
pro fazi DVZ
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5  POZADAVKY NA PREDAVANE INFORMACE (EIR)

V této kapitole jsou specifikovany poZadavky Objednatele na informace tykajici se vybranych prvkd
v DIMS tak, aby tyto mohly slouZit k napinéni stanovenych uceld uziti BIM.

Ddle je v této kapitole specifikovano, jaké informacni kontejnery maji byt odevzdavany v jednotlivych
fazich.

5.1 SOUHRNNY PREHLED POZADAVKU NA INFORMACE

Tabulka 9 - Soubrnny prehled pozadavkd na informace

EIR Odpovédna osoba Uroveii informacnich pot¥eb
Objednatele
Faze Ucel
PRP UC_MIN Projektovy manaZer BIM Priloha A-II [Sablona
Objednatele pre-contract BEP]
STS; UC_PD Kontroluje: Koordinator BIM Priloha A-Ia [Specifikace EIR]
DUSP; Objednatele

DVzZ UC_MZI
Odpovida: Projektovy manazer
UC_2D BIM Objednatele Priloha 1 [Rozsah sluzeb]

5.2 CLENENi INFORMACNIHO MODELU NA INFORMACNI KONTEJNERY

(@ Clenéni Informacniho modelu na informacni kontejnery je Dodavatelem navrzeno
v pre-contract BEP.

6 REFERENCNI INFORMACE A SDILENE ZDROJE

6.1 REFERENCNI INFORMACE

(@) Informace pochazejici zevniti organizace Objednatele, vlastnikl sousednich aktiv,
externich poskytovatelll nebo obsazené ve vefejnych knihovnach ¢ jinych zdrojd
Z historie stavby.

(b)  Seznam referencnich informaci je uveden zejména v dokumentu Zakladni Udaje projektu,
na ktery odkazuje Priloha 2 [Personal, vybaveni, zafizeni a sluzby tfetich osob
poskytované objednatelem].

6.2 SDILENE ZDROJE

(@) Sablony procesnich dokumentdl, $ablony informacnich kontejnerfi, knihovny stylli
a knihovny objekt(.

(b)  Nejsou poskytnuty zadné sdilené zdroje.
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1 DEFINICE

1.1  DEFINICE POUZIVANE V ROZSAHU SLUZEB

1.1.1 Vedle definic uvedenych v Pod-¢lanku 1.1 [Definice] Smluvnich podminek jsou v Rozsahu sluzeb
pouzivany tyto definice:

@
(b)

(©

(d)

(e)

Q)

9)
(h)

§))

(k)
0

(m)
(n)

(0)

()

».BIM protokol" je BIM protokol, ktery je pfilohou Rozsahu sluzeb, vcetné jeho priloh;

»Dilo" je Dilo podle Smlouvy o dilo, které ma byt nebo je (podle kontextu) provedeno
k uskutecnéni Projektu;

,DSP" je dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, kterou musi vyhotovit Konzultant
podle Smlouvy (je-li takova);

.DOS" je dokumentace pro ohlaseni stavby, kterou musi vyhotovit Konzultant podle
Smlouvy (je-li takova);

.DUSP" je dokumentace pro vydani spoletného povoleni, kterou musi vyhotovit
Konzultant podle Smlouvy (je-li takova);

.DVZ" je dokumentace pro vybér Zhotovitele, kterou musi vyhotovit Konzultant podle
Smlouvy (je-li takova);

».HIP" je hlavni inZenyr projektu;

~.Metodika QMS" je Metodika fizeni kvality (QMS) pro projektové prace, ktera je pfilohou
Rozsahu sluzeb;

+.Podkladova dokumentace" jsou takto oznacené dokumenty stanovené v Pfiloze 2
[Persondl, vybaveni, zafizeni a sluzby tretich osob poskytované objednatelem],
dokumentu Zakladni Udaje projektu nebo souvisejicim pokynu Objednatele k vykonu
doplrikovych povinnosti;

.Projektova dokumentace" je jakakoli DSP, DOS, DUSP, DVZ nebo Studie, kterou musi
vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li takova);

,QMS" je systém fizeni kvality (Quality Management System);

~Rozhodnuti® je jakykoli individudini pravni akt pfisluSného organu verejné moci
potrebny k pfipravé nebo realizaci Projektu, jehoz vydani musi obstarat Konzultant podle
Smlouvy (je-li takovy), vcetné takového, ktery nema povahu spravniho rozhodnuti (napf.
souhlas);

».Rozsah sluzeb" je tato Pfiloha 1 [Rozsah sluzeb];

~Smlouva o dilo" je smlouva definovana v Pod clanku 1.1.27 [Definice] Smluvnich
podminek; v Rozsahu sluzeb je pojem pouZit také (podle kontextu) ve vyznamu predlohy
Smlouvy o dilo jako soucasti zadavaci dokumentace verejné zakazky na provedeni Dila;
Smlouva o dilo ma byt uzaviena na zakladé smiluvnich podminek, které jsou soucasti
Technické a metodické dokumentace (jsou-li takové);

p-4\}

~Stavenisté" je misto, kde ma byt nebo je (podle kontextu) provedeno Dilo, a zaroven
Stavenisté podle Smlouvy o dilo;

~Studie" je studie proveditelnosti nebo jina studie, kterou musi vyhotovit Konzultant
podle Smlouvy (je-li takova);
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(q) .Technicka a metodicka dokumentace" jsou takto oznacené dokumenty stanovené
v Priloze 2 [Personal, vybaveni, zafizeni a sluzby tfetich osob poskytované objednatelem]
nebo v souvisejicim pokynu Objednatele k vykonu doplriikovych povinnosti;

(r)  ,Vyhlaska 169/2016" je vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ve znéni pozdejsich predpisd;

(s) ,Vykazvymeér" je soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a zaroven
Vykaz vymeér podle Smlouvy o dilo;

(t) ,Zhotovitel" je Zhotovitel podle Smlouvy o dilo;

(u) ,ZZVZ" je zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisd.

UVODNIi USTANOVENI

21
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

FUNKCE A UCEL SLUZEB

Funkci a Ucelem SluZzeb podle Pod-Clanku 3.2 Smluvnich podminek je v maximalni mozné
mire prispét k hladkému priibéhu a ispésné realizaci Projektu a dosazeni jeho cild,
a to predevsim prostrednictvim kvalitni, proaktivni a efektivni projektové a inZzenyrské
cinnosti.

CDE A BIM

Projekt je realizovan za pouziti CDE a metody BIM. Strany musi pfi plnéni Smlouvy
v maximalni mozné mife s ohledem na funkci a UcCel Sluzeb pouZivat CDE a vyuzivat metodu
BIM.

Podrobnosti jsou stanoveny dale v Rozsahu sluzeb, BIM protokolu a (pouze ve fazi 6
[Autorsky dozor]) BIM protokolu, ktery je soucasti Smlouvy o dilo.

OBECNE K POVINNOSTEM KONZULTANTA

3.1
3.1.1

3.1.2

ZAKLADNI A DOPLNKOVE POVINNOSTI

Konzultant Sluzby poskytuje tak, Ze plni zakladni nebo dopliikové povinnosti stanovené
v Rozsahu sluzeb.

Zakladni a doplnkové povinnosti musi Konzultant vykonavat v souladu se:
(@) Smlouvou;

(b) funkci a Ucelem Sluzeb;

(c)  pravnimi predpisy véetné Prazskych stavebnich predpis(;

(d)  aplikovatelnymi technickymi normami;

(e) Metodikou QMS;

(fH QMs;

(g) BIM protokolem;
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3.1.3

3.14
3.1.5

3.1.6

3.2
3.2.1

(h)  BIM protokolem, ktery je soucasti Smlouvy o dilo (pouze ve fazi 6 [Autorsky dozor]);
(i)  Podkladovou dokumentaci;
(G)  Technickou a metodickou dokumentaci;

(k) aktudlné vsSeobecné uznavanymi osvédCenymi postupy, procesy nebo metodami
pouzivanymi v dotéeném oboru nebo pii dotcenych Cinnostech za Ucelem dosazeni
optimalnich vysledka.

Zakladni povinnosti musi Konzultant vykonavat bez jakéhokoli pokynu Objednatele vzdy
ode dne zahajeni dotcené faze poskytovani Sluzeb.

Dopliikové povinnosti musi Konzultant vykonavat na pokyn Objednatele.

Podrobnosti ohledné pokynu k vykonu doplikovych povinnosti jsou stanoveny v Priloze 3
[Odména a platba].

Cena sluzeb se stanovi v pripadé:
(@) zakladnich povinnosti na zakladé pausalni sazby;
(b) doplikovych povinnosti na zakladé hodinové sazby.

Podrobnosti ohledné ceny SluZeb jsou stanoveny v Pfiloze 3 [Odména a platba].

FAZE POSKYTOVANI SLUZEB

Konzultant musi poskytovat Sluzby ve stanoveném rozsahu priibézné v nasleduijicich fazich!:

faze nazev den zahajeni? den dokonceni povinnosti sazba
den vydani z&Kladni
1 Pfiprava Datum zahajeni potvrzeni o prevzeti pausalni
, o (bez pokynu)
vystupu
, , den vydani . ,
2 Studie podle_ Oznameni potvrzeni o prevzeti zakiadni pausalni
Objednatele , o (bez pokynu)
vystupu
, , den nabyti pravni . ,
3 DUSP pog{f.e%ﬂ;atg:m moci / ucinku (bsklggn:]u) pausalni
) Rozhodnuti poKy
. , den vydani . ,
4 DvVz podlg Oznameni potvrzeni o prevzeti zakladni pausalni
Objednatele , o (bez pokynu)
vystupu
zakladni pausaini
5 Vybér podle Oznameni den uzavreni (bez pokynu)
zhotovitele Objednatele Smlouvy o dilo .
doplnkove hodinova
(na pokyn)

Cislovani a nazvy fazi vychézi ze standardizovaného vzoru Rozsahu sluzeb Objednatele. Pokud urcita faze
neni zahrnuta ve Sluzbach, je u ni v Rozsahu sluzeb stanoveno ,nepouzije se".

Pokud je uvedeno ,podle Oznameni Objednatele™ a v souvisejicim Oznameni neni stanoven konkrétni den,
je den zahajeni faze dnem nasledujicim po dni doruceni takového ozndmeni Konzultantovi. Den zahajeni
faze nesmi predchazet dni, ve kterém jsou vystupy z predchozi faze zpracovany alespon v takovém
rozsahu, aby mohly slouZit jako podklad pro vyhotoveni vystupl v zahajované fazi.
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3.2.2

3.2.3

3.24

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4
3.4.1

podle Oznameni den Iodst,ranenl
, Objednatele pos ?dn' vady ‘ Y
Autorsky oy |~ uvedené v potvrzeni doplnkove L
6 d (mize byt \ P hodinova
ozor prostfednictvim o} %rlev§et|| Dila (na pokyn)
y podle Smlouvy
Spravce stavby) o dilo
Kasda viz e den zahajeni den dokonceni dopliikové hodinova
y pocatecni faze posledni faze (na pokyn)

Podrobnosti ohledné vydani potvrzeni o prevzeti vystupili, dokonceni faze nebo dosazeni
platebniho milniku jsou stanoveny v Pfiloze 3 [Odména a platba].

Konzultant musi poskytovat Sluzby i tehdy, pokud dojde k prekroCeni ¢asového rozsahu Sluzeb
predpokladaného v fizeni, na jehoz zakladé byla uzaviena Smilouva. Tim nejsou dotCena
ustanoveni Smluvnich podminek tykajici se Mimoradnych nakladd.

Konzultant musi poskytovat Sluzby ve Ihlitach a terminech stanovenych v Priloze 4
[Harmonogram], vyplyvajicich z pravnich predpisl nebo stanovenych ze strany pfislusnych
organd verejné moci a v ostatnich pripadech v takovém case, aby nezpozd'oval realizaci
Projektu.

PERSONAL KONZULTANTA

Konzultant musi zajistit, Ze budou pfi poskytovani Sluzeb vSechny cinnosti vykonavat odborné
zpisobilé osoby majici potiebnou kvalifikaci, zkusenost a pfipadné opravnéni podle pravnich
predpisd.

Podrobné podminky tykajici se projektového tymu jsou stanoveny v Clanku 12 [Projektovy
tym, jeho sloZeni a zabezpeceni].

FORMATY A ZASADY VYHOTOVENI VYSTUPU SLUZEB

Pokud neni dale, v BIM protokolu nebo v Metodice QMS stanoveno jinak, Konzultant musi
vystupy Sluzeb vyhotovit za dodrzeni nasledujicich formatd a zasad:

(a)  vystup nebo jeho ¢ast by mély mit pfednostné digitalni podobu; listinnou podobu mohou
mit pouze, pokud neni vyhotoveni nebo jiné obstarani vystupu v digitalni podobé
objektivné mozné, nebo pokud neni dale stanoveno jinak;

(b)  vystup nebo jeho Cast v listinné podobé musi mit zaroven kopii (sken) v digitalni podobé,
pokud neni dale stanoveno jinak;

(c) Ccistopis vystupu, ktery je Projektovou dokumentaci, ktera ma byt predlozena pfislusSnému
organu verejné moci, musi mit digitalni podobu a zaroven listinnou podobu splfujici
nalezitosti podle pravnich predpisl v potfebném poctu vyhotoveni;

(d) vystup v digitalni podobé nebo jeho ¢ast majici prevazné podobu textu, tabulek, grafd,
diagram{ apod. musi byt:

(i) v editovatelné podobé ve formatu *.docx a ve vhodnych pfipadech ve formatu
* xlsx;

(i) v needitovatelné podobé ve formatu *.pdf (verze PDF/A);
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3.4.2

3.4.3

3.5
3.5.1

3.5.2
3.5.3

3.54

3.5.5

3.5.6

(e) vystup v digitalni podobé nebo jeho Cast majici prevazné podobu vykresu musi byt:

(i) v editovatelné podobé ve formatu *.dwg nebo jiném formatu prevoditelném
bez jakékoli ztraty do formatu *.dwg za pouziti volné dostupného nastroje;

(i) v needitovatelné podobé ve formatu *.pdf (verze PDF/A);
(f)  vSechny soubory tvofici vystup v digitalni podobé musi byt:

(i)  strukturované, logicky, vystizné a jednotné pojmenovany bez pouziti diakritiky,
mezeraznakli \/:*?" <> |;

(i)  ulozeny:
. v jedné sloZce v editovatelné podobg;
. v jedné sloZce v needitovatelné podobé.

Konzultant se mlze se souhlasem Objednatele odchylit od formatd a zasad vyhotoveni vystupl
Sluzeb stanovenych ve Smlouvé nebo jinak vyplyvajicich ze Smlouvy, zejména pokud takové
odchyleni zlepsi prehlednost nebo pouZitelnost vystupu nebo jinak pfispéje k naplnéni funkce
a Ucelu Sluzeb.

Pokud v priibéhu poskytovani Sluzeb vyjde najevo, zZe je k jejich dokonceni nezbytné upravit jiz
prevzaty vystup, je Konzultant povinen takové Upravy bezodkladné provést, a to bez dopadu
na odménu Konzultanta. Pokud je vSak nezbytnost Upravy vystupu vyvolana ddvody na strané
Objednatele, postupuji Strany podle pfislusnych ujednani o doplikovych povinnostech
nebo o Variacich.

QMS

Pro Ucely zajisténi kvality musi Konzultant pFipravit QMS a zavést jej do svych internich
postupti tak, aby zajistil dodrzovani poZzadavk Smlouvy.

QMS musi byt v souladu s poZadavky stanovenymi ve Smlouvé, zejména Metodikou QMS.

QMS musi Konzultant predat Objednateli ve lhdité nebo terminu podle Piilohy 4
[Harmonogram]. V pfipadé, Ze bude QMS aktualizovan nebo upraven, musi Konzultant
Objednateli bez zbytecného odkladu odeslat pisemnou kopii aktualizovaného nebo upraveného
QMS.

Objednatel musi QMS predlozeny Konzultantem posoudit ve |hdté 7 dni. V pripadé,
Ze Objednatel v QMS shleda nedostatky, vyda Konzultantovi pisemné oznameni o nesouladu
se Smlouvou, pficemz musi toto oznameni oddvodnit a uvést konkrétni rozsah, v jakém QMS
povazuje v rozporu s pozadavky Smlouvy. Konzultant musi do 7 dnll po doruceni oznameni
o nedostatcich upravit QMS tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel nevyda
oznameni podle tohoto Pod-Clanku do 7 dni ode dne, kdy mu bylo Konzultantem doruceno
pisemné vyhotoveni QMS, ma se za to, Ze je QMS v souladu se Smlouvou.

Objednatel mlize Konzultanta kdykoli pisemné upozornit na to, Ze porusuje povinnost zavést
¢i dodrzovat QMS a uvést, v jakém rozsahu tuto povinnost porusuje. Poté, co Konzultant obdrzi
upozornéni podle tohoto Pod-¢lanku, musi tyto nedostatky neprodlené odstranit.

Konzultant musi pravidelné provadét interni audit QMS, minimdlné vSak jednou
za 12 mésicl, nebo kdykoli na pokyn Objednatele, pokud ma Objednatel ddvodné podezreni
na nedodrzovani QMS Konzultantem. Konzultant nesmi provedeni interniho auditu zdrZovat
a musi odeslat Objednateli zpravu o vysledcich interniho auditu, a to nejpozdéji do 7 dnii ode
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dne jeho dokonceni. Kazda takova zprava musi obsahovat navrh opatreni ke zlepSeni
a eventualné napravé QMS.

3.5.7 Pokud Konzultant podléhd na zakladé certifikace kvality externimu auditu, je povinen
Objednateli neprodlené oznamit jakékoli nedostatky zjisténé externim auditem.

3.6 CINNOSTI, KTERE MUSi KONZULTANT VYKONAT VLASTNiIMI KAPACITAMI

3.6.1 Objednatel nepozaduje, aby Konzultant vykonal jakékoli ¢innosti pfimo vlastnimi kapacitami,

tedy nikoli prostfednictvim subdodavatell, resp. jinych osob.

3.7  CINNOSTI, KTERE NEJSOU SOUCASTI SLUZEB

3.7.1

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze soucasti Sluzeb ve vztahu k Projektu neni vykon funkce

personalu ani poskytovani sluzeb podle PFilohy 2 [Personal, vybaveni, zafizeni a sluzby tretich
osob poskytované objednatelem].

4 ZAKLADNIi POVINNOSTI KONZULTANTA

41 ZAKLADNI UDAJE

faze nazev den zahajeni? den dokonceni povinnosti sazba
L . denvydani | akdadni e
1 Priprava Datum zahajeni potvrzeni o prevzeti pausalni
, o (bez pokynu)
vystupu
podle Oznameni den ,vydévnl' , zakladni wap
2 Studie . potvrzeni o prevzeti pausalni
Objednatele . o (bez pokynu)
vystupu
podle Oznameni e nabyp’vprévni zakladni wap
3 DUSP Obiednatele moci / ucinku (bez pokynu) pausalni
) Rozhodnuti poKy
4 DVz podle Oznamen otv?zznnivzdégvzeti zakladni ausalni
Objednatele P . po (bez pokynu) P
vystupu
5 Vybér podle Oznameni den uzavreni zakladni AUEaIni
zhotovitele Objednatele Smlouvy o dilo (bez pokynu) P

4.2 OBECNE POVINNOSTI

4.2.1

Konzultant musi v ramci vykonu zakladnich povinnosti ve vztahu k Projektu:

(@) pripravit QMS, zavést jej do svych internich postupl a plnit souvisejici povinnosti
vyplyvajici z Rozsahu sluzeb;

(b) v kazdé fazi poskytovani Sluzeb provadét stanovené cinnosti oznacené jako zakladni
povinnosti a predavat Objednateli stanovené vystupy;

(c) plnit povinnosti vyplyvajici z Metodiky QMS;

(d)  plnit povinnosti vyplyvajici z BIM protokolu;
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(e) zastupovat Objednatele pfi jednani s kazdym pfislusnym nebo dotéenym organem
verejné moci, spravcem nebo vlastnikem sité nebo jinou treti osobou v souvislosti
s obstaranim Rozhodnuti, souhlasli, stanovisek, vyjadfeni nebo jinych doklad(
potfebnych pro realizaci Projektu, zejména zpracovat a podat potfebné zadosti,
dokumenty a podklady, UcCastnit se souvisejicich jednani, poskytovat, vydavat, sdélovat
a uplatiiovat konzultace, vyjadreni, pfipominky, stanoviska, doporuceni, zjiSténi apod.
(s vyjimkou cinnosti spojenych s podanim opravného prostfedku, které jsou vyslovné
oznaceny za doplfikové povinnosti);

(f)  poskytovat potfebnou soucinnost:
(i)  kazdému organu verejné moci pfi jeho Cinnosti souvisejici s Projektem;

(i) kazdému pripadnému poskytovateli dotace, subjektu opravnénému ke kontrole
nebo auditu nebo jiné tfeti osobé v obdobném postaveni v souvislosti
s financovanim Sluzeb nebo Projektu;

(i) kazdé treti osobé vykonavajici ve vztahu k Projektu funkci personalu
nebo poskytovatele sluzeb podle Prilohy 2 [Personal, vybaveni, zafizeni a sluzby
tretich osob poskytované objednatelem];

(iv) kazdé treti osobé, ktera se podili na pfipravé nebo realizaci Projektu.

(g) Ucastnit se osobniho projednani pribéhu realizace Projektu a predstavit aktudlni stav
Projektu a poskytovani Sluzeb u Objednatele (porady podle Metodiky QMS tim nejsou
nijak dotcCeny), akcionare Objednatele nebo pfipadného poskytovatele dotace na realizaci
Projektu nebo na setkani s verejnosti; predpokladana Cetnost je 1x za Ctvrtleti ode dne
zahdjeni prvni faze do dne dokoncCeni posledni faze; na Zadost Objednatele musi
Konzultant v dostatecném predstihu zpracovat potiebné podklady;

(h)  sledovat a vyhodnocovat stav poskytovani Sluzeb;

(i)  zpracovavat pravidelné mésicni zpravy o pribéhu poskytovani Sluzeb a predavat
je Objednateli do 5 pracovnich dnll od uplynuti pfislusného mésice;

(j)  zpracovat zavéreCnou zpravu o prlbéhu poskytovani Sluzeb a predat ji Objednateli
do 20 pracovnich dnli ode dne dokonceni posledni faze;

(k)  systematicky uchovavat vSechny dokumenty a podklady souvisejici s realizaci Projektu,
které Konzultant zpracoval nebo pfijal nad ramec vystupl kazdé faze, a vzdy
po dokonceni pfislusné faze je vhodnou formou predat Objednateli;

()  spolupracovat pii provadéni opatieni k odvraceni nebo omezeni Skod.
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5 FAZE 1: PRIPRAVA

51 ZAKLADNi UDAJE

\ \ \ | \
faze ‘ nazev ‘ den zahajeni? ‘ den dokonéeni ‘ povinnosti ‘ sazba
\ \ \ \ \
- G den yydévni . zakladni wri s
1 Priprava Datum zahajeni potvrzeni o prevzeti (bez pokynu) pausalni
vystupll poky

5.2 ZAKLADNi POVINNOSTI KONZULTANTA

5.2.1 Konzultant musi v ramci vykonu zakladnich povinnosti v této fazi ve vztahu k Projektu:

@
(b)
(©)

(d)

(e
Q)

9)

(h)

0

pripravit QMS a zavést jej do svych internich postupd;
zpracovat vstupni zpravu podle Metodiky QMS;

zpracovat zakladni analyzu moZnosti spolufinancovani realizace Projektu z narodnich,
evropskych, popt. jinych dotacnich program(;

projednat a ujasnit cilové predstavy o FeSeni Projektu s Objednatelem, zejména z hlediska
architektonicko-urbanistického, stavebné-technického, dopravniho nebo provozné-
ekonomického, jakoz i z hlediska navaznosti na Projektem dotCené zaméry jinych osob
(jsou-li takové) a moznosti spolufinancovani z narodnich, evropskych, popt. jinych
dotacnich programd;

zpracovat Plan realizace BIM (BEP) podle BIM protokolu;

provést podrobné prezkoumani Podkladové dokumentace z hlediska moznosti jejiho
vyuziti pro dalsi faze poskytovani Sluzeb;

projednat s autorem feseni obsazeném v Podkladové dokumentaci (je-li takové) pfipadné
predpokladané odchylky od takového feseni;

vyhotovit zpravu o podrobném prezkoumani Podkladové dokumentace
se specifikaci cilovych predstav o Feseni Projektu;

specifikovat a vyhotovit technické pozadavky na podklady pfipadné potiebné
pro poskytovani SluZzeb nebo realizaci Projektu, jejichz vyhotoveni nebo jiné
obstarani neni soucasti zakladnich povinnosti (napf. inzenyrskogeologické prdzkumy,
diagnostika vozovky, méfeni hluku aj.).

5.3 VYSTUPY

5.3.1 Konzultant musi v této fazi Objednateli predat nasledujici vystupy:

(a)

(b)

zprava o podrobném prezkoumani Podkladové dokumentace se specifikaci cilovych
predstav o feSeni Projektu;

technické pozadavky na potrebné podklady (jsou-li takové).

54 SOUCINNOST OBJEDNATELE

5.4.1 Objednatel musi v této fazi poskytnout Konzultantovi potfebnou soucinnost, zejména:

(a)

projednat a ujasnit cilové predstavy o feSeni Projektu s Konzultantem;
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(b)

(©

(d)
(e)

6 FAz

poskytnout potfebnou soucinnost pfi projednani ujasnénych cilovych predstav o feSeni
Projektu s kazdym prislusSnym nebo dotéenym organem verejné moci, spravcem
nebo vlastnikem sité nebo jinou treti osobou;

zajistit potfebnou soucinnost autora feSeni obsazeného v Podkladové dokumentaci (je-li
takové);

vyjadfovat se k vystupdm vcetné jejich konceptd;

poskytnout podklady potfebné pro poskytovani Sluzeb nebo realizaci Projektu,
jejichz vyhotoveni nebo jiné obstarani neni soucasti zakladnich povinnosti, pokud
Konzultant nemusi na pokyn Objednatele takové podklady vyhotovit nebo jinak obstarat
sam v ramci dopliikovych povinnosti (Objednatel mlize tuto povinnost soucinnosti splnit
i v jiné fazi, pokud je to vhodné s ohledem na funkci a Ucel Sluzeb).

E 2: STUDIE

6.1 ZAKLADNI UDAJE

faze nazev den zahajeni? den dokonceni povinnosti sazba
\ \ \ J i \ \
L, en vydani . ,
2 Studie po(()ilbe_e(()jir;?:glleenl potvrzeni o prevzeti (bé;klggn:,u) pausalni
) vystupl poky

6.2 ZAKLADNI POVINNOSTI KONZULTANTA

6.2.1 Konzu
@)

(b)

(©)

[tant musi v ramci vykonu zakladnich povinnosti v této fazi ve vztahu k Projektu:

provést geodetické zaméfeni StaveniSté a vyhotovit vysledek geodetického
zameéreni;

provést dendrologicky prlizkum na Stavenisti podle prislusného standardu, ktery je
soucasti Technické a metodické dokumentace a vyhotovit vysledek dendrologického
priizkumu;

vyhotovit Studii obsahujici alespoi nasledujici:
(i)  technicka zprava;

(i)  nasledujici situace navrhovaného feseni ve vhodném méfitku odsouhlaseném
Objednatelem (predpoklada se 1:500 nebo podrobnéjsi):

. koordinacni;
. katastralni s uvedenim majetkopravnich souvislosti;
. Sirsich vztah(;

(i) fezy ve vhodném meéfitku odsouhlaseném Objednatelem (predpoklada se 1:100
nebo podrobnéjsi);

(iv) navrh celkového urbanistického a architektonického feSeni (Uzemni regulace,
kompozice prostorového a tvarového feseni, urceni zakladniho materidlového
a barevného feseni);

(v)  navrh dopravniho feseni pro vsechny mody dopravy;
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(vi)  navrh feSeni systému modrozelené infrastruktury obsahujici nasledujici:

. analyza a vyhodnoceni potencialu Uzemi a propustnosti pro srazkové vody
v navrhovych plochach zelené a moznosti spadovani zpevnénych ploch
k zeleni;

. predbézné vyhodnoceni kvality a hodnoty stavajicich porostd i strom(;

. navrh hospodafeni se srazkovymi vodami a zlepSeni podminek pro

perspektivni rlst stavajicich a nové vysazovanych stromd;

. umisténi prvkG modrozelené infrastruktury a jejich systémové propojeni
vCetné zakladnich udajd o odvodriovanych plochach a potfebnych objemech,
odhadu investicnich nakladd véetné podmiiujicich investic;

. stanoveni rozsahu prlzkumnych praci pro dalsi stupné Projektové
dokumentace;
. vybér prioritnich opatfeni modrozelené infrastruktury a doporuceni

k realizaci, identifikace potfebného stupné Projektové dokumentace
pro jednotliva doporucena opatreni;

(vii) ndvrh terénnich a vegetacnich Uprav;
(viii) navrh feSeni prvkl/zafizeni drobné venkovni architektury a méstského mobiliare;

(ix) provérfeni stavu a vedeni soucasnych dotcenych siti na zakladé podkladdl, které
Konzultant musi ziskat od jejich spravcd;

(x) zavéry inZenyringu obsahujici prehled vysledkl projednani Konzultantem
navrzeného feSeni s kazdym prislusnym nebo dotCenym organem verejné moci,
spravcem nebo vlastnikem sité nebo jinou tfeti osobou;

(xi) navrh mozZné etapizace:
. dalSich fazi projektové pripravy Dila;
. provadeéni Dila,

vcetné pripadnych navrhd vyclenéni vybranych objektl do samostatnych
Projektovych dokumentaci a dél, zejména za ucelem urychleni jejich projektové
pfipravy a realizace (pokud Objednatel rozhodne o takovém vyclenéni, musi byt
v pripadé potreby v souvislosti s dalSimi fazemi projektové pfipravy provedena
odpovidajici Variace);

(xii) predbézny navrh dopravné inzenyrského opatreni (feSeni uzavirek, dopravniho
znaceni a objizdnych tras);

(xiii) perspektivni, axonometrické nebo jiné vhodné zobrazeni navrhovaného feSeni
(vizualizace);

(xiv) predbézny propocet predpokladanych stavebnich naklad Dila podle m? a m3;
(xv) predbézny harmonogram provadéni Dila;

(d) vyhotovit Digitalni model stavby (DiMS) podle BIM protokolu;

(e) zapojit a koordinovat potfebné specialni profese;

(f)  projednat v potfebném rozsahu Konzultantem navrzené feSeni s kazdym prislusSnym
nebo dotéenym orgdnem verejné moci (v této fazi je stézejni zejména projednani
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6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

s Institutem planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy), spravcem nebo vlastnikem sité
nebo jinou treti osobou;

(g) obstarat koncepéni vyjadreni k zaméru na verejném prostranstvi vydavané Institutem
planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy;

(h)  vhodné zohlednit pfipominky kazdého pfislusného nebo dotéeného organu verejné moci,
spravce nebo vlastnika sité nebo jiné treti osoby.

VYSTUPY

Konzultant musi v této fazi Objednateli predat nasledujici vystupy:

(a) vysledek geodetického zaméreni;

(b)  vysledek dendrologického priizkumu;

(c) podklady pro obstarani koncepcniho vyjadreni k zaméru na vefejném prostranstvi
vCetné zadosti;

(d) Studie;

(e) Digitalni model stavby (DiMS).

SOUCINNOST OBJEDNATELE
Objednatel musi v této fazi poskytnout Konzultantovi potiebnou soucinnost, zejména:

(@) poskytnout potfebnou soucinnost pfi projednani Konzultantem navrzeného FfeSeni
s kazdym pfislusSnym nebo dotenym organem vefejné moci, spravcem nebo vlastnikem
sité nebo jinou tfeti osobou;

(b) vyjadrovat se k ptipominkam kazdého prislusného nebo dotceného organu verejné modi,
spravce nebo vlastnika sité nebo jiné treti osoby;

(c) vyjadrovat se k vystupdm vcetné jejich konceptd.

FAZE 3: DUSP

71

7.2
7.2.1

ZAKLADNI UDAJE

\ \ \ \ \
faze nazev den zahajeni? den dokonceni povinnosti sazba
\ \

zakladni
(bez pokynu)

den nabyti pravni
moci / Gcinku
Rozhodnuti

Objednatele pausalni

\ \ \
3 DUSP podle Oznameni
ZAKLADNI POVINNOSTI KONZULTANTA
Konzultant musi v ramci vykonu zakladnich povinnosti v této fazi ve vztahu k Projektu:
(@)  zajistit koordinaci:

(i)  se zaméry dotCenych pripravovanych akci a jejich zapracovani do feseni;

(i)  se stavajici dopravni situaci;
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(iii)

s inzenyrskymi sitémi (systémové uvoliovani vysadbovych pasti a ploch pro dalsi
prvky modrozelené infrastruktury);

(b)  vyhotovit DUSP v rozsahu a o obsahu pfislusné dokumentace pro vydani spole¢ného
povoleni podle pravnich predpisl obsahujici téZ nasledujici:

0)
(if)

(iii)
(iv)

dopravni feSeni pro vSechny médy dopravy;

reSeni systému modrozelené infrastruktury obsahujici nasleduijici:

reSeni hospodafeni se srazkovymi vodami a zlepSeni podminek pro
perspektivni rlst stavajicich a nové vysazovanych stromd;

navrh nastaveni pozadovanych vlastnickych vztahll (sprava a udrzba
modrozelené infrastruktury);

situace vzdalenosti vysadeb od inZenyrskych siti;

fezy vysadbovym prostorem;

situace zaloZeni prokorenitelnych prostord;

slozeni strukturalnich substratd a technologie vysadeb;

urCeni stroml k ochrané vcetné vymezeni zon ochrany kofend, vymezeni
hranic stavby a zplsobu zalozeni a specifikace limitl ochrany z hlediska
stavebnich zasah{;

umisténi prvkd modrozelené infrastruktury véetné definovani pripustnosti
a proveditelnosti;

umisténi  kontrolnich a regulacnich Sachet, napojovacich bodU
na kanalizaci/vodni  tok, trubnich  propojeni prvki modrozelené
infrastruktury;

hydrotechnickd situace vyznacenych povodi a prifazenych objektd
vC. pfesného vysSkopisu FeSeni modrozelené infrastruktury a bilancnich
vypoCtl a dimenzovani prvkd modrozelené infrastruktury;

posouzeni vlivu modrozelené infrastruktury na okolni stavby;

presna specifikace prostorovych narokl jednotlivych prvké modrozelené
infrastruktury;

stanoveni velikostnich kategorii pouzitych stroml, typové specifikace
vegetacnich prvkd a zplsobu zajisténi prokorenitelného prostoru;

detailni specifikace preventivni ochrany strom{ a ochrany v mistech stfetu
se stromy;

specifikace pouzitych taxonl drevin a dalSich vegetacnich prvkd, vymezeni
prokofenitelnych prostord s typem technologie jejich pfipravy;

freSeni prvk{/zafizeni drobné venkovni architektury a méstského mobiliare;

aktualizované zavéry inZenyringu obsahujici prehled vysledkl projednani
Konzultantem navrzeného feSeni s kazdym prisluSnym nebo dotéenym organem
verejné moci, spravcem nebo vlastnikem sité nebo jinou tfeti osobou véetné
prehledu témito osobami vydanych nebo zpracovanych stanovisek, vyjadreni
nebo jinych dokladd;
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(©
(d)
(e)

Q)

9)

(h)
0)

§))

(v) aktualizovany predbézny navrh dopravné inzenyrského opatreni (feSeni uzavirek,
dopravniho znaceni a objizdnych tras);

(vi) aktualizované perspektivni, axonometrické nebo jiné vhodné zobrazeni
navrhovaného feseni (vizualizace);

(vii) aktualizovany predbézny propocet predpokladanych stavebnich nakladd Dila podle
m2 a m3;

(viii) aktualizovany predbézny harmonogram provadeéni Dila;
aktualizovat Digitalni model stavby (DiMS) podle BIM protokolu;
zapojit a koordinovat potfebné specidlni profese;

projednat v potfebném rozsahu Konzultantem navrzené feSeni s kazdym pfrislusSnym
nebo dotéenym organem verejné moci, spravcem nebo vlastnikem sité nebo jinou treti
osobou;

obstarat kazdé stanovisko, vyjadreni nebo jiny doklad vydavany nebo zpracovany kazdym
prislusnym nebo dotéenym organem vefejné moci, spravcem nebo vlastnikem sité
nebo jinou treti osobou pottebny pro vydani jakéhokoli potfebného Rozhodnuti;

vhodné zohlednit pfipominky kazdého pfislusného nebo dotceného organu verejné modi,
spravce nebo vlastnika sité nebo jiné treti osoby;

vhodné zohlednit vysledek pfipadného odvolaciho fizeni;

vyhotovit podklady potfebné pro majetkopravni vyporadani k nemovitostem dotCenym
feSenim podle DUSP mezi Objednatelem a pfislusnym nebo dotéenym spravcem
nebo vlastnikem sité nebo jinou tieti osobou vcetné nasledujiciho:

(i)  kazdy potfebny souhlas;
(i)  zaborovy elaborat;
(iii)y  zakres do katastralni mapy;

obstarat kaZdé potfebné Rozhodnuti.

7.3  VYSTUPY

7.3.1 Konzultant musi v této fazi Objednateli predat nasledujici vystupy:

(a)
(b)
(0
(d)

DUSP;
Digitalni model stavby (DiMS);
podklady potfebné pro majetkopravni vyporadani;

podklady pro obstarani Rozhodnuti véetné Zadosti.

7.4  SOUCINNOST OBJEDNATELE

7.4.1 Objednatel musi v této fazi poskytnout Konzultantovi potfebnou soucinnost, zejména:

(a)

(b)

poskytnout potfebnou soucinnost pfi projednani Konzultantem navrzené feseni s kazdym
prislusnym nebo dotcenym organem verejné moci, spravcem nebo vlastnikem sité
nebo jinou treti osobou;

vyjadrovat se k pfipominkam kazdého prislusného nebo dotceného organu verejné moci,
spravce nebo vlastnika sité nebo jiné treti osoby;
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(c)  hradit spravni poplatky v souvislosti s obstaranim Rozhodnuti;

(d) vyjadrovat se k vystupdm vcetné jejich konceptd.

8 FAZE 4:DVZ

8.1 ZAKLADNI UDAJE

faze nazev den zahajeni? den dokonceni povinnosti sazba
\ \ \ d dan \ \
o en vydani . ,
4 DVz podle_ Oznameni potvrzeni o prevzeti zakladni pausalni
Objednatele vystupt (bez pokynu)

8.2 ZAKLADNIi POVINNOSTI KONZULTANTA

8.2.1 Konzultant musi v ramci vykonu zakladnich povinnosti v této fazi ve vztahu k Projektu:

(@) vyhodnotit a vhodné zohlednit podminky a poZadavky pravomocného nebo Ucinného

Rozhodnuti;

(b) vyhotovit DVZ vrozsahu a o obsahu pfislusné projektové dokumentace
pro provadéni stavby podle pravnich predpisl obsahujici téZ nasleduijici:

(i)  dokumentace bouracich praci pro odstranéni stavajicich stavebnich objektd
(pokud existuiji);

(i)  podrobné dopravni feSeni pro vsechny mody dopravy vcetng;

(iii)  dopravné-provozni schémata;

(iv) FeSeni

systému modrozelené infrastruktury obsahuijici nasleduijici:

feSeni hospodareni se srazkovymi vodami a zlepSeni podminek pro
perspektivni rlst stavajicich a nové vysazovanych stromd;

podrobného technického a technologického feSeni prvk( modrozelené
infrastruktury;

pravidla ochrany prvk( modrozelené infrastruktury béhem stavby;

pravidla pro predani prvkd modrozelené infrastruktury (napf. min. 2x koseni
pred kolaudaci);

stanoveni pfipustnych alternaci;

definovani monitoringu a kontrol jednotlivych prvkd modrozelené
infrastruktury;

definovani rozsahu pfipustnych naruseni a zplsobl oprav prvki
modrozelené infrastruktury;

dokumentace kaceni a odstranéni pafezd (pokud existuiji);

(v) osazovaci plan véetné technologie zalozeni a vysadbového materialu;

(vi) reSeni

prvkl/zafizeni drobné venkovni architektury a méstského mobiliare;

(vii) vykresy vyztuze (pokud jsou potfebné);
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(©)
(d)
(e)

Q)

9)

(h)

0

@

(viii) plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci;
(ix) podrobné zasady organizace vystavby a plan organizace vystavby;

(x) podrobné zasady pro dopravné inzenyrska opatieni (feSeni uzavirek, dopravniho
znaceni a objizdnych tras);

aktualizovat Digitalni model stavby (DiMS) podle BIM protokolu;
zapojit a koordinovat potfebné specidlni profese;

vhodné zohlednit pfipominky kazdého pfislusného nebo dotéeného organu verejné moci,
spravce nebo vlastnika sité nebo jiné treti osoby;

vyhotovit Vykaz vymer;

vyhotovit podrobny kontrolni rozpocet na zakladé Vykazu vymeér a cenové databaze
nebo soustavy, ktera je soucasti Technické a metodické dokumentace, ve formatu Vykazu
vymeér;

vyhotovit predpokladany harmonogram provadéni Dila v souladu s metodikou
pro Casové fizeni, ktera je soucasti Technické a metodické dokumentace (je-li takova)?;
vyhotovit manual uadrzby infrastruktury s prvky systému hospodareni
se srazkovymi vodami;

vyhotovit plan nasledné péce o zelen s dobou trvani 5 let.

8.3 ZASADY ZPRACOVANI TECHNICKYCH PODMINEK VEREJNE ZAKAZKY
NA PROVEDENI DILA

8.3.1 DVZ, Digitalni model stavby (DiMS) a Vykaz vymér budou soucasti zadavaci
dokumentace veiejné zakazky na provedeni Dila a obsahuji podstatnou c¢ast technickych
podminek takové verejné zakazky.

8.3.2 Konzultant musi vyhotovit DVZ, Digitalni model stavby (DiMS) a Vykaz vymeér,
resp. zpracovat technické podminky v nich obsazené, v souladu se ZZVZ a Vyhlaskou
169/2016.

8.3.3 Technické podminky obsazené v DVZ a Vykazu vymér musi:

(@) vymezovat jen ty charakteristiky pInéni, které jsou pro provedeni Dila podstatné;
(b) nezahrnovat jakékoli obchodni nebo jiné zadavaci podminky, které nemaji technickou
povahu;
(c) byt stanoveny:
(i) v podrobnostech potfebnych pro zpracovani nabidky potencialniho Zhotovitele,
zejména pro zpracovani nabidkové ceny;
(i) zcela presné, srozumitelné, jednoznacné a ve vzajemném souladu,
tak aby neumoznovaly vice nez jeden vyklad, a bez pouZiti neurcitych vyraz( (napf.
Jcca", ,dostatecne", ,idedlné", ,kvalitné€", ,,snadné", ,jednoduse", apod.);
(i) tak, aby bezdlivodné nevylucovaly pouziti vyssi Grovné kvality pInéni, nez ktera
odpovida minimalni pozadované Grovni;
3 Pokud ma byt Smlouva o dilo uzaviena na zakladé jinych smluvnich podminek, nez pro které je zpracovana

dana metodika, musi Konzultant takovou metodiku pouzit pfimérené.
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(iv) tak, aby nezarucovaly urcitym dodavateldm bezdlvodné pfimo nebo nepfimo
konkurencni vyhodu nebo nevytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéze;

(v) bez pouziti pfimého nebo nepfimého odkazu (vCetné napf. fotografie nebo
nakresu) na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na vyndlezy, uzitné
vzory, priimyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, s vyjimkou
pripadt, kdy jsou pro jejich pouziti jednoznacné spinény podminky podle ZZVZ;

(vi) v pripadé technickych podminek, u kterych jsou stanoveny ciselné hodnoty,
s ur€enim, zda se jedna o minimalni, nebo maximalni Ciselné hodnoty, nebo jejich
pfipustny rozsah; presné Cciselné hodnoty mohou byt stanoveny pouze
v nezbytnych oddvodnénych pripadech.

8.3.4 Vykaz vymér musi:

@
(b)

(©)

(d)

(e

()
9

splfiovat naleZitosti a clenéni podle Vyhlasky 169/2016;

byt zpracovan na zakladé cenové databaze nebo soustavy, ktera je soucasti
Technické a metodické dokumentace;

obsahovat pouze takové polozky, které jsou soucasti Dila, pokud Objednatel nevyda jiny
pokyn;

obsahovat kryci list a rekapitulaci:
(i)  Vykazu vymér jako celku;

(i)  kazdého stavebniho objektu, inZenyrského objektu nebo provozniho souboru
nebo ostatnich a vedlejsi nakladd;

obsahovat:

(i)  funkce zajiSt'ujici vzajemny soulad vSech Casti Vykazu vymeér a zamezuijici potfebé
opétovaného zadavani shodnych (dajl nebo provadéni matematickych operaci
ze strany osoby ocenujici Vykaz vymér;

(i)  zaokrouhleni Ciselnych hodnot na 2 desetinnd mista, pficemz musi byt zamezeno
rozdilim nebo nepresnostem zplsobenym zaokrouhlenim v dlsledku pouziti funkci
zajist'ujicich vzajemny soulad vSech Casti Vykazu vymer;

(iii)  opatfeni zamezuijici editaci Casti, které nejsou urceny k vyplnéni osobou ocefujici
Vykaz vymér, napf. uzamceni (Konzultant musi Objednateli poskytnout ptipadné
souvisejici heslo);

byt kompletné obsazen v jednom souboru (pro kazdy ze stanovenych format{);
byt vyhotoven v nasledujicich formatech:

(i) v editovatelné podobé ve formatu *.xml (za pouziti datového predpisuy,
ktery je soucasti Technické a metodické dokumentace) a *.xlsx;

(i) v needitovatelné podobé ve formatu *.pdf (verze PDF/A).

8.3.5 Kazda polozka Vykazu vymér musi:

(a)

splfovat nalezitosti a clenéni podle Vyhlasky 169/2016;
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(b)

(©

v pripadé méfitelné polozky obsahovat ur¢eni metody meéreni v souladu s metodikou,
ktera je soucasti Technické a metodické dokumentace (je-li takova)?;

v pfipadé polozky vedlejsich a ostatnich nakladl zahrnovat vzdjemné logicky souvisejici
prace, dodavky a sluzby v pfimérené mife podrobnosti, pficemz mérna jednotka ani cena
takové polozky nesmi byt stanovena jako procento ze stanoveného zakladu.

8.4 VYSTUPY

8.4.1 Konzultant musi v této fazi Objednateli predat nasledujici vystupy:

(a)
(b)
()
(d)
(e)
)
(9)

DVZ;

Digitalni model stavby (DiMS);

Vykaz vymér;

kontrolni rozpocet;

predpokladany harmonogram provadéni Dila;

manual Udrzby infrastruktury s prvky systému hospodaieni se srazkovymi vodami;

plan nasledné péce o zelen.

8.5 SOUCINNOST OBJEDNATELE

8.5.1 Objednatel musi v této fazi poskytnout Konzultantovi potfebnou soucinnost, zejména:

(a)

9 FAz

vyjadrovat se k vystupdm vcetné jejich konceptd.

E 5: VYBER ZHOTOVITELE

9.1 ZAKLADNi UDAJE

faze nazev den zahajeni? den dokonceni povinnosti sazba
zakladni AUani
(bez pokynu) P

5 Vybér podle Oznameni den uzavreni
zhotovitele Objednatele Smlouvy o dilo

doplnkové L

(na pokyn) hodinova

4 Pokud ma byt Smlouva o dilo uzaviena na zakladé jinych smluvnich podminek, nez pro které je zpracovana

dana metodika, musi Konzultant takovou metodiku pouzit pfimérené.
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9.2
9.2.1

9.3
9.3.1

9.4
9.4.1

ZAKLADNI POVINNOSTI KONZULTANTA

Konzultant musi v ramci vykonu zakladnich povinnosti v této fazi ve vztahu k Projektu:

@

poskytovat, vydavat a sdélovat Objednateli konzultace, vyjadreni, pfipominky, stanoviska,
doporuceni, zjisténi apod. v pribéhu zadavaciho Fizeni verejné zakazky
na provedeni Dila ohledné technickych otazek spojenych s pripravou
pripadnych vysvétleni, zmén a doplnéni zadavaci dokumentace.

DOPLNKOVE POVINNOSTI KONZULTANTA

Konzultant musi v ramci vykonu dopliikovych povinnosti v této fazi ve vztahu k Projektu
poskytovat, vydavat a sdélovat Objednateli konzultace, vyjadreni, pfipominky, stanoviska,
doporuceni zjisténi apod.:

@

(b)

pFi pFipravé zadavaciho fizeni verejné zakazky na provedeni Dila ohledné
technickych otazek spojenych s pfFipravou zadavaci dokumentace, zejména
pfi zpracovani:

(i)  Technické specifikace podle Smlouvy o dilo v rozsahu Casti, které nemaiji byt pfimo
vyhotoveny Konzultantem;

(i)  Prilohy k nabidce podle Smlouvy o dilo;
(i)  podminek technické kvalifikace;

(iv) pravidel pro hodnoceni nabidek;

(v) dalsich zadavacich podminek.

v priibéhu zadavaciho fizeni vefejné zakazky na provedeni Dila ohledné
technickych otazek spojenych s vybérem Zhotovitele’, zejména piri:

(i)  posouzeni spinéni podminek technické kvalifikace;
(i)  hodnoceni nabidek;

(iii)  posouzeni spinéni dalSich zadavacich podminek.

SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel musi v této fazi poskytnout Konzultantovi potiebnou soucinnost, zejména:

(a)
(b)

(0

poskytnout Konzultantovi veskeré potifebné podklady;

zajistit soucinnost persondlu Objednatele a tfetich osob podilejicich se na pfipravé
zadavaci dokumentace verejné zakazky na provedeni Dila potfebnou pro vykon povinnosti
Konzultanta;

informovat Konzultanta o prlibéhu zadavaciho fizeni vefejné zakazky na provedeni Dila
v rozsahu potfebném pro vykon povinnosti Konzultanta.

Kazda osoba z Persondlu konzultanta, kterd se podili na nékteré z uvedenych Cinnosti, je pfizvanym
odbornikem ve smyslu ZZVZ. Konzultant musi na zadost Objednatele bezodkladné predlozit Objednateli
pisemné Cestné prohlaseni takové osoby o tom, Ze neni ve stfetu zajm{ ve smyslu ZZVZ.
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10 FAz

E 6: AUTORSKY DOZOR

10.1  ZAKLADNIi UDAJE
faze nazev den zahajeni? den dokonceni povinnosti sazba
podle Oznément den odstranéni
Objednatele posledni vady
Autorsky 0% 1 uvedené v potvrzeni dopliikové L,
6 d (mize byt \ P hodinova
ozor prostfednictvim o prevzeti Dila (na pokyn)
Spravce stavby) pOdli Zrirlgouvy

10.2 DOPLNKOVE POVINNOSTI KONZULTANTA

10.2.1 Konzu

Itant musi v ramci vykonu dopliikovych povinnosti v této fazi ve vztahu k Projektu

zajistit, Ze osoba vykonavajici autorsky dozor (se) bude v rozsahu pokyn{ Objednatele:

@
(b)

(©)

(d)

(e

()
9)

(h)

()

6);

(k)
10.2.2 Konzu

Ucastnit kontrolnich dndi a kontrolnich prohlidek a poskytovat konzultace na Stavenisti;

vyjadfovat k nedostatkdim a nejasnostem identifikovanym v DVZ nebo Vykazu vymér,
které jsou soucasti Smlouvy o dilo;

vyjadrovat ke zpresnovani projektové dokumentace Zhotovitele, napf. vyrobni, dilenské
nebo jiné realizacni dokumentace stavby, s ohledem na obsah DVZ nebo Vykazu vymeér,
které jsou soucasti Smlouvy o dilo;

vyjadrovat k pouzitym materialdm a vyrobklim se srovnavacim standardem vyplyvajicim
z DVZ nebo Vykazu vymér, které jsou soucasti podle Smlouvy o dilo;

vyjadfovat a poskytovat konzultace k provadéni detailll a slozitéjsich atypickych
konstrukci;

vyjadrovat ke zménam Dila, zejména variacim a zlepSenim;

zajistit provedeni jakékoli potfebné nebo vhodné zmény DVZ nebo Vykazu vymeér, které
jsou soucasti Smlouvy o dilo, a to zejména v souvislosti se zménami Dila nebo vysledky
vykonu funkce autorského dozoru; tim nejsou dotCena prava Objednatele vyplyvajici
z Konzultantovy odpovédnosti za vady;

aktualizovat Digitalni model stavby (DiMS) podle BIM protokolu;

Ucastnit prevzeti Dila a vyjadrovat k jeho souladu s DVZ pfi zohlednéni provedenych zmén
Dila;

provadeét pripadné zaznamy ve stavebnim deniku;
poskytovat potfebnou soucinnost v souvislosti s kolaudaci.

Itant se m{ze podilet na projektovani Zhotovitelem, pouze pokud tim nem{ze byt ohrozen

nebo narusen objektivni vykon Sluzeb, zejména vykon autorského dozoru. HIP se jako osoba
vykonavajici autorsky dozor podle pravnich predpist a odpovidajici za vykon a koordinaci
autorského dozoru podle Rozsahu sluzeb nesmi jakkoli podilet na projektovani
Zhotovitelem.

10.2.3 Predpokladany pocet hodin vykonu autorského dozoru v Dopisu nabidky stanovil Objednatel
na zakladé nasledujicich predpokladi:

(a)

predpokladana doba provadeéni Dila je stanovena v Dopisu nabidky;
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10.3
10.3.1

11

(b) 1x mésicné ucast na kontrolnim dnu zahrnujici také prohlidku provadéného Dila
a administraci drobnych Ukold souvisejicich s kontrolnim dnem z kancelare Konzultanta
(8 hodin); ucastni se vzdy HIP, doprovazeny v prliméru 1 dalsSim ¢lenem projektového
tymu; dale predpoklada se 0,5 dne priprava na kontrolni den u obou osob (4 hodiny);
celkem tedy v prliméru 2 x (4+8) hodin za mésic;

(c) v priiméru 1x mésicné technicka podpora souvisejici s provadénim Dila nebo Objednateli
provedena z kancelare Konzultanta (8 hodin);

(d) v priméru 1x za 3 mésice UCast na mimofadnych nebo nepravidelnych poradach
v souvislosti s provadénim Dila; Ucastni se vzdy HIP, doprovazeny v prliméru 1 dalSim
Clenem projektového tymu (8 hodin); predpoklada se 0,5 dne pfiprava na poradu u obou
osob (4 hodiny); celkem tedy v prliméru 2 x (4+8) hodin za 3 mésice;

(e) v prdméru 1x za 3 mésice mimoradna pfitomnost na Stavenisti (8 hodin) nasledovana
technickou podporou z kancelaie Konzultanta (8 hodin); tcastni se vzdy HIP doprovazeny
v priiméru 1 dalSim ¢lenem projektového tymu; Celkem tedy v préiméru 2 x (8+8) hodin
za 3 kalendarni mésice.

SOUCINNOST OBJEDNATELE
Objednatel musi v této fazi poskytnout Konzultantovi potiebnou soucinnost, zejména:
(@) umoznit personalu Konzultanta potfebny pristup na Stavenisté;

(b) zajistit soucinnost persondlu Objednatele a ostatnich Ucastnikd realizace Projektu,
zejména Spravce stavby nebo jiné obdobné funkce (pokud existuje) podle Smlouvy o dilo
a Zhotovitele, potfebnou pro vykon povinnosti Konzultanta.

DALSi DOPLNKOVE POVINNOSTI KONZULTANTA

11.1

11.2
11.2.1

11.2.2

11.2.3

ZAKLADNI UDAJE

\ \ \ \ \
faze ‘ nazev ‘ den zahajeni ‘ den dokonéeni ‘ povinnosti ‘ sazba
\ \ \ \ \
o o den zahajeni den dokonceni doplrikové o,
kazda viz vyse TN Y e hodinova
pocatecni faze posledni faze (na pokyn)

DOPLNKOVE POVINNOSTI KONZULTANTA

Konzultant musi v kazdé fazi na pokyn Objednatele poskytovat Objednateli
dalsi soucinnost potiebnou pro realizaci Projektu nad ramec toho, co je sjednano jako
zakladni povinnosti Konzultanta nebo jako doplikové povinnosti v urcité fazi, v nasledujicim
rozsahu.

Konzultant musi v ramci vykonu dopliikovych povinnosti na pokyn Objednatele
poskytovat, vydavat a sdélovat Objednateli konzultace, vyjadreni, pfipominky, stanoviska,
doporuceni, zjisténi apod. ohledné Dila, Smlouvy o dilo nebo Projektu, které nejsou
soucasti zakladnich povinnosti, avsak tykaji se oblasti spadajicich do odbornosti
Konzultanta.

Soucasti zakladnich povinnosti nejsou zejména takové cinnosti, jejichz provedeni
nebo cetnost jejich provedeni Konzultant s ohledem na dalsi obsah Rozsahu sluzeb
vcetné funkce a ucelu Sluzeb nemohl predvidat ani pfi vynalozeni fadné odborné péce.
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11.2.4

12

Takové cinnosti mohou byt vyvolany zejména dodatecnymi pozadavky Objednatele,
které nebudou reSeny jako Variace zakladnich povinnosti.

Konzultant dale musi v ramci vykonu dopliikovych povinnosti na pokyn Objednatele
ve vztahu k Projektu zejména:

(a) vyhotovit nebo jinak obstarat podklady potfebné pro poskytovani Sluzeb nebo realizaci
Projektu, jejichz vyhotoveni nebo jiné obstarani neni soucasti zakladnich povinnosti;

(b) zastupovat Objednatele pred pfisluSnymi organy verejné moci nebo jinymi tretimi
osobami v souvislosti s podanim opravného prostifedku proti Rozhodnuti, zejména
zpracovat a podat potfebné Zadosti, dokumenty a podklady, Ucastnit se souvisejicich
jednani, poskytovat, vydavat, sdélovat a uplatrovat konzultace, vyjadreni, pfipominky,
stanoviska, doporuceni, zjisténi, namitky apod.

PROJEKTOVY TYM, JEHO SLOZENi A ZABEZPECENI

121
12.1.1
12.1.2

12.1.3

12.14

12.1.5

12.1.6

12.2
12.2.1

12.2.2

OBECNE K PROJEKTOVEMU TYMU
Konzultant musi poskytovat Sluzby prostfednictvim ¢len projektového tymu.

Pokud neni dale stanoveno jinak, Konzultant urcuje sloZeni projektového tymu vcetné
poctu jeho clend, jejich oznaceni, rozsahu jimi vykonavanych prav a povinnosti a vzajemného
vztahu nadfizenosti a podrizenosti.

Bez ohledu na skutecné sloZeni projektového tymu musi Konzultant zajistit, Ze osoby tvoFici
projektovy tym budou v souhrnu vykonavat vsechna prava a povinnosti Konzultanta
stanovené ve Smlouvé nebo vyplyvajici ze Smlouvy.

Shodna osoba miZe zastavat vice pozic v projektovém tymu, pokud to neni vylouceno
v Dopisu nabidky.

Konzultant musi vytvofit a po celou dobu poskytovani Sluzeb udrZovat potfebné podminky
pro jejich poskytovani, zejména zajistit potfebné persondlni a materialni zabezpeceni
projektového tymu.

Konzultant musi Objednateli poskytnout a v pfipadé potfeby pravidelné aktualizovat seznam
¢lend projektového tymu vcetné jmen, prijmeni a kontaktl (e-mail, telefon).

CLENOVE PROJEKTOVEHO TYMU A JEJICH POVINNOSTI

Konzultant musi zajistit, aby byly soucasti projektového tymu osoby zastavajici pozice
stanovené v Dopisu nabidky.

Osoba na pozici HIP se musi aktivné podilet na poskytovani Sluzeb, zejména:
(a) zastupovat pfi poskytovani Sluzeb Konzultanta;
(b) odpovidat za vykon a koordinaci vSech zakladnich a dopliikovych povinnosti Konzultanta;

(c) pfimo vést, povérovat, Ukolovat a koordinovat ostatni ¢leny projektového tymu a dalSi
osoby podilejici se na poskytovani Sluzeb;

(d) dohlizet na dodrzovani povinnosti clenl projektového tymu vyplyvajicich ze Smlouvy;

(e) odpovidat za soulad celkové koncepce Projektu a souvisejiciho obsahu Projektové
dokumentace se Smlouvou;
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(f)  vykondvat funkci hlavniho projektanta podle pravnich predpis(;

(g) vykonavat funkci autorského dozoru podle pravnich predpisd a odpovidat za vykon
a koordinaci autorského dozoru podle Rozsahu sluzeb; HIP se nesmi jakkoli podilet
na projektovani Zhotovitelem;

(h)  seznamovat se se vsemi podstatnymi skute¢nostmi, zejména Podkladovou dokumentaci
Technickou a metodickou dokumentaci, StaveniStém, individudlnimi pravnimi akty
a dalSimi souvisejicimi dokumenty nebo jinymi podklady, a to v rozsahu potfebném pro
vykon své funkce;

(i) aktivné komunikovat s Objednatelem a informovat jej o zjisténych podstatnych
skutecnostech tykaijicich se Sluzeb nebo Projektu;

(G)  poskytovat, vydavat a sdélovat Objednateli podle jeho pokynu nebo podle svého vlastniho
odborného Usudku konzultace, vyjadreni, pfipominky, stanoviska, doporuceni, zjisténi
apod.;

(k) upozorfiovat Objednatele a v pfipadé potfeby, zejména pfi hrozicim nebezpedi
bezprostfedniho vzniku Skody, dalsi dotcené osoby na jakykoli zjiStény mozny rozpor
skuteCnosti se:

(i)  Smlouvou;

(i)  funkci a Ucelem Sluzeb;

(iii)  Metodikou QMS;

(iv) QMS;

(v)  pravnim predpisem vcetné prazskych stavebnich predpis;
(vi) aplikovatelnou technickou normou;

(vii) Podkladovou dokumentaci;

(viii) Technickou a metodickou dokumentaci;

(ix) aktualné vSeobecné uznavanym osvédcenym postupem, procesem nebo metodou,
které se pouzivaji v dotCeném oboru nebo pfi dotCenych Cinnostech za Ucelem
dosazeni optimalnich vysledkd;

() svolavat a aktivné fidit vSechny porady s Objednatelem a zajiStovat z nich zapisy
a pripadné jiné potfebné zaznamy;

(m) Ucastnit se aktivné jakéhokoli jednani v souvislosti s Projektem, pokud je takova ucast
potrebna.

12.2.3 Osoba na pozici jakéhokoli clena projektového tymu odlisné od HIP se musi aktivné podilet
na poskytovani Sluzeb jako odborny garant odpoveédny za vykon zakladnich nebo doplrikovych
povinnosti v rozsahu své oblasti, zejména:

(@) postupovat v souladu s povéfenim udélenym ze strany HIP, zejména vykonavat
stanovena prava a povinnosti;

(b) seznamovat se se vSemi podstatnymi skutecnostmi, zejména Podkladovou dokumentaci,
Technickou a metodickou dokumentaci, Stavenistém, individudlnimi pravnimi akty
a dalSimi souvisejicimi dokumenty nebo jinymi podklady, a to v rozsahu potfebném pro
vykon své funkce;
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(c) aktivné komunikovat s HIP nebo jim urenou osobou a informovat je o zjisténych
podstatnych skutec¢nostech tykajicich se Sluzeb nebo Projektu;

(d) poskytovat, vydavat a sdélovat HIP nebo jim urcené osobé podle jeho pokynu nebo podle
svého vlastniho odborného Usudku konzultace, vyjadreni, pripominky, stanoviska,
doporuceni, zjisténi apod.;

(e) upozorfiovat HIP nebo jim urCenou osobu a v pfipadé potfeby, zejména pfi hrozicim
nebezpedi bezprostiedniho vzniku Skody, dalsi dotéené osoby na jakykoli zjiStény mozny
rozpor skuteCnosti se:

0
(if)
(iif)
(iv)
)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

Smlouvou;

funkci a Ucelem Sluzeb;

Metodikou QMS;

QMs;

pravnim predpisem vcetné prazskych stavebnich predpis(;
aplikovatelnou technickou normou;

Podkladovou dokumentaci;

Technickou a metodickou dokumentaci;

aktualné vSeobecné uznavanym osvédcenym postupem, procesem nebo metodou,
které se pouzivaji v dotéeném oboru nebo pfi dotéenych Cinnostech za Gcelem
dosazeni optimalnich vysledkd;

(f)  Gcastnit se podle pokynu HIP nebo jim urené osoby aktivné porad s Objednatelem
nebo jakéhokoli jednani souvisejiciho s Projektem, pokud je takova Gcast potrebna.
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PRILOHA 2

PERSONAL, VYBAVENI, ZARIZENI
A SLUZBY TRETICH OSOB
POSKYTOVANE OBJEDNATELEM

verze ke dni zahajeni Fizeni
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PERSONAL A SLUZBY POSKYTOVANE OBJEDNATELEM

Objednatel musi zajistit nasledujici personal a sluzby:

(a) CDE.

PODKLADY POSKYTOVANE OBJEDNATELEM

21
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

OBECNE K PODKLADUM POSKYTOVANYM OBJEDNATELEM

Objednatel musi poskytnout Konzultantovi dale stanovené podklady potifebné pro poskytovani
Sluzeb:

(a) jako soucast zadavaci dokumentace zakazky, na kterou byla uzaviena Smlouva a ktera je
ke dni uzavieni Smlouvy dostupna na profilu zadavatele (Objednatele);

(b)  prostrednictvim CDE (pokud existuje);
(c)  prostfednictvim odkazu na verejné dostupnou webovou stranku nebo dalkové UloZiste;

(d) prostfednictvim odkazu na webovou stranku nebo dalkové UloZisté s omezenym
pristupem (v takovém pfipadé musi Objednatel poskytnout Konzultantovi pfistupové
Udaje); nebo

(e) jinym vhodnym zplisobem (to plati i v pfipadé, Ze néktery z poskytnutych odkazl
pozbude platnosti).

Podklady, které Objednatel nema k dispozici ke dni uzavieni Smlouvy nebo ke dni vydani
souvisejiciho pokynu Objednatele, musi Objednatel poskytnout Konzultantovi bezodkladné poté,
co je bude mit k dispozici, pokud neni dale nebo v Pfiloze 4 [Harmonogram] stanoveno jinak.

PODKLADOVA DOKUMENTACE

Podkladova dokumentace stanovena v dokumentu Zakladni Gdaje projektu je poskytnuta
Objednatelem jako soucast zadavaci dokumentace, na kterou byla uzaviena Smiouva.

Podkladova dokumentace stanovena v souvisejicim pokynu Objednatele k vykonu
doplrikovych povinnosti (je-li takova) musi byt poskytnuta nékterym z vyse uvedenych zplsob(.

TECHNICKA A METODICKA DOKUMENTACE

Konzultant musi Technickou a metodickou dokumentaci pfi poskytovani SluZeb pouzivat
primérené povaze, rozsahu a slozitosti Projektu. Konzultant se mdze se souhlasem Objednatele
odchylit od Technické a metodické dokumentace, zejména pokud takové odchyleni zlepsi
pouzitelnost vystupu nebo jinak prispéje k naplnéni funkce a Gcelu Sluzeb.

Soucasti Technické a metodické dokumentace jsou nasledujici dokumenty ve stanoveném
poradi zavaznosti:!

(@) Pozadavky na feseni systému modrozelené infrastruktury (2023, Technicka
sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.), poskytnuté jako soucast zadavaci dokumentace
zakazky, na kterou byla uzaviena Smlouva;

V ptipadé vzajemného nesouladu maji prednost dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-Clanku vyse,
pred dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-Clanku nize.
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(b)

(©

(d)

(e)

Q)

9)

(h)

0

§))

(k)

0

(m)

Manual kvality skolkarskych vypéstkli vysazovanych do uli¢nich stromoradi
hl. m. Prahy (2023, Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.)

https://zelenvpraze.cz/na-cem-stavime;

Standardy hospodareni se srazkovymi vodami na Gizemi hlavniho mésta Prahy
(2021, Hlavni mésto Praha / Ceské vysoké uceni technické v Praze, Fakulta stavebni)

https://adaptacepraha.cz/manualy-hl-m-prahy;

Méstsky standard planovani, vysadby a péce o ulicni stromoradi jako
vyznamného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na zménu klimatu
(2021, Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy)

https://adaptacepraha.cz/manualy-hl-m-prahy;

Standardy aktivni mobility v Praze (2022, Hlavni mésto Praha)

https://iprpraha.cz/stranka/3397/rozcestnik-strategickych-dokumentu-hl-m-prahy

Manual tvorby verejnych prostranstvi hl. m. Prahy (2014, Institut planovani
a rozvoje hlavniho mésta Prahy)

https://iprpraha.cz/stranka/3397/rozcestnik-strateqgickych-dokumentu-hl-m-prahy;

Katalog doporucenych prvkl vefejnych prostranstvi (2022, Institut planovani
a rozvoje hlavniho mésta Prahy)

https://iprpraha.cz/stranka/4141/katalog-doporucenych-prvku

Doporuceny postup pFipravy a projednani projektd uaprav vefejnych
prostranstvi v pamatkoveé chranénych tzemich hl. m. Prahy (2022, Hlavni mésto
Praha), poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace zakazky, na kterou byla uzaviena
Smlouva;

Metodika Feseni detailli vefejnych prostranstvi v pamatkové chranénych
tuzemich hl. m. Prahy (2022, Hlavni mésto Praha)

https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/aktuality/soucasne/hlavni_mesto pripravilo metodiku
reseni.html;

Standardy péce o pfirodu a krajinu (SPPK) (2018, Agentura ochrany pfirody
a krajiny Ceské republiky)

https://nature.cz/web/cz/platne-standardy

Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchii komunikaci a provadéni
vykop a zasypi ryh pro inZenyrské sité ve znéni pozdéjsi zmény (Ucinnost
od 1. 2. 2012, UCinnost zmény od 1. 2. 2014), poskytnuté jako soucast zadavaci
dokumentace zakazky, na kterou byla uzaviena Smlouva;

Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci (OTSKP) v (¢inném znéni (Statni
fond dopravni infrastruktury)

https: //www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze;

Datovy predpis XC4 v ucinné verzi (2022; IBR Consulting, s.r.o0.)

https://www.xc4.cz;
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(n)

(0)

(p)

@)

(s)

®

(w)

Metodika méreni pro ucely ¢lanku 12 Cervené knihy FIDIC (2019; Statni fond
dopravni infrastruktury / Ministerstvo dopravy Ceské republiky)

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky;

Metodika pro casové fizeni u stavebnich zakazek podle smluvnich podminek
FIDIC (2018; Statni fond dopravni infrastruktury)

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky;

Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzZenyrskych staveb
projektovanych objednatelem, Zvlastni podminky, Technickd sprava komunikaci
hl. m. Prahy, a.s., v aktuadlnim vydani/verzi poskytnuté Objednatelem na Zadost
Konzultanta;

Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inZenyrskych staveb
projektovanych objednatelem, Obecné podminky, 1. vydani, 1999, tzv. Cervena
kniha FIDIC; poskytnuté Objednatelem na Zadost Konzultanta;

Hospodaieni s vybouranym materialem (2022, Technicka sprava komunikaci hl. m.
Prahy, a.s.); poskytnuté Objednatelem na zadost Konzultanta;

Technické podminky pro dopravni znaceni (2021, Technicka sprava komunikaci hl.
m. Prahy, a.s.); poskytnuté Objednatelem na Zadost Konzultanta;

Technické podminky pro sanace betonovych konstrukci - TP SSBK 1 (1996,
Klokner@yv Ustav Ceského vysokého uceni technického v Praze); poskytnuté Objednatelem
na zadost Konzultanta;

nasledujici technické predpisy, které jsou soucasti Politiky jakosti pozemnich
komunikaci spravované Reditelstvim silnic a dalnic CR, v u€inném znéni:

(i)  aplikovatelné Technické kvalitativni podminky staveb (TKP);
(i)  aplikovatelné Technické podminky (TP);
(ii)  aplikovatelné Vzorové listy (VL)

http://www.pipk.cz/predpisy.

2.4 JINE PODKLADY

Objednatel musi poskytnout Konzultantovi podklady potiebné pro poskytovani Sluzeb
nebo realizaci Projektu, jejichz vyhotoveni nebo jiné obstarani neni soucasti zakladnich
ani doplikovych povinnosti.
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PRILOHA 3
ODMENA A PLATBA

verze ke dni zahajeni Fizeni
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ODMENA

1.1
1.11

1.1.2

1.1.3

1.14

1.2
1.2.1

1.2.2

UVODNIi USTANOVENI

Odména za vykonané Sluzby se stanovi na zakladé:

(a) pausalni sazby za vykon zakladnich povinnosti podle Prilohy 1 [Rozsah sluzeb];
(b) hodinové sazby za vykon dopliikovych povinnosti podle Prilohy 1 [Rozsah sluzeb].
V Dopisu nabidky je stanovena:

(a) Castka kazdé sazby;

(b) cast pausalni sazby za vykon zakladnich povinnosti v kazdé fazi podle Prilohy 1
[Rozsahu sluzeb] a souvisejici platebni milnik, po jehoZ spinéni vznikne konzultantovi
pravo na zaplaceni takové Casti pausalni sazby.

K odméné bude pripoctena DPH ve vysi odpovidajici pravnim predpisim v dobé uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Odména zahrnuje nahradu vSech naklad Konzultanta spojenych s poskytnutim Sluzeb
a plnénim dalSich povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy vcetné nakladt na dopravu v souvislosti
s poskytovanim Sluzeb.

KOMPENZACE PRI PRODLOUZENiI DOBY POSKYTOVANI SLUZEB
Konzultant ma pravo na kompenzaci podle tohoto Pod-Clanku, pokud:

(@) bylo dosazeni jakéhokoli milniku podle Prfilohy 4 [Harmonogram] zpozdéno oproti
predpokladu od Data zahajeni podle pocatecniho Harmonogramu alespon o 12 mésicl; a

(b) takové zpozdéni nebylo zplisobeno Konzultantem nebo jeho subdodavatelem.

Pokud Konzultantovi vzniklo pravo na kompenzaci podle tohoto Pod-¢lanku, mdZe maximalné
jedenkrat za rok zvysit kazdou dosud nevykdzanou pausalni sazbu (nebo jeji dosud
nevykazanou Cast, pokud byla pausalni sazba jiz ¢astecné vykazana) nebo hodinovou sazbu,
a to az na hodnotu stanovenou postupem podle nasledujiciho vzorce:

Sr=SxPr-1%0,01

Kde:

Sr sazba po zvyseni zaokrouhlend na 2 desetinna mista

) sazba pred zvySenim

Pr-1 hodnota préiméru zvyseni cen trznich sluzeb v oddilu M711 Architektonické
a inZzenyrské sluzby a souvisejici technické poradenstvi v roce r - 1 podle
Indexu cen trznich sluzeb (stejné obdobi predchoziho roku = 100)
zvetejnéného Ceskym statistickym GFadem?

r rok, ve kterém je provadén vypocet Hr

Napt. pfi vypoCtu v roce 2023 by se jednalo o hodnotu uvedenou v burice P66 v tabulce dostupné
na https://www.czso.cz/documents/10180/165350507/0110362202.xlsx/be5d08f8-45b8-4b7e-9e9b-
40531dfcdcff?version=1.3.
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1.2.3

ZvysSeni podle tohoto Pod-¢lanku neni podminéno uzavienim dodatku ke Smlouvé a je Ucinné
od prvniho dne meésice nasledujiciho po doruceni Oznameni Konzultanta, jehoZ soucasti
je jednoznacné vycisleny zvyseni.

POTVRZENI O PREVZETIi VYSTUPU, DOKONCENI FAZE
NEBO DOSAZENIi PLATEBNIHO MILNIKU

21
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

POTVRZENI O PREVZETi VYSTUPU

Pokud jsou v ramci faze podle Pfilohy 1 [Rozsah sluZeb] stanoveny jeji vystupy, Objednatel musi
Konzultantovi vydat potvrzeni o pievzeti vystupt dotcené faze do 14 dnii ode dne predani
Cistopisu posledniho takového vystupu, pokud k nému v této Ihdté neuplatnil Zzadné
pripominky.

Podrobnosti ohledné pFipominek Objednatele a souvisejicich postupii jsou stanoveny
v Metodice QMS.

POTVRZENi O DOKONCENIi FAZE NEBO DOSAZENi PLATEBNIHO MILNiKU

Pokud neni faze podle Prilohy 1 [Rozsah sluZzeb] dokoncena nebo platebni milnik podle
Dopisu nabidky dosazen vydanim potvrzeni o prevzeti vystupl podle pfedchoziho Pod-clanku,
musi Objednatel oznamit Konzultantovi takové dokonceni nebo dosazeni,
a to bezodkladné, nejpozdéji vséak do 7 dnii ode dne takového dokonceni nebo dosazeni.

POKYN K VYKONU DOPLNKOVYCH POVINNOSTI

31
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

POKYN

Objednatel midze vydat Konzultantovi pokyn k vykonu dopliikovych povinnosti kdykoli po dobu
Ucinnosti Smlouvy.

Objednatel mdze vydat Konzultantovi pisemnou vyzvu k projednani obsahu a rozsahu
doplnikovych povinnosti nebo predloZzeni odhadu maximalni Casové naro¢nosti s informacemi
nezbytnymi ke zpracovani takového odhadu. Konzultant musi projednat obsah a rozsah
doplnkovych povinnosti nebo predloZit Objednateli pisemny odhad maximalni casové narocnosti
bezodkladné od doruceni takové vyzvy.

Pokyn k vykonu dopliikovych povinnosti zpravidla obsahuje:
(a) specifikaci dopliikovych povinnosti;

(b) informace nebo podklady v rozsahu nezbytném k vykonu doplfikovych povinnosti, pokud
je jiz Konzultant nema k dispozici, nejsou vefejné dostupné nebo si je Konzultant nemize
obstarat sam;

(c)  maximalni Casovou narocnost;

(d) termin nebo Ihiitu pro vykon doplrikovych povinnosti stanovené priméfené jejimu
rozsahu, slozitosti a stanovené maximalni ¢asové narocnosti.

Konzultant musi pisemné potvrdit Objednateli obdrzeni pokynu bezodkladné od jeho doruceni.
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3.1.5

3.2
3.21

3.2.2

Strany vyslovné stvrzuiji, Ze na zakladé pokynu neni uzaviena zadna dalsi (dil¢i) smlouva. Pokyn
je pouze pobidkou k faktickému pInéni ze Smlouvy.

ZADOST O NAVYSENI

Pokud je podle nazoru Konzultanta nezbytné k vykonu doplikovych povinnosti navysit
maximalni Casovou narocnost uvedenou v pokynu, Konzultant mlze pred uplynutim terminu
nebo Ihity pro vykon takovych doplikovych povinnosti predloZit Objednateli Zadost o navyseni
maximalni ¢asové narocnosti.

Objednatel musi vydat Konzultantovi pisemné vyjadieni k zadosti o navySeni bezodkladné
od jejiho doruceni. Objednatel v takovém vyjadieni musi uvést, zda s zadosti o navyseni plné
souhlasi, souhlasi pouze Castecné, nebo nesouhlasi. Pokud Objednatel se zadosti o navyseni
souhlasi pouze CasteCné nebo nesouhlasi, musi svdj zavér odlvodnit. Konzultant mize
v takovém pfipadé predlozit Objednateli opravenou zadost o navyseni.

VYKAZOVANI, PLATBA A MENA PLATBY

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4

4.2
4.2.1

VYKAZOVANI

Konzultant predklada Objednateli vykazy podle nasledujicich pravidel mésicné, zpravidla jako
soucast pravidelné mésicni zpravy o poskytovani Sluzeb.

Vykaz musi obsahovat:
(@) seznam vykonanych povinnosti;

(b) v pfipadé zakladnich povinnosti ¢ast pausalni sazby, na jejiz zaplaceni vzniklo
Konzultantovi pravo;

(c) v pfipadé kazdé doplikové povinnosti:

(i)  pocet odpracovanych hodin;

(i)  hodinovou sazbu;

(ii)  celkovou vysi souvisejici dil¢i Casti odmény;
(d)  celkovou vysi odmény podle vykazu za vykon:

(i)  zakladnich povinnosti;

(i)  dopliikovych povinnosti;

(iii)  vSech povinnosti (soucet ¢astek podle bodd (i) a (ii) tohoto pismene).
Do vykazu nelze zahrnout Cas straveny dopravou v souvislosti s poskytnutim Sluzeb.

Objednatel musi vydat Konzultantovi pisemné vyjadfeni k vykazu do 7 dnli ode dne jeho
doruceni Objednateli. Objednatel v takovém vyjadreni musi uvést, zda s vykazem piné souhlasi,
souhlasi pouze ¢astecné, nebo nesouhlasi. Pokud Objednatel s vykazem souhlasi pouze ¢astecné
nebo nesouhlasi, musi svilj zavér odlvodnit. Konzultant musi v takovém pfipadé predloZit
Objednateli opraveny vykaz.

PLATBA

Objednatel musi platit odménu Konzultantovi na zakladé Konzultantem pribézné
vystavovanych mésicnich faktur. Konzultant fakturu nevystavi, pokud mu v pfislusném
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4.2.2

4.2.3

4.24

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.3
4.3.1

mésici nevzniklo pravo na zaplaceni zadné pausalni sazby nebo jeji ¢asti ani nevykonaval zadné
doplrikové povinnosti.

Faktura musi:
(@) byt pouze v elektronické podobé;

(b) byt vystavena pouze na Castku, ktera odpovida této Pfiloze 3 [Odména a platba]
a Objednatelem pIné odsouhlasenému vykazu k pfislusSnému mésici;

(c) obsahovat:

(i)  naleZitosti dafového dokladu podle pravnich predpist;

(i)  Objednatelem sdélené evidencni Cislo a nazev akce nebo jiné obdobné Udaje.
Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni je den, ve kterém Objednatel piné odsouhlasil vykaz
k prislusnému mésici.

Konzultant musi fakturu odeslat:

(@) do 5 pracovnich dni ode dne, ve které Objednatel pIné odsouhlasil vykaz k prislusSnému
mésici;

(b) spolecné s vykazem k pfislusSnému mésici pIné odsouhlasenym Objednatelem;

(c) nae-mailovou adresu Objednatele stanovenou za timto Gcelem v Casti A Zvlastnich
podminek;

(d) ze své e-mailové adresy stanovené za timto UcCelem v Casti A Zvlastnich podminek, pokud
fakturu nebo e-mailovou zpravu, ke které je pfilozena, neopatfi uznavanym elektronickym
podpisem nebo uznavanou elektronickou peceti podle pravnich predpisd.

K 1 e-mailové zpravé mize byt prilozena pouze 1 faktura, a to v samostatném souboru
ve formatu PDF a zaroven v samostatném souboru ve formatu ISDOC nebo ISDOCX
(pokud to mozné). Pfilohy faktury mohou byt pfilozeny v samostatnych souborech ve formatu
PDF, RTF, DOCX, DOC, XLSX, XLS nebo JPG.

Objednatel mlze Konzultantovi pisemné odmitnout Uhradu faktury v pfipad€, ze faktura neni
v souladu se Smlouvou. Konzultant musi v takovém piipadé vystavit opravenou fakturu.

Doba splatnosti faktury je nejméné 30 dni ode dne jejiho doruceni Objednateli na e-mailovou
adresu stanovenou za timto Ucelem v Casti A Zvlastnich podminek.

Objednatel musi uhradit fakturu v dobé splatnosti bezhotovostnim prevodem na Ucet uvedeny
Konzultantem na faktufe. Faktura je uhrazena ke dni, ve kterém byly z G¢tu Objednatele
odepsany prostiedky ve vysi fakturované Castky ve prospéch Uctu uvedeného Konzultantem
na fakture.

Pokud Konzultant uvede na fakture Gcet, ktery neni zvefejnény v registru platcd DPH,
nebo pokud je k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni nebo k datu uhrady faktury
0 Konzultantovi v registru platct DPH zvefejnéna skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem,
Objednatel mlize Konzultantovi uhradit pouze fakturovanou ¢astku v rozsahu odmény bez DPH
a dale postupovat podle pravnich predpis.

Pokud Objednatel neuhradi fakturu v dobé splatnosti, musi Konzultantovi zaplatit Grok z prodleni
podle pravnich predpisd.

MENA PLATBY

VSechny platby podle Smlouvy jsou v korunach ceskych (K¢).
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HARMONOGRAM

Konzultant musi zpracovat a priibézné aktualizovat Harmonogram podle Pod-¢lanku 4.3 [Harmonogram]
Smluvnich podminek.

V nadvaznosti Pod-clanek 4.3.1 Smiuvnich podminek musi Harmonogram zohledrovat zejména:!

. Prilohu 1 [Rozsah sluzeb] s ohledem na stanovené faze poskytnuti Sluzeb a dalsi relevantni
skutecnosti vcetné Metodiky QMS a BIM protokolu;

. Prilohu 3 [Odména a platba] a Dopis nabidky s ohledem na stanovené platebni milniky;

. Udaje, milniky a IhGty nebo terminy stanovené v samostatném podkladu Harmonogramu, ktery
je soucasti této Pilohy 4 [Harmonogram];

. QMS;

. jakékoli relevantni Ih(ty nebo terminy vyplyvajici z pravnich predpisd nebo stanovené ze strany

prislusného organl verejné moci.

! Vedle definic podle Pod-Clanku 1.1 [Definice] Smluvnich podminek jsou v této Pfiloze 4 [Harmonogram]
pouzity definice podle Pod-Clanku 1.1 [Definice pouzivané v Rozsahu sluzeb] Prilohy 1 [Rozsah sluzeb].
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OBECNA USTANOVENI

1.1

1.11
1.1.2

1.1.3
1.14
1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

1.4
1.4.1

DEFINICE POUZIVANE V METODICE

Vedle definic uvedenych v Pod-Clanku 1.1 [Definice] Smluvnich podminek jsou v Metodice
pouzivany tyto definice:

»BIM" je informacni modelovani staveb (Building Information Modelling).

~CAD" je pocitacova platforma podporuijici tvorbu projektové dokumentace, zejména modeld,
vykrest a schémat (Computer Aided Design).

»HIP" je hlavni inZenyr projektu.
~Metodika" je tato Metodika fizeni kvality (QMS) pro projektovani.

»~Tabulka pozadavkd" je tabulka, ve které Objednatel v souladu s Metodikou konkretizuje
pozadavky na QMS s ohledem na volitelna ustanoveni Metodiky.

~QMS" je systém Fizeni kvality (Quality Management System).

»2Ivy" je vlastnost editovatelného digitalniho dokumentu v oteviené formé znamenaiici,
Ze dokument je pribézné aktualizovany podle potfeby béhem poskytovani Sluzeb.

METODIKA A POUZITi BIM

Metodika je pouZzitelnd u Projektd s vyuzitim i bez vyuZiti BIM. Ani pouziti CDE neni nutnou
podminkou pro splnéni poZadavk( Metodiky.

Pokud neni CDE na Projektu poufZito, je potfeba vSechny zminky o CDE v Metodice vykladat tak,
Ze je timto pojmem mysleno vhodné Ulozisté, jehoZ prostfednictvim personal Konzultanta
shromazd'uje, udrzuje a sdili veskeré informace relevantni pro poskytovani Sluzeb.

OSOBNIi SETKANI

Kdykoli jsou v Metodice popisovana nebo predpokladana osobni setkani mezi Stranami, musi
probéhnout v sidle Objednatele, pokud neni Stranami dohodnuto jinak. Pokud je to vhodné,
mohou Strany setkani uskutecnit i prostfednictvim prostredkd dalkové komunikace.

PRILOHY

Nedilnou soucasti Metodiky jsou nasleduijici prilohy:
Priloha Souvisejici Pod-clanek Metodiky
1 | Tabulka pozadavkd 1.1.5
2 | Plan prace na Projektu (predloha) 3.1

CILE A VYZNAM METODIKY

21
2.1.1

CiLE METODIKY

Cilem Metodiky je definovat poZzadavky na QMS pro projektové prace ve stavebnim a
souvisejicim projektovani a pro poskytovani souvisejicich sluzeb.
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2.1.2  Aplikaci Metodiky ma byt dosazeno radné, systematické a dolozitelné fizeni kvality projektovych
praci a souvisejicich sluzeb v jejich zakladnich aspektech.

2.2 VYZNAM METODIKY

2.2.1 Metodika stanovuje minimalni pozadavky na QMS, které musi Konzultant splinit.

2.2.2 Metodika déle nabizi volitelna ustanoveni, ktera musi Konzultant splnit pouze pokud:
(@) je tak Objednatelem stanoveno v Tabulce poZadavkd;

(b) pokud ustanoveni umoziiuje odchylnou dohodu Stran (tzv. moznost dohody ,jinak") a
Strany se dohodly tak, Ze z toho Konzultantovi vyplyva povinnost;

(c) v jinych ¢astech Smlouvy neni uvedeno jinak.
I Volitelnd ustanoveni Metodiky jsou oznacena Cervenym pruhem.

2.2.3 Poznamky v Metodice psané kurzivou a cervenym pismem nejsou zavazné; maji charakter
komentare, ktery by mél Stranam usnadnit orientaci v Metodice ¢i jeji interpretaci.

3 OBECNE POZADAVKY NA QMS

31 PLAN PRACE NA PROJEKTU

Plén prace na Projektu je zprava nazvand ,Plan prace na Projektu"™ nebo jinym vhodnym
zplisobem podle zvyklosti Konzultanta, ve které Konzultant strucné popise, jakym zpisobem
bude v pfipadé konkrétniho predmeétného Projektu jeho QMS naplriovat poZzadavky Metodiky.

3.1.1 Konzultant musi zpracovat plan prace na Projektu. Plan prace na Projektu musi obsahovat
alespon:

(a) udaje, postupy, popisy, manualy, odkazy, pfistupy na CDE nebo jakékoli jiné souvisejici
dokumenty,

(b)  organigram fizeni personalu Konzultanta,

(c) matici odpovédnosti mezi Konzultantem a Objednatelem, ve které je po jednotlivych
oborech cinnosti prifazena odpovédna anebo kontaktni osoba za Konzultanta a za
Objednatele,

aby bylo zfejmé, jak QMS Konzultanta naplfiuje pozadavky Metodiky.

3.1.2 Jsou-li Sluzby poskytovany s vyuzitim BIM, neni nutné v planu prace na Projektu uvadét
informace obsaZzené v Planu realizace BIM (BEP). V planu prace na Projektu se uvedou pouze
prislusné odkazy na BEP.

3.1.3 Plan prace na Projektu musi Konzultant predat Objednateli do 30 dni od Data zahajeni, neni-li
v Tabulce pozadavk{ stanoveno jinak.

3.1.4 Objednatel plan prace na Projektu posoudi do 14 dnll. Pokud Objednatel béhem této Ihlity
Konzultantovi nepreda svoje pripominky, plati, Ze zadné nema.

3.1.5 Jestlize plan prace na Projektu neni v souladu s Metodikou, neodpovida Projektu nebo jinak neni
vsouladu se Smlouvou, musi byt Konzultantem bezodkladné opraven a predan znovu
k posouzeni Objednateli, a to na naklady Konzultanta.
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.24

3.2.5

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4
3.4.1

3.4.2

INFORMACNiI SOUBOR PROJEKTU

Cilem informacniho souboru Projektu je vytvorit jednotny zdroj informaci pro Personal
Konzultanta pracujici na Projektu o skladbé projektové dokumentace, objektoveé skiadbé stavby
a zpracovatelich jednotlivych casti nebo objektd.

Konzultant musi do 30 dni od Data zahajeni zalozit na CDE informacni soubor Projektu, ktery
musi obsahovat alesponi:

(a) zakladni informace o Projektu;

(b) skladbu projektové dokumentace;

(c) objektovou skladbu stavby;

(d)  kontakty na odpovédné Cleny personalu Konzultanta podle objektové skladby stavby.

Informacni soubor Projektu je Zivy soubor, ktery musi Konzultant aktualizovat priibézné béhem
poskytovani Sluzeb.

Informacni soubor Projektu musi byt dostupny vsem clenlim personalu Konzultanta.

Konzultant musi na vyzadani poskytnout Objednateli digitalni kopii souboru, pokud Objednatel
nema informacni soubor Projektu rovnéz k dispozici.

Jsou-li Sluzby poskytovany s vyuzitim BIM, neni nutné v informa¢nim souboru Projektu uvadét
informace obsaZzené v Planu realizace BIM (BEP). Pokud BEP pokryje vSechny informace, které
by jinak byly soucasti informacniho souboru Projektu, neni nutné informacni soubor Projektu
zakladat a pouzije se pouze BEP.

SEZNAM OTAZEK A ODPOVEDI

Seznam otazek tvoli zéznam a doklad o vyporadani klicovych otazek vztahujicich se k vyjasnéni
zejména Prilohy 1 [Rozsah sluzeb] nebo postupu reseni Projektu. Seznam miiZe vyuZit personal
Konzultanta mobilizovany na Projekt v pribéhu jeho zpracovani.

Konzultant musi do 14 dni od Data zahajeni zaloZit na CDE dokument se seznamem otazek a

odpovédi, ktery musi umoziovat alespon:

(@) uvedeni otdzek personalu Konzultanta s relevanci k Projektu nebo ke Sluzbam
s identifikaci tazatele a uvedenim datu poloZeni otazky;

(b) uvedeni odpovédi Objednatele k jednotlivym otazkam s identifikaci odpovidajiciho a
uvedenim data zodpovézeni otazky.

Prostrednictvim seznamu otazek a odpovédi musi Konzultant zjiStovat dalsi podrobnosti, které
povaZzuje za relevantni z hlediska Projektu a poskytovani Sluzeb, zejména vyjasnéni Prilohy 1
[Rozsah sluzeb], preference feseni pri vice moznostech, poZzadovanou podrobnost vykres( atd.

Seznam otazek a odpovédi je Zivy dokument, ktery musi Konzultant aktualizovat pribézné
béhem poskytovani Sluzeb.

VSTUPNi PORADA

Konzultant musi do 30 dni od Data zahajeni provést vstupni poradu s Objednatelem. Objednatel
poskytne pfi svolani a organizaci porady potfebnou soucinnost. Pokud je to vhodné, mohou byt
na vstupni poradu pfizvani také zastupci tretich stran.

Na vstupni poradé jsou projednana zejména nasledujici témata:
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3.4.3

-
I 3.5.1

3.5.2
3.5.3

3.54

3.6
3.6.1

3.6.2

I 3.6.3

3.6.4

(a) cile, zaméry, potieby a omezeni Objednatele ve vztahu k Projektu;
(b) cile, zaméry, potieby a omezeni tretich stran ve vztahu k Projektu;

(c) podklady, informace, rozhodnuti a jiné vstupy, které Konzultant potfebuje od
Objednatele;

(d) podklady, informace, rozhodnuti a jiné vstupy, které Konzultant potfebuje od tretich
stran.

Konzultant musi ze vstupni porady poridit zapis, ktery do 7 dnli od vstupni porady preda
Objednateli a zastupcdm tretich stran. Pokud ma Objednatel nebo zastupci tfetich stran proti
zapisu namitky, musi je uplatnit do 7 dnd po jeho prevzeti. Lhiita pro namitky ze strany zastupct
tietich stran vSak plati pouze tehdy, pokud je Konzultant na tuto lh{tu vyslovné a predem
upozornil.

VSTUPNIi ZPRAVA

Zpracovani vstupni zpravy se doporucuje poZadovat u Projektd, které jsou natolik nestandardni,
sloZité nebo vyznamné, Ze je vyhodné se na zacatku ujistit o tom, Ze Konzultant jde skutecné
cestou, kterou Objednatel poZaduje.

Je-li tak stanoveno v Tabulce poZadavkl, musi Konzultant zpracovat vstupni zpravu. Vstupni
zprava musi obsahovat alespori:

(a) popis toho, jak Konzultant chape cile, zaméry, potfeby a omezeni Objednatele a tretich
stran ve vztahu k Projektu;

(b) navrzené principy, zasady, postupy a metodiky feSeni vcetné (pokud je to vhodné)
pouzitych predpisti, norem, navrhovych nebo vypoctovych postupd, pouZitého
programového vybaveni apod.

Vstupni zpravu musi Konzultant predat Objednateli do 30 dni od Data zahajeni, neni-li v Tabulce
pozadavk{ stanoveno jinak.

Objednatel Vstupni zpravu posoudi do 14 dndl. Pokud Objednatel béhem této Ihty Konzultantovi
nepreda svoje pfipominky, plati, Ze Zadné nema.

Jestlize Vstupni zprava neni v souladu s Metodikou, neodpovida Projektu nebo jinak neni
v souladu se Smlouvou, musi byt Konzultantem bezodkladné opravena a predana znovu
k posouzeni Objednateli, a to na naklady Konzultanta.

PRAVIDELNE PORADY S OBJEDNATELEM

Konzultant musi v souladu se Smlouvou a podle potfeb Projektu organizovat a vést pravidelné
porady s Objednatelem. Objednatel musi poskytnout Konzultantovi potfebnou soucinnost.

Na pravidelnych poradach jsou projednavana zejména nasledujici témata:

(@) dalsi upresnuijici pozadavky Objednatele k Projektu;

(b)  aktualni stav a vyhled dalsiho poskytovani Sluzeb v navaznosti na zpravy o postupu praci
ve smyslu Pod-¢lanku 4.4 [Zpravy o postupu praci].

Pravidelné porady jsou organizovany alespon jednou za mésic, pokud neni Stranami dohodnuto

jinak.

Je-li na poradé s Objednatelem uskutecnéno rozhodnuti nebo jsou-li predany informace

s dopadem na vyhotoveni projektové dokumentace, musi Konzultant z porady poridit zapis,
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3.6.5

3.7

I 3.7.1

3.7.2

3.7.3
3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7

3.7.8
3.7.9

ktery do 7 dnli od porady preda Objednateli. Pokud ma Objednatel proti zapisu namitky, musi
je uplatnit do 7 dnli po jeho prevzeti.

Konzultant mize organizovat (pravidelné i nahodilé) porady personalu Konzultanta bez ucasti
Objednatele.

PRINCIP POSTUPNEHO PREDAVANIi A PRIPOMINKOVANI

Pokud neni Stranami dohodnuto jinak, musi Konzultant projektovou dokumentaci vyhotovovat
a predavat Objednateli postupné v nasledujicich fazich:

(@) koncept projektové dokumentace; odpovida priblizné 30 % rozpracovanosti
projektové dokumentace; z predané dokumentace musi byt zfejmé alespori principy,
zasady a zakladni sméfovani dokumentace, aby v pfipadé nesouhlasu nebo pfipominek
Objednatele mohly byt pfislusné zmény implementovany véas;

(b) rozpracovana projektova dokumentace; odpovida priblizné 60 % rozpracovanosti
projektové dokumentace; z predané dokumentace musi byt zfejmé rozvedeni konceptu a
principl technického FeSeni do konkrétni podoby, a to vietné souvisejici koordinace mezi
technickymi profesemi nebo se souvisejicimi stavbami;

(c) koncept projektové dokumentace k finalnim pfipominkam; odpovida pfiblizné
95 % rozpracovanosti projektové dokumentace; predana dokumentace musi byt celistva,
dopracovana a zkoordinovana s moznou vyjimkou opakujicich se detaild nebo vyrobnich
vykresd ¢asové narocnych na zpracovani, pokud jsou alespon jejich typické exemplare
soucasti predané dokumentace;

(d) Cistopis projektové dokumentace; predstavuje Uplnou, celistvou, pIné dopracovanou
a zkoordinovanou projektovou dokumentaci po vyporadani vsech pfipominek, které
k dokumentaci zaznély.

Objednatel projektovou dokumentaci odpovidajici pfislusné fazi posoudi do 14 dnd od jejiho
predani. Pokud Objednatel béhem této Ihdty Konzultantovi nepfeda svoje pripominky, plati, Zze
Zadné nema.

Konzultant musi nejpozdéji s predanim projektové dokumentace Objednateli sdélit poZzadavky
na strukturu a formu zpracovani a predani pfipominek k dokumentaci.

Pokud za Objednatele projektovou dokumentaci pfipominkuje vice osob nebo stran, musi
Objednatel pfipominky mezi sebou vzajemné zkoordinovat tak, aby si neodporovaly.

O vyporadani pripominek Objednatele musi Konzultant pofidit zapis, ktery spolecné s
vyporadanim pfipominek preda Objednateli. Pokud ma Objednatel proti zapisu namitky, musi je
uplatnit do 7 dnd po jeho prevzeti.

Jestlize projektova dokumentace v prislusné fazi neni v souladu se Smlouvou, musi byt
Konzultantem opravena tak, aby v navazujici fazi v souladu se Smlouvou byla.

Pokud neni v Tabulce poZadavkd stanoveno jinak, musi Konzultant pouze Cistopis projektové
dokumentace predat v elektronické a listinné podobé&; v ostatnich pfipadech mize byt
projektova dokumentace predana pouze v elektronické podobé.

Lhdty a terminy pro spinéni jednotlivych fazi mohou byt stanoveny v Pfiloze 4 [Harmonogram].

Podrobné pozadavky na formu predani Cistopisu vcetné poctu kopii jsou stanoveny v Priloze 1
[Rozsah sluzeb].
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POZADAVKY NA PROJEKTOVE RIZENI

41

4.1.1

4.1.2

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

ZASTUPCE KONZULTANTA

Na straneé Konzultanta musi mit Projekt na starost manaZer Projektu. ManaZer Projektu ridl
personal Konzultanta pracujici na daném Projektu podle principd projektového rizeni v mire
primérené pro dané oadvétvi a typ prace. ManaZer Projektu miZe, ale nutné nemusi, zaroveri
vykonavat technickou roli HIP. Roli manaZera Projektu vykonava Zastupce konzultanta.

Zastupce konzultanta je manazerem Projektu na strané Konzultanta. Zastupce konzultanta musi
osobné organizovat plnéni Smlouvy Konzultantem tak, aby poskytovani SluZzeb probihalo fadné
a vCas. V tomto smyslu Zastupce konzultanta zejména:

(a) Fidi personal Konzultanta;
(b)  vede interni komunikaci personalu Konzultanta;

(c) aktualizuje harmonogram ve smyslu Pod-Clanku 4.3 [Harmonogram] Smluvnich
podminek;

(d) podava zpravy o postupu praci ve smyslu Pod-¢lanku 4.4 [Zpravy o postupu praci];
(e) FeSi Mimoradné naklady ve smyslu Pod-Clanku 1.1.12 Smluvnich podminek;

(f)  FeSi Mimoradné udalosti ve smyslu Pod-Clanku 1.1.13 Smluvnich podminek;

(g) FeSi Variace sluzeb ve smyslu Pod-Clanku 1.1.25 Smluvnich podminek;

(h) Fesi pfipadné uzavieni dodatku ke Smlouve;

(i)  vede pravidelnou komunikaci s Objednatelem, a to vcetné vstupni porady ve smyslu Pod-
Clanku 3.4 [Vstupni porada] a pravidelnych porad s Objednatelem ve smyslu Pod-¢lanku
3.6 [Pravidelné porady s objednatelem].

Pokud neni vjiné casti Smlouvy stanoveno jinak, mlze Zastupce konzultanta kromé
projektového fizeni plnit také roli HIP zajist'ujiciho technické Fizeni Projektu. Pokud vSak
Zastupce konzultanta nema zajiStovat technické fizeni Projektu, musi byt v planu prace na
Projektu ve smyslu Pod-Clanku 3.1 [Plan prace na projektu] uvedena osoba, ktera plni roli HIP.

REDITEL PROJEKTU

Potreba této role se posoudyi individuainé v zavislosti na zvyklostech Objednatele, Konzultanta
(resp. relevantnich dodavatell) a velikosti nebo sloZitosti Projektu.

Pokud je tak stanoveno v Tabulce poZadavk(, musi Konzultant jmenovat osobu na pozici feditele
Projektu.

Reditel Projektu v pravidelnych intervalech kontroluje ¢innost Zastupce konzultanta a Zastupce
konzultanta se v rdmci organizace Konzultanta zodpovida rediteli Projektu.

Reditel Projektu komunikuje s Objednatelem v piipadé, kdy dojde k eskalaci neshod nebo sport
mezi Zastupcem konzultanta a Zastupcem objednatele tak, Ze je ohrozeno fadné a vcasné
poskytovani Sluzeb.

DALSI POZADAVKY NA HARMONOGRAM

Zakladnim nastrojem casového rizeni projektu musi byt Harmonogram.
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4.3.1

44
4.4.1

4.4.2

Vedle informaci stanovenych v Pod-¢lanku 4.3 [Harmonogram] Smluvnich podminek a v Priloze
4 [Harmonogram] musi Konzultantem predloZeny harmonogram zobrazovat rovnéz nasledujici:

(@) klicové navaznosti mezi ¢innostmi rdiznych profesi;
(b)  klicové navaznosti mezi ¢innostmi zpracovani rdiznych objektd;

(c) veskeré Ukony Objednatele, které ma vykonat (napf. pfijmout ¢ vykonat rozhodnuti,
zajistit podklady, vybrat variantu atd.);

(d) casové rezervy Cinnosti, pokud je tak stanoveno v Tabulce poZadavkd;
(e) kritickou cestu nebo kritické cesty, pokud je tak stanoveno v Tabulce poZadavkd;

(f)  hodinovou a pripadné finan¢ni narocnost Cinnosti Konzultanta a jejich rozlozeni v Case,
pokud je tak stanoveno v Tabulce pozadavkd.

ZPRAVY O POSTUPU PRACI

Konzultant musi zpracovavat zpravy o postupu praci. Zpravy o postupu praci musi obsahovat
alesponi:

(@)  shrnuti skutecného postupu praci v porovnani s harmonogramem ve smyslu Pod-¢lanku
4.3 [Harmonogram] Smluvnich podminek nebo vici seznamu projektové dokumentace
(seznamu pfiloh);

(b) rekapitulaci Cinnosti a skutecnosti dotéeného mésice, které byly z hlediska poskytovani
Sluzeb vyznamné (napf. kliCova projednani, diléi pfedani projektové dokumentace,
¢innost nebo necinnost tretich stran, zpozdéni a jeho dfvody nebo popis obtiZi pfi
vyhotovovani projektové dokumentace);

(c)  plan poskytovani Sluzeb na dalsi obdobi.

Zpravy o postupu praci musi Konzultant zpracovavat pro jednotlivé kalendarni mésice, po které
jsou poskytovany Sluzby. Kazdou zpravu o postupu praci musi Konzultant predat Objednateli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni od konce dotceného kalendarniho mésice.

POZADAVKY NA RiZENi PROJEKTOVE DOKUMENTACE
BEZ POUZITI BIM

5.1

I 5.1.1

5.1.2

ULOZISTE

Pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak, musi Konzultant pro potfeby poskytovani Sluzeb
obstarat vhodné UloZzisté.

Na ulozisti musi byt uloZzené alespon:

(@) zakladni informace, seznamy a jiné zakladni soubory Projektu;

(b)  Smlouva;

(¢) podklady;

(d) archiv souborl projektové dokumentace predané Objednateli;

(e) archiv klicovych soubori pfijatych Konzultantem;

(f)  pracovni soubory (soubory vyhotovované projektové dokumentace a souvisejici soubory).
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5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.2

521

5.2.2

5.2.3
5.2.4

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4
54.1

5.4.2

Archiv predanych a pfijatych souborli musi zahrnovat datum predani nebo pfijeti souboru.
Prijaté soubory v editovatelné podobé€ musi byt archivovany ve stavu, v jakém byly obdrzeny
bez jakychkoli zmén.

U podkladd musi byt jednoznacné zfejma jejich posledni platna verze.

Ulozi$té musi byt bez obtizi dostupné véem denlim persondlu Konzultanta. Konzultant musi na
vyzadani Objednateli umoznit nahlédnout do Ulozisté a oveéfit, zda splfiuje poZzadavky Metodiky.
Pracovni soubory musi Konzultant strukturovat organizované do slozek podle kritérii jako napf.
Cast projektové dokumentace, zpracovatelska profese nebo objektova skladba.

U souborl projektové dokumentace musi byt jednoznacné ziejma jejich posledni platna revize
(verze).

Ulozisté musi byt zabezpeCené proti neopravnénému piihlaseni tfeti osoby, napf. pomoci
systému uZzivatelskych jmen a hesel.

Pokud je tak stanoveno v Tabulce poZadavkd, musi UloZist€ umoznovat nastaveni rlznych
pristupovych prav.

SYSTEM OZNACOVANi SOUBORU

Konzultant musi pro Projekt zavést jednotny systém oznaCovani souborll projektové
dokumentace, ktery musi dodrzovat vSichni ¢lenové personalu Konzultanta.

Systém oznaceni souborll projektové dokumentace musi Konzultant strukturovat podle
zakladnich kritérii, jako napf. Cislo zakazky (Projektu), stupen projektové dokumentace, Cast
projektové dokumentace, oznaceni objektu v objektové skladb&, kod profese, typ pfilohy,
poradové Cislo a kod revize.

Zadné dva soubory nesmi mit duplicitni oznaceni.

Oznaceni soubord projektové dokumentace musi Konzultant zvolit tak, aby se soubory pfi
exportovani do jedné slozky logicky sefadily podle nazvu.

SYSTEM OZNACOVANI A POPISOVANI REVIZi (VERZI)

Konzultant musi pro Projekt zavést jednotny systém oznacovani revizi (verzi) soubor(l projektové
dokumentace, ktery musi dodrZovat vsSichni ¢lenové personalu Konzultanta.

Ucel revize (ve smyslu vydani dokumentu k danému Gcelu) nebo popis revize (ve smyslu popisu
zmén vidi predchozi revizi) musi byt uveden v revizni tabulce u popisového pole dokumentu.

Dojde-li ke zméné vykresu po jeho predani ve fazi Cistopisu projektové dokumentace ve smyslu
Pod-Clanku 3.7.1 pism. (d), musi byt mista provedenych zmén ve vykresu oznacena reviznim
oblackem, pokud neni Stranami dohodnuto jinak.

SABLONY DOKUMENTU A ZAKLADACi SOUBORY

Konzultant musi pro Projekt zavést jednotné popisové pole (rozpisku) pro predavané prilohy
projektové dokumentace, které musi pouzivat vSichni ¢lenové personalu Konzultanta.

Konzultant musi pro Projekt zavést jednotné Sablony zakladnich textovych a tabulkovych
dokumentd, které musi pouzivat vSichni ¢lenové personalu Konzultanta, pokud neni v Tabulce
pozadavk{ stanoveno jinak.
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5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

Konzultant musi pro Projekt zavést zakladaci soubory modell a vykrest pro vSechny CAD
platformy, pomoci nichZz je projektova dokumentace vyhotovovana, pokud neni v Tabulce
pozadavk{ stanoveno jinak.

CAD MANUAL

Pokud je tak stanoveno v Tabulce poZadavkl, musi Konzultant pro Projekt zavést systém,
pravidla a povinnosti ¢lenli persondlu Konzultanta pfi zpracovani modell a vykresl v CAD
platformach.

Pokud je tak stanoveno v Tabulce pozadavkl, musi Konzultant zavést manudlni nebo
automatizovany (napr. skrze funkcionalitu Ulozisté) systém kontroly souladu CAD souborl se
zakladnimi poZadavky CAD manualu.

POZADAVKY DIGITALIZACE PROJEKTU S VYUZITIM BIM

6.1.1

Pozadavky na praci s dokumenty v digitalni podobé, jejich oznacovani, verzovani, pozadavky na
CDE, workflow, BIM modely a dalSi pozadavky na informace jsou v pfipadé Projektu s vyuzitim
BIM uvedeny v Pfiloze 1 [Rozsah sluzeb] v dokumentech BIM Protokol, Pozadavky Objednatele
na informace, PoZadavky na Spoletné datové prostfedi a Plan realizace BIM (BEP) a v
souvisejicich prilohach.

POZADAVKY NA ZAJISTENi A KONTROLU KVALITY

71
7.1.1

7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2

7.3
7.3.1

VYHOTOVENi PROJEKTOVE DOKUMENTACE KOMPETENTNIMI OSOBAMI

Konzultant musi zajistit, Ze kazdou soucast projektové dokumentace vyhotovi pouze osoba,
kterad je k tomu kompetentni zejména z hlediska vzdélani, potfebnych opravnéni a odborné
praxe, a to pfi uvazeni, Ze kazda soucast projektové dokumentace musi byt dale kontrolovana
a schvalena osobami k tomu kompetentnimi.

Clen personalu Konzultanta, ktery vyhotovil konkrétni ¢ast projektové dokumentace, musi byt
uveden v prislusSném popisovém poli v kolonce ,vypracoval® nebo obdobné pojmenované
kolonce.

PREZKOUMANi PODKLADU

Vsechny prfichozi dokumenty, maji-li byt ulozeny na CDE jako podklady pro vyhotoveni
projektové dokumentace, musi byt Konzultantem nejdfive prezkoumany. Pfezkoumani
prichozich dokumentd musi provést k tomu kompetentni osoba, napf. Zastupce konzultanta,
HIP nebo garant (specialista) dotcené profese.

Na CDE musi byt Konzultantem jako podklady uloZzeny jen takové dokumenty, u kterych na
zakladé prezkoumani vyslo najevo, ze jsou bez zavad vzhledem ke svému Ucelu.

TECHNICKA KONTROLA

Konzultant musi provést technickou kontrolu zejména u nasledujicich Casti projektové
dokumentace:

(@) zprav;
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

(b)  vykresi a schémat;

(c)  vypoctl a simulaci;

(d) vykaz(;

(e) digitalnich modell (pfi pouziti BIM).

V ramci technické kontroly se Konzultant zaméfi zejména na:

(a) soulad projektové dokumentace s pravnimi i technickymi predpisy;

(b) soulad projektové dokumentace s pozadavky Objednatele;

(c) dostatecnost obsahu a odpovidajici podrobnost projektové dokumentace;
(d)  spravnost technického zobrazeni a jeho podloZenost vypocty.

Pokud to povaha nékteré Casti projektové dokumentace nebo postupu zpracovani vyzaduje,
musi Konzultant technickou kontrolu provést ve vice kolech.

Zadna &ast projektové dokumentace nesmi byt odevzdana mimo organizaci Konzultanta, dokud
nebyly vyporadany pripominky a poZadavky osoby provadéjici technickou kontrolu. Za soucast
organizace Konzultanta se pro Ucely tohoto Pod-clanku povazuji i subdodavatelé Konzultanta.

Pokud je tak stanoveno v Tabulce poZadavkdl, Zadna cast projektové dokumentace nesmi byt
sdilena mimo tym dané zpracovatelské profese, tj. nesmi byt dostupna ostatnim clenlim
personalu Konzultanta, dokud nebyly vyporadany pfipominky a pozadavky osoby provadéjici
technickou kontrolu.

Technickou kontrolu musi provést

(@) osoba k tomu kompetentni zejména z hlediska vzdélani, potfebnych opravnéni a odborné
praxe;

(b) jina osoba nez ta, ktera kontrolovanou ¢ast projektové dokumentace zpracovala.

Osoba provadéjici technickou kontrolu na sebe jejim provedenim prebira souvisejici
odpovédnost.

Osoba, ktera provedla technickou kontrolu, musi byt uvedena v pfisluSném popisovém poli
v kolonce ,.kontroloval* nebo obdobné pojmenované kolonce.

Shleda-li osoba provadéjici technickou kontrolu, Ze kontrolovana Cast projektové dokumentace
je jiz bez zavad a vSechny predchozi pfipominky technické kontroly byly vyporadany, vyjadfi své
souhlasné stanovisko jednim z nasledujicich zpGsobd:

(@) pomoci pracovniho toku (workflow) v CDE;
(b) podpisem na popisovém poli predmétné piilohy;
(c) podpisem na dokladu o provedeni technické kontroly ve smyslu Pod-Clanku 7.3.10.

O provedeni technické kontroly musi Konzultant pofidit a uchovat odpovidajici doklad, ktery
musi na vyzadani bezodkladné predlozit Objednateli. Za doklad o provedeni technické kontroly
Ize povazovat naptiklad:

(a) textovy dokument s revizemi a poznamkami;
(b)  vykres s poznamkami, nacrty, navrhy zmén;
(c)  soupis pfipominek s vyporadanim;

(d)  zadznam z projednani;
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7.4
7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

7.5
7.5.1

7.5.2

(e) vyplnény standardizovany checklist.

KOORDINACNi KONTROLA

Konzultant musi provést koordinacni kontrolu zejména v pfipadé:

(@) prispévkid do koordinacni situace;

(b) prispévkd do souhrnné technické zpravy;

(c) prispévkid do sdruzeného Digitalniho modelu stavby v pripadé pouZiti BIM;

(d) dalSich priloh uréenych Zastupcem konzultanta, HIP, garantem (specialistou) profese
nebo stanovenych Smlouvou, pokud je tak stanoveno v Tabulce pozadavk(.

V ramci koordinacni kontroly se Konzultant zaméfi zejména na to, zda v projektové dokumentaci
nedochazi ke kolizi na rozhrani zpracovatelskych profesi, stavebnich objektl anebo provoznich
soubord.

Pokud to povaha kontrolovanych polozek nebo postupu zpracovani vyzaduje, musi Konzultant
koordinacni kontrolu provést ve vice kolech.

Koordinacni kontrolu musi provést

(@) kompetentni osoba (zejména z hlediska vzdélani, potfebnych opravnéni a odborné praxe)
uvedena v planu prace na Projektu ve smyslu Pod-Clanku 3.1 [Plan prace na projektu],
obvykle garant (specialista) ptislusné profese nebo HIP;

(b) jina osoba nez ta, ktera kontrolovanou ¢ast projektové dokumentace zpracovala.

Pokud je tak stanoveno v Tabulce pozadavk(, garant (specialista) profese musi vypracovat
pisemné pokyny pro dalsi ¢leny personalu Konzultanta v rdmci plsobnosti své profese s cilem
zajistit jednotné a koordinované technické feseni.

Osoba provadéjici koordinacni kontrolu na sebe jejim provedenim prebird souvisejici
odpovédnost.

Shleda-li osoba provadéjici koordinacni kontrolu, Ze kontrolovana ¢ast projektové dokumentace
je jiz bez zavad a vSechny predchozi pfipominky koordinacni kontroly byly vyporadany, vyjadfi
své souhlasné stanovisko jednim z nasleduijicich zplsobu:

(@) pomoci pracovniho toku (workflow) v CDE;

(b) nahranim pfislusného souboru do k tomu urcené slozky v CDE a uvédomeénim
zpracovatele prislusné Casti projektové dokumentace.

PRAVIDELNE KOORDINACNi PORADY

Zastupci zpracovatell jednotlivych profesi se musi pravidelné schazet na koordinacnich
poradach.

V rdmci koordinacnich porad se Konzultant zaméfi zejména na:
(@) navaznosti a kolize prostorové;

(b) navaznosti a kolize postupu vystavby;

(c) vzajemné pozadavky mezi profesemi;

(d) potrebné podklady;

(e) stav koordinacni situace;
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7.5.3

I 7.5.4

7.5.5

7.6
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.6.4

7.6.5
7.6.6

7.6.7

I 1.7

7.7.1

7.7.2

(f)  stav sdruzeného Digitalniho modelu stavby v pripadé pouziti BIM.

Porady svolava Zastupce konzultanta nebo HIP. Pokud o to Objednatel pozada, bude ke
koordinacni poradé prizvan.

Koordinacni porady jsou organizovany alespon jednou za mésic, pokud neni ve Smlouvé
stanoveno nebo Stranami dohodnuto jinak.

Konzultant musi z kazdé koordinacni porady pofidit zapis, ktery musi na vyzadani bezodkladné
predlozit Objednateli.

SCHVALENI
Konzultant musi provést schvaleni kazdé jednotlivé ¢asti projektové dokumentace.
V ramci schvaleni se Konzultant zaméfi zejména na to, zda:

(a) technicka i koordinacni kontrola byly provedeny v souladu s Metodikou; schvaleni pfitom
nesmi provedeni technické nebo koordinacni kontroly nahrazovat;

(b) predavana Cast projektové dokumentace spliiuje vSechny formalni pozadavky.

Zadna &ast projektové dokumentace nesmi byt odevzdana mimo organizaci Konzultanta, dokud
nebyla schvalena. Za soucast organizace Konzultanta se pro Gcely tohoto Pod-Clanku povazuiji
i subdodavatelé Konzultanta.

Schvéleni musi provést Zastupce konzultanta, HIP nebo jind k tomu kompetentni osoba
(zejména z hlediska vzdélani, potfebnych opravnéni a odborné praxe) uvedena v planu prace
na Projektu ve smyslu Pod-clanku 3.1 [Plan prace na projektu].

Schvalujici osoba na sebe schvalenim dotcené Casti projektové dokumentace prebira souvisejici
odpovédnost.

Schvalujici osoba musi byt uvedena v pfislusném popisovém poli v kolonce ,schvalil* nebo
obdobné pojmenované kolonce.

Schvalujici osoba vyjadfi své souhlasné stanovisko jednim z nasledujicich zplsob(:
(@) pomoci pracovniho toku (workflow) v CDE;

(b) podpisem na popisovém poli predmétné prilohy.

INTERNi OPONENTURA

Interni oponentura v rozsahu kontroly koncepce a value engineeringu miiZze byt provedena
zejména v ranych fazich projektovéni, kdy zapracovani pripadnych zmén s sebou nenese
nepfimeéerené naklady.

Interni oponentura v rozsahu (dalsi) technické kontroly by méla byt provedena v zaverecnych
fazich projektovani, aby Konzultant potvrdil kvalitu vysledné projektové dokumentace. Oponent
se bude soustredit na pripadné vazné nedostatky, ne na podruzné detaily.

Tyto dva predméty interni oponentury nelze slucovat s ohledem na jejich rozdilnou povahu.

Pokud je tak stanoveno v Tabulce pozadavk(, musi Konzultant provést interni oponenturu.
Podrobnosti ohledné obsahu a rozsahu interni oponentury musi byt rovnéz stanoveny v Tabulce
pozadavkd.

Interni oponenturou se rozumi oponentura provedena personalem, ktery

I (@) je soucasti organizace Konzultanta nebo jeho subdodavatele;
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I 7.7.3

I 7.7.4

7.7.5

7.7.6

7.8

(b) se jinym zplsobem neZ provedenim interni oponentury na vyhotoveni predmétné
projektové dokumentace nepodili;

(c) je k tomu kompetentni zejména z hlediska vzdélani, potfebnych opravnéni a odborné
praxe.

Pokud je v Tabulce poZadavkl stanoveno, Ze je predmétem interni oponentury kontrola
koncepce a value engineering, pak plati, Ze:

(@) ma za cil provéfit, zda technické feSeni neni mozné navrhnout efektivnéji (napf. z hlediska
nakladovosti, rychlosti provadéni, obtiznosti provadéni, dopadu na Zivotni prostredi,
dopadu na treti strany apod.), pfipadné zda pfistup k feSeni je adekvatni FeSené
problematice;

(b) o provedeni interni oponentury musi Konzultant pofidit a uchovat odpovidajici doklad,
ktery musi na vyzadani bezodkladné predlozZit Objednateli; za doklad o provedeni interni
oponentury lze povazovat bud soupis pfipominek s vyporadanim, nebo zaznam
z projednani.

Pokud je v Tabulce pozadavkd stanoveno, Ze je pfedmétem interni oponentury technicka
kontrola, pak plati, Ze:

(@) vécné odpovida pozadavkiim Pod-Clanku 7.3.2;

(b) predmétem oponentury neni pfima kontrola vypoctll; je-li potfeba ovéfit spravnost
technického navrhu pomoci vypoctll, vypocCtovych modell, simulaci apod., provede
oponent nezavislé vypocty, modely nebo simulace, pomoci kterych posoudi technicky
navrh, pficemz nebude mit k dispozici pdvodni vypocty, se kterymi personal Konzultanta
pracoval;

(c) mize byt stanoveno, Ze pfedmétem technické kontroly jsou i vstupni parametry (napr.
technické parametry zakladové pldy);

(d) shleda-li oponent, Ze kontrolovana cast projektové dokumentace je jiz bez zavad a
vSechny jeho predchozi pfipominky byly vyporadany, vyjadfi své souhlasné stanovisko
oznamenim, které musi jasné definovat predmét oponentury (napf. pomoci seznamu
kontrolovanych ¢asti projektové dokumentace), zvlastni podminky (napf. zda vstupni
parametry byly nebo nebyly predmétem oponentury) a jako pfilohu bude obsahovat
seznam pripominek s procesem vyporadani;

(e) ozndmeni podle predchoziho pismene je zaroven dokladem o provedeni interni
oponentury, ktery musi Konzultant uchovat a na vyzadani bezodkladné predlozit
Objednateli.

Pfipominky z interni oponentury Konzultant vyporada a zapracuje do projektové dokumentace
ve |h{té stanovené v Tabulce pozadavkd.

Osoba provadéjici interni oponenturu na sebe jejim provedenim prebira souvisejici odpovédnost.

EXTERNi OPONENTURA

Externi oponentura v rozsahu kontroly koncepce a value engineeringu mdze byt provedena
zejména v ranych fazich projektovani, kdy zapracovani pripadnych zmén s sebou nenese
neprimeérené naklady.

Externi oponentura v rozsahu (dalsi) technické kontroly by meéla byt provedena v zavérecnych

fazich projektovani, aby Konzultant potvrdil kvalitu vysledné projektové dokumentace. Oponent
se bude soustredit na pfipadné vazné nedostatky, ne na podruzné detaily.
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7.8.1

7.8.2

I 7.8.3

I 7.8.4

Tyto dva predmeéty externi oponentury nelze slucovat s ohledem na jejich rozdilnou povahu.

Alternativou k takto pojaté externi oponenture je externi oponentura zajistena Objednatelem
mimo Sluzby, tedy nikoli pres Konzultanta, ale naprimo Objednatelem. Na takovy postup méd
Objednatel pravo bez toho, Ze by to predem stanovoval ve Smlouve. Nicméne pokud si
Objednatel preje, aby Konzultant zapracoval proces oponentury zajistené mimo Sluzby do planu
poskytovani Sluzeb, musi o tom Konzultanta dostatecné podrobné informovat.

Je-li externi oponentura soucasti Sluzeb, mél by Objednatel v zadavaci dokumentad pamatovat
na to, aby Konzultant doloZil informace k externimu oponentovi vc. informaci potvrzujicich jeho
nezavislost na Konzultantovi a relevantni kvalifikaci.

Pokud je tak stanoveno v Tabulce pozadavk{, musi Konzultant obstarat provedeni externi
oponentury. Podrobnosti ohledné obsahu a rozsahu externi oponentury musi byt rovnéz
stanoveny v Tabulce pozadavk.

Externi oponenturou se rozumi oponentura provedena dodavatelem, ktery

(@) neni Konzultantem, osobou ovladanou Konzultantem, osobou ovladajici Konzultanta nebo
subdodavatelem Konzultanta;

(b) neni v jiném poméru ke Konzultantovi nez podle pism. (a), ktery by mohl nasvédcovat
existenci mozného stietu zajmd;

(c) se jinym zplsobem nez provedenim externi oponentury na vyhotoveni pfedmétné
projektové dokumentace nepodili;

(d) ma personal kompetentni k provedeni externi oponentury zejména z hlediska vzdélani,
potfebnych opravnéni a odborné praxe.

Pokud je v Tabulce pozadavkd stanoveno, Ze je predmétem externi oponentury kontrola
koncepce a value engineering, pak plati, Ze:

(@) ma za cil provéfit, zda technické feseni neni mozné navrhnout efektivnéji (napr. z hlediska
nakladovosti, rychlosti provadéni, obtiznosti provadéni, dopadu na Zivotni prostfedi,
dopadu na treti strany apod.), pfipadné zda pfistup k FeSeni je adekvatni feSené
problematice;

(b) o provedeni externi oponentury musi Konzultant potidit a uchovat odpovidajici doklad,
ktery musi na vyzadani bezodkladné predloZit Objednateli; za doklad o provedeni externi
oponentury lze povazovat bud soupis pfipominek s vyporadanim, nebo zaznam
z projednani.

Pokud je v Tabulce pozadavk{ stanoveno, Ze je predmétem externi oponentury technicka
kontrola, pak plati, zZe:

(@) vécné odpovida pozadavkim Pod-Clanku 7.3.2;

(b) predmétem oponentury neni pfima kontrola vypoctli; je-li potfeba ovéfit spravnost
technického navrhu pomoci vypoctll, vypoctovych modelll, simulaci apod., provede
oponent nezavislé vypocty, modely nebo simulace, pomoci kterych posoudi technicky
navrh, pricemz nebude mit k dispozici pdvodni vypocty, se kterymi personal Konzultanta
pracoval;

(c) mize byt stanoveno, ze predmétem technické kontroly jsou i vstupni parametry (napr.
technické parametry zakladové ptdy);

(d) shleda-li oponent, ze kontrolovana Cast projektové dokumentace je jiz bez zavad a
vSechny jeho predchozi pfipominky byly vyporadany, vyjadri své souhlasné stanovisko
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7.8.5

7.8.6

7.9
7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4

7.9.5

7.9.6
7.9.7

oznamenim, které musi jasné definovat predmét oponentury (napf. pomoci seznamu
kontrolovanych casti projektové dokumentace), zvlastni podminky (napf. zda vstupni
parametry byly nebo nebyly pfedmétem oponentury) a jako pfilohu bude obsahovat
seznam pripominek s procesem vyporadani;

(e) ozndmeni podle predchoziho pismene je zaroven dokladem o provedeni externi
oponentury, ktery musi Konzultant uchovat a na vyzadani bezodkladné predlozit
Objednateli.

Pripominky z externi oponentury Konzultant vyporada a zapracuje do projektové dokumentace
ve |h{ité stanovené v Tabulce poZzadavkd. V Tabulce poZadavkd mlze byt rovnéz uréen postup
pro pfipad, kdy dojde k zasadni neshodé mezi Konzultantem a oponentem, ktery brani fadnému
vyporadani pfipominek.

Osoba provadeéjici externi oponenturu na sebe jejim provedenim prebira souvisejici
odpovédnost.

KOORDINACE NA ROZHRANI STAVEB

Tento postup se pouzije,

(@) pokud ma Projekt vyznamné rozhrani s jinou stavbou ve fazi projektové pripravy;
(b)  pokud je tak stanoveno v Tabulce poZadavkd.

Konzultant musi za soucinnosti Objednatele provést vstupni koordinacni poradu se
zpracovatelem projektu stavby na rozhrani. Na vstupni poradé jsou zejména vzajemné
predstaveny oba projekty a vyjasnény zakladni parametry rozhrani a vzajemné pozadované
podklady.

Konzultant musi ze vstupni koordinacni porady poridit zapis, ktery do 7 dnd od porady preda
vSem Ucastniklm porady. Pokud ma Objednatel proti zapisu namitky, musi je uplatnit do 7 dnl
po jeho prevzeti.

V navaznosti na vysledky vstupni porady musi Konzultant pfipravit zpravu o fizeni rozhrani
staveb,

(@) ve které musi byt stanoveny zejména parametry, predpoklady, podklady, poZadavky a
terminy (IhGty) platné na rozhrani véetné grafickych priloh, jsou-li Gc¢elné pro nazornost
a jednoznacnost definice rozhrani;

(b)  ktera slouZi jako zakladni podklad pro rozhodnuti pripadnych spord na rozhrani.

Zpracovatel projektu stavby na rozhrani s Projektem nebo jeho objednatel mize zpravu o Fizeni
rozhrani staveb prezkoumat a pfipadné k ni vznést pfipominky. Konzultant musi vSechny
pfipominky k této zpravé bezodkladné vyporadat.

Zpravu o fizeni rozhrani staveb musi Konzultant aktualizovat na zakladé dohody obou stran.

V Tabulce pozadavk( mdze byt rovnéz stanoveno, ze Konzultant musi nechat prezkoumat
projektovou dokumentaci ve stanovené fazi rozpracovanosti zpracovatelem projektu stavby na
rozhrani. Predmétem prezkoumani je zejména dodrzeni podminek dohodnutych na vstupni
koordinacni poradé a ve zpravé o fizeni rozhrani staveb. VSechny pfipadné pripominky
k projektové dokumentaci musi Konzultant bezodkladné vyporadat.
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