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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O PODPOŘE A ROZVOJI PROVOZNÍHO INTEGRAČNÍHO PROSTŘEDÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem vrchním ředitelem sekce ICT
(dále jen „Objednatel“)

a


AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 11012
zastoupená: 
Tomášem Ječmínkem, členem představenstva
a
Ondřejem Matuštíkem, členem představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)

(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“) 


dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o podpoře a rozvoji provozního integračního prostředí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 13. listopadu 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 13. listopadu 2019 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Provozní integrační prostředí 2“, ev. č. zakázky Z2019-007229 smlouvu o podpoře a rozvoji provozního integračního prostředí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _Ref3216368]Tzv. Provozní a integrační prostředí 2 (dále jen PIP2) bylo v čase zahájení zadávacího řízení definováno Přílohou č. 5 ZD – Funkční a technické požadavky. Vzhledem k technologickému vývoji, vzhledem k novým požadavkům ze strany uživatelů a správců Objednatele, a vzhledem k většímu využívání tzv. cloudových technologií došlo k rozšiřování komponent PIP2. Tyto nové komponenty PIP2 nebyly výsledkem poskytování služeb Rozvoje tak jak byly definovány ve Smlouvě v čl. 6.Způsob poskytování rozvoje a školení, nicméně bylo nezbytné poskytovat k nim služby podpory provozu, a proto Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
V souladu s harmonogramem plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 Poskytovatel poskytoval a poskytuje Objednateli Služby podpory provozu a rozvoje ve vztahu k Systému, a to po dobu 48 měsíců pro každou oblast komponent Systému, nejdéle však po dobu 48 měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu. Poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému tedy má být v souladu se Smlouvou (viz odst. 5.3 a 23.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1) ukončeno ke dni 13.11.2023. Z důvodu přetrvávající potřeby zajištění kontinuálního poskytování Služeb podpory provozu i po datu 15.11.2023, kdy Systém objektivně vzhledem k jeho povaze jako významného informačního systému, složitosti a významu pro Objednatele nelze ponechat bez odborné podpory, kterou si Objednatel není schopen zajistit vlastními silami, a kdy lze předpokládat, že Objednatel nejpozději do konce 15. března 2024 bude moci uzavřít smlouvu s novým poskytovatelem Služeb podpory provozu jakožto vybraným dodavatelem na realizaci veřejné zakázky zadávané v probíhajícím zadávacím řízení s názvem „Provozní integrační prostředí 3“, smluvní strany uzavírají tento Dodatek za účelem prodloužení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému o dobu čtyř měsíců.
Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v režimu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy v režimu změny „de minimis“. 
Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.
V důsledku skutečností uvedených výše uzavírají Smluvní strany tento Dodatek. 

PŘEDMĚT A CENA DODATKU 
Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 23.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
„Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírá se na dobu určitou v trvání 52 měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Poskytovatel je oprávněn poskytnout Služby převzetí i před termínem stanoveným v harmonogramu plnění dle odst. 4.1 této Smlouvy.“
V souvislosti se změnou odst. 23.1 Smlouvy se Smluvní strany se dále dohodly, že cena změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 410 000 Kč bez DPH a je vypočtena jako součin celkové měsíční Ceny poskytování všech Služeb podpory provozu ve znění Dodatku 
č. 1, tj. 602 500 Kč bez DPH a délky prodloužení poskytování Služeb podpory provozu - o dobu čtyř měsíců. 
Smluvní strany se dohodly, že znění souhrnné cenové tabulky uvedené Přílohy č. 6 Smlouvy „cena“ ve znění Dodatku č. 1 se mění následujícím způsobem:

	2. 
	 Služby podpory provozu dle odst. 3.1.2 Smlouvy 

	  2.1 
	Cena za 1 měsíc poskytování všech Služeb podpory provozu 
	        473 700,00    
	            99 477,00    
	            573 177,00    

	
	 ve výši dle odst. 12.1.1 Smlouvy 
	
	
	

	  2.2 
	Celkem cena za 52 měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu 
	   24 632 400,00    
	       5 172 804,00    
	       29 805 204,00    

	 2.3. 
	Cena za 1 měsíc poskytování Služeb podpory provozu Nových komponent PIP2 dle Dodatku č. 1 a jeho Přílohy č.1
ve výši dle odst. 12.1.1 a) Smlouvy  
	        128 800,00    
	            27 048,00    
	            155 848,00    

	 2.4. 
	Celkem cena za 31 měsíců poskytování Služeb podpory provozu Nových komponent PIP2 dle Dodatku č. 1 a jeho Přílohy č.1
	     3 992 800,00    
	          838 488,00    
	         4 831 288,00    



	 

	Celková cena
	 107 111 471,00    
	     22 493 408,91
	     129 604 879,91

	(jako součet výše uvedených cen dle položek 1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3 a 4.3) je předmětem hodnocení)
	
	
	



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
Tento Dodatek je platný ke dni jeho podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Cena

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, neuzavřely jej v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


	Objednatel
V Praze dne dle elektronického podpisu


	Poskytovatel
V Praze dne dle elektronického podpisu

	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Karel Trpkoš
vrchním ředitelem sekce ICT


	.........................................................................
AUTOCONT a.s.
Tomáš Ječmínek, 
člen představenstva

	
	.........................................................................
AUTOCONT a.s.
Ondřej Matuštík, 
člen představenstva
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Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 6 Smlouvy)
Cena

	Souhrnná cenová tabulka 

	 Č. 
	 Předmět plnění 
	Cena v Kč
	Sazba DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	
	
	bez DPH
	21 % v Kč
	

	 1. 
	 Služby převzetí dle odst. 3.1.1 Smlouvy 

	  1.1 
	Cena za vytvoření Plánu převzetí 
	        848 000,00    
	          178 080,00    
	         1 026 080,00    

	
	 v rozsahu dle odst. 7.1 Smlouvy 
	
	
	

	  1.2 
	Cena za vytvoření Dokumentace 
	     1 550 000,00    
	          325 500,00    
	         1 875 500,00    

	
	 v rozsahu dle odst. 3.2 Smlouvy 
	
	
	

	  1.3 
	Cena za ostatní činnosti poskytované v rámci Služeb převzetí 
	     1 450 400,00    
	          304 584,00    
	         1 754 984,00    

	
	 v rozsahu dle odst. 7.3 Smlouvy 
	
	
	

	  1.4 
	Celkem za Služby převzetí (součet 1.1 až 1.3) ve výši dle odst. 12.4 Smlouvy 
	     3 848 400,00    
	          808 164,00    
	         4 656 564,00    

	
	 Pozn.: cena za poskytnutí Služeb převzetí musí být v souladu s odst. 12.4 Smlouvy stanovena max. ve výši 10 % z Celkové ceny uvedené níže. 
	
	
	

	 2. 
	 Služby podpory provozu dle odst. 3.1.2 Smlouvy 

	  2.1 
	Cena za 1 měsíc poskytování všech Služeb podpory provozu 
	        473 700,00    
	            99 477,00    
	            573 177,00    

	
	 ve výši dle odst. 12.1.1 Smlouvy 
	
	
	

	  2.2 
	Celkem cena za 52 měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu 
	   24 632 400,00    
	       5 172 804,00    
	       29 805 204,00    

	 2.3. 
	Cena za 1 měsíc poskytování Služeb podpory provozu Nových komponent PIP2 dle Dodatku č. 1 a jeho Přílohy č.1
ve výši dle odst. 12.1.1 a) Smlouvy  
	        128 800,00    
	            27 048,00    
	            155 848,00    

	 2.4. 
	Celkem cena za 31 měsíců poskytování Služeb podpory provozu Nových komponent PIP2 dle Dodatku č. 1 a jeho Přílohy č.1
	     3 992 800,00    
	          838 488,00    
	         4 831 288,00    

	 3. 
	 Rozvoj dle odst. 3.1.3 Smlouvy 

	  3.1 
	Cena za poskytování 1 člověkodne Rozvoje  
	            8 903,00    
	              1 869,63    
	              10 772,63    

	
	 ve výši dle odst. 12.2.1 Smlouvy 
	
	
	

	  3.2 
	Cena za dodávku materiálu  
	     3 602 221,00    
	          756 466,41    
	         4 358 687,41    

	  3.3 
	Celkem cena za 7950 člověkodní Rozvoje 
	   70 778 850,00    
	     14 863 558,50    
	       85 642 408,50    

	
	 Pozn.: cena za poskytnutí Rozvoje musí být stanovena min. ve výši 40 % z Celkové ceny uvedené níže. 
	
	
	

	 4. 
	 Služby exitu dle odst. 3.1.4 Smlouvy 

	  4.1 
	Cena za vytvoření Exitového plánu 
	          85 600,00    
	            17 976,00    
	            103 576,00    

	
	 v rozsahu dle odst. 8.2 Smlouvy  
	
	
	

	  4.2 
	Cena za ostatní činnosti poskytované v rámci Služeb exitu  
	        171 200,00    
	            35 952,00    
	            207 152,00    

	
	 v rozsahu dle odst. 8.2 Smlouvy 
	
	
	

	  4.3 
	Celkem za Služby exitu (součet 4.1 až 4.2) ve výši dle odst. 12.4 Smlouvy 
	        256 800,00    
	            53 928,00    
	            310 728,00    

	
	 Pozn.: cena za poskytnutí Služeb exitu musí být v souladu s odst. 12.5 Smlouvy stanovena max. ve výši 5 % z Celkové ceny uvedené níže. 
	
	
	

	 

	Celková cena
	 107 111 471,00    
	     22 493 408,91
	     129 604 879,91

	(jako součet výše uvedených cen dle položek 1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3 a 4.3) je předmětem hodnocení)
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