
Dodatek č 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2023-100/SOD-6

č. zhotovitele: 2023_034

na provedení prací na stavbě:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA STARÁ BĚLÁ, BLANICKÁ 1068/187

— TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY

I. Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statutu města Ostravy

v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se Sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní Spojení: Česká Spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

. k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí

díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech technických:

a

Zhotovitel: KP REVITAL, s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Pod LeSíkem 556/23, 724 00 Ostrava — Stará Bělá

Jednající / Zastoupeny: Kamila Peterová, jednatelka

Adresa pro doručování: Starecká 316/8, 724 00 Ostrava — Stará Bělá

Bankovní Spojení: Raiffeisenbank Ostrava, a.s., 7240066/5500

IČ: 02632195

DIČ: C202632195

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58196

Osoby oprávněné za zhotovitele:

k jednání ve věcech smluvních: Kamila Peterová, jednatelka

k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Kamila Peterová, jednatelka

k jednání ve věcech technických:_

k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deniku:

ve věcech předání díla:

uzavřeli v souladu S ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy || dilu 8 občanského

Zákoníku č. 89/2012 Sb., V platném znění tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):



SOD: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA STARÁ BĚLÁ, BLANICKÁ 1068/187 — TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY

II. Př m " mI v

Odstavec 1 se doplňuje o odrážku:

. Provedení prací (vícepráce) dle přílohy

III. Čas plnění

Článek se mění takto:

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): do 85 kalendářních dnů od protokolárního předání

staveniště objednatelem, nejpozději do 16. 11. 2023 z důvodu:

. 12 dešťových dní,

. Navýšení rozsahu 0 fasádu vstupního krytého parteru

. Nedokončující práce na střešním plášti

. Probíhající vícepráce dle projektu a to o 10 dní

. Změna střešního pláště — detaily, spády, stříška vstupu do pošty a skladu lékárny

IV. Cena dílal sleva s ceny díla a platební podmínky

Odstavec 1 se doplňuje:

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách

v platném znění se zvyšuje o částku 159.404,48 Kč bez DPH.

Celková cena díla činí 3.644.889,61 bez DPH.

V. Ostatní ujednání

Článek se nemění.

VI. Závěrečná ujednání

Odstavec 23 se doplňuje 0 přílohy:

7) Ocenění víceprací.

O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023-100/SOD-6 bylo rozhodnuto usnesenim rady

MOb Stará Bělá čislo 0303/RMOb-SB/2226/18 ze dne 30. 10. 2023.

VII. Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne:

  

Za objednatele: Za zhotovitele:

RNDr- Kam I la
Mdmfi ,

Krejčíček Peterova

RNDr. Mojmír Krejčíček Kamila Peterová

Starosta MOb Stará Bělá jednatelka
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