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ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: Číslo změny: 1

III/3773 LOMNIČKA PRŮTAH Datum: 22.9.2023

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis změny:
Při vyřizování uzavírky společností DoZBos s.r.o. bylo zjištěno, že navrhovaný termín uzavírky
„III/3773 Lomnička průtah“ koliduje s uzavírkou stavby „III/3779 Železné – Lomnička“
vyřizovaného v termínu 26.9.2023 – 8.10.2023 realizované společnosti Eurovia CS. Vzhledem
ke skutečnosti, že dřívější termín uzavírky nebylo možno vyřídit se s termínem nové uzavírky
posunujeme mimo termín smluvní.
S ohledem na výše uvedené jsme podali 14.9.2023 písemnou žádost schválení posunutí termínu
realizace do 20.11.2023, která povede k uzavření dodatku (Dle čl. II, odst.1 Dokončení díla do
20.11.2023).

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen

Změna byla vyvolána
Koordinací stavebních uzavírek

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)


