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Dodatek č. 1 ke smlouvě  

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005494 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23 096 09 

Číslo Dodatku Objednatele: 09DSL-000933  

Číslo Dodatku Zhotovitele: 1 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 

Název související veřejné zakázky: Mosty 35-024..1 a 35-002b - MPM a Dg průzkum 

 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

právní forma:  příspěvková organizace 

bankovní spojení:  

zastoupeno:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:   

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:   

tel:  

dále jen „ŘSD ČR“ nebo „Objednatel“  

a  

 

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“ 

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o., vedoucí (Společník 1 - správce společnosti) 

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

IČO: 407 63 439 

DIČ: CZ407 63 439 (plátci DPH) 

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení:  

zastoupen: , 

  

 , 

 společnost 

samostatně) 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
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e-mail:   

tel: 

 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:   

tel:  

 

a 

 

Společník 2: 

PRAGOPROJEKT, a.s.  

se sídlem:  K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO: 452 72 387 

DIČ: CZ45272387 

zápis v obchodním rejstříku:  MS v Praze, spis. zn. B B1434 

zastoupen:  

 

a 

 

Společník 3: 

České vysoké učení technické v Praze 

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, 

provozovna:   Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 

IČO: 684 07 700 

DIČ: CZ68407700 

zápis v obchodním rejstříku:  organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o 

vysokých školách, nezapisuje se do obchodního 

rejstříku 

zastoupen: , 

na základě statutu ČVUT v Praze  

 

a 

 

Společník 4: 

AFRY CZ s.r.o. 

se sídlem:  Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČO: 453 06 605 

DIČ: CZ45306605 

zápis v obchodním rejstříku:  MS v Praze, spis. zn. C8073 

zastoupen:   

 

 

dále společně jen „Zhotovitel“  
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takto: 

 

Článek I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2023 smlouvu s názvem „Mosty 35-024..1 a 35-002b - 

MPM a Dg průzkum“ č. 09EU-005494 (dále jen „Smlouva“). 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o posunutí termínu plnění 

zakázky tak, aby mimořádná prohlídka a diagnostický průzkum a s tím spojené výkopové 

práce a následné opravy po invazivním zásahu v terénu probíhaly za vhodných klimatických 

podmínek. Budou prováděny zásahy do pozemní mostní konstrukce, které je vhodné 

realizovat mimo zimní obdobní, a to z důvodu následné opravy mostní konstrukce po zásahu, 

z důvodu bezpečnosti silničního provozu a také vlivu na možnou zimní údržbu. Další úpravy 

Smlouvy v rámci tohoto dodatku jsou pouze administrativní změnou z důvodu změny 

kontaktní osoby za Objednatele.  

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek II odst. 5 Smlouvě ve znění:  

„Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 

Rámcové dohody) je   

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 

Rámcové dohody) je  

 

3. Článek III odst. 1 Smlouvě ve znění:  

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění služeb: od účinnosti smlouvy  

Dokončení prací:  

- mimořádná prohlídka a diagnostický průzkum (terénní práce) do 3 měsíců od účinnosti 

smlouvy 

- zpráva z mimořádné prohlídky a z diagnostického průzkumu  

lhůta pro předání a převzetí díla: Nepoužije se.“ 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Dokončení prací: 

- mimořádná prohlídka a diagnostický průzkum (terénní práce) do 31.5.2024 

- zpráva z mimořádné prohlídky a z diagnostického průzkumu do 31.8.2024“ 
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4. Článek IV odst. 6 Smlouvě ve znění:  

„Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele  

za zhotovitele  

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele  

za zhotovitele  

 

5. Článek IV odst. 11 Smlouvě ve znění:  

„Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 

objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 odbor: Správa Liberec 

 adresa: Zeyerova 1310 

 PSČ: 460 55 Liberec 

 k rukám:   

  

              Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 

kontaktní adresu objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

odbor:  Správa Liberec 

e-mail:   

k rukám:  

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 

objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 odbor: Správa Liberec 

 adresa: Zeyerova 1310 

 PSČ: 460 55 Liberec 

 k rukám:   

  

              Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 

kontaktní adresu objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

odbor:  Správa Liberec 

e-mail:   

k rukám:  
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD 

ČR v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 

a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 

tímto dnem.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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