	Číslo jednací: SMOL/325204/2023OI/IP/Ott
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
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	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002255/2023/Ott



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002255/2023/Ott
na provedení díla
„MŠ Husitská – rozšíření kapacit“

Dotační program „Integrovaný regionální operační program IROP 2021 - 2027“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002255/2023/Ott
	Org: 6136



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	WEISSTAW s.r.o.

Legionářská 1319/10

Nová Ulice

779 00 Olomouc

	
	

	IČ: 
	05532914
	DIČ:
	CZ05532914

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 67937

	ID datové schránky:       e7j5sm5                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Paulína Weissová, jednatelka společnosti

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

	č. účtu:  7399372317/5500


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002255/2023/Ott ze dne 30. 6. 2023 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla ze  120 dnů od předání a převzetí staveniště na 144 dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s Oznámením změny č. 2. 
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:
	c) dokončení díla 
	do 144 dnů od předání a převzetí staveniště



2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici příslušné Oznámení změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………

Paulína Weissová

jednatelka společnosti

WEISSTAW s.r.o.
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