
Tabulka 1

Harmonogram prací 3-7.3. 10-14.3 17-21.3 24-28.3 1.-5.5

Bourací práce

Izolace

Betonáž

Pokládka dlažby

Spárování, úklid


