Dodatek č. 2
             ke smlouvě o dílo
            Číslo Smlouvy Objednatele: 992-2022-537212 ze dne 07.10.2022
    Pomocná evidence KPÚ: 12/2022-537100
    Komplexní pozemkové úpravy Planá u Klučenic („KoPÚ“)
          uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
        mezi
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Markéta Horová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 918 876
E-mail: m.horova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K.  spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod č.j. SPU 407882/2023 dne 11. 10. 2023 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.
Předmětem Dodatku č. 2 je i správný text článků 3.3, 3.4 a 17.1, dle informace Odboru pozemkových úprav ze dne 19. 10. 2023 pod č.j. SPU 418794/2023 viz bod 3. tohoto Dodatku.  

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 431268/2023 dne 27. 10. 2023.
Předmět Dodatku
2.1       Příloha  č. 1  „Položkový výkaz činností  –  Příloha  ke  Smlouvě  –  Komplexní  
            pozemkové úpravy Planá u Klučenic“ ke Smlouvě se mění takto:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ od Dílčí části Hlavního celku
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 300,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 530,00. Cena bez DPH celkem v Kč 255 530,00.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 100,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 310,00. Cena bez DPH celkem v Kč  99 330,00.

6.2.7 Rozbor současného stavu. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440,00. Cena bez DPH celkem v Kč 67 760,00.
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440,00. Cena bez DPH celkem v Kč 67 760,00.
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč  624 880,00

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880,00. Cena bez DPH celkem v Kč 125 840,00.
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 500,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00. Cena bez DPH celkem v Kč 31 350,00.
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 500,00. 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00. Cena bez DPH celkem v Kč 16 500,00.
 
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 000,00. 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 300,00. Cena bez DPH celkem v Kč 16 500,00.

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 60 000,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 66 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 66 000,00.
6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 600,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 160,00. Cena bez DPH celkem v Kč 6 160,00.
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 200,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 520,00. Cena bez DPH celkem v Kč 3 520,00.
6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 200,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 320,00. Cena bez DPH celkem v Kč 1 320,00.
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 200,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 320,00. Cena bez DPH celkem v Kč 188 760,00.

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 18 000,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 19 800,00. Cena bez DPH celkem v Kč 39 600,00.
6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 000,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 600,00. Cena bez DPH celkem v Kč 6 600,00.
6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 400,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 9 240,00. Cena bez DPH celkem v Kč 9 240,00.
6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 800,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 280,00. Cena bez DPH celkem v Kč 5 280,00.
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 800,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 980,00. Cena bez DPH celkem v Kč 1 980,00.
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 518 650,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 300,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330,00. Cena bez DPH celkem v Kč 50 820,00.
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 50 820,00

Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 624 880,00
1. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 518 650,00
1. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč   50 820,00
Celková cena bez DPH v Kč 1 194 350,00
DPH 21 % v Kč 250 813,50
[bookmark: _Ref50585481]Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 445 163,50

3.         ÚPRAVA TEXTU ČLÁNKŮ 3.3, 3.4 , 17.1 SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO OBJEDNATELE:
           992-2022-537212

          3.1 Správný text článků 3.3, 3.4 a 17.1 zní:

3.3     Cenu  Díla  lze  změnit  pouze  v souladu  s  čl. 3.2,  případně  při  naplnění podmínek 
          dle čl. 17,  v  souladu s  podmínkami  stanovenými  v  příslušném dodatku ke Smlouvě 
          a dále v případě, že  v průběhu  plnění  této Smlouvy dojde ke změnám  sazeb DPH a
          skutečnostem dle čl. 3.6.

3.4     Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové
          položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako 
          nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré 
          jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve 
          smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

17.1    Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala
          a rozumně  nemohla  předvídat  v době  uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a 
          které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené  v Položkovém výkazu,
          zavazují  se  Zhotovitel  i  Objednatel  na  tyto  skutečnosti  písemně  upozornit  druhou
          Smluvní stranu, včetně písemného   návrhu   řešení  v  souladu se  ZZVZ tak,  aby  byl   
          naplněn  účel   této  Smlouvy.  Jakékoliv  změny  závazku   ze  Smlouvy,   které  nejsou 
           Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy,  budou  řešeny  výhradně postupem a v 
          souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových 
          položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.       
     
4.        Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]
2. 
4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s   ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho  uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4     Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
                                            				   	
Česká republika – Státní pozemkový úřad                       AREA G. K. spol. s r. o.
                                                                                              (reprezentant sdružení)
Místo: Praha                                                                          Místo: Praha
13. 11. 2023	10. 11. 2023


______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: jednatel společnosti
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
      

Příloha:
1.Položkový výkaz činností  

                                                  
                                                                                                              UID: spudms00000014081341
Dodatek č. 2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
Stránka 2 z 2

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Planá u Klučenic
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	24 
	500,00
	12 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	2 500,00
	12 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	143
	700,00
	100 100,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	11
	900,00
	9 900,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	101
	2 530,00
	255 530,00
	20.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	43
	2 310,00
	99 330,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	154
	440,00
	67 760,00
	28.2.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	154
	440,00
	67 760,00
	15.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	624 880,00
	15.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	143
	880,00
	125 840,00
	31.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	19
	1 650,00
	31 350,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 650,00
	16 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	3 300,00
	16 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             6 160,00    
	            6 160,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             3 520,00    
	            3 520,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 320,00    
	            1 320,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	143
	             1 320,00    
	        188 760,00    
	30.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           19 800,00    
	          39 600,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	             6 600,00    
	            6 600,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 240,00 
	9 240,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 280,00 
	5 280,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 980,00 
	1 980,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	518 650,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	154
	330,00
	50 820,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	50 820,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	624 880,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	518 650,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	50 820,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 194 350,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	250 813,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 445 163,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
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	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




