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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2023 na zhotovitele stavby  

Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a studené vody v objektu D2 

 
článek I 

Smluvní strany 

1. Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem: Opavská 4472/76, Poruba, 708 00 Ostrava 
zastoupený: Mgr. Kateřinou Dostálovou, MPA, ředitelkou 
IČO: 706 31 883 
DIČ: CZ 70631883 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka: 7mixdgm 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 
spisová značka: C 32737 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem 
IČO: 285 75 148 
DIČ: CZ 28575148 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka: amvn96h 

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 
smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, 

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto: 
 

článek II 
Odůvodnění uzavření dodatku  

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 8. 2023 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby 
Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a studené vody v objektu D2 (dále v textu rovněž jen jako 
„Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení 
realizovaného jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zásad uvedených v § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2. V uzavřené smlouvě o dílo byla v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo vyčíslena sazba daně z přidané hodnoty 
ve výši 21 %, když má být dle § 49 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, správně sazba daně z přidané hodnoty ve výši 15 %, jelikož se jedná o stavební 
práce související se stavbou určenou pro sociální bydlení. V souvislosti s těmito stavebními pracemi 
pak měl být správně ve smlouvě o dílo rovněž upraven režim přenesené daňové povinnosti.  



  

2 | S t r á n k a  

 

článek III 
Změna vzájemných práv a povinností 

1. V souladu s čl. XVIII odst. 1 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto 
dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně obsahu smlouvy o dílo takto: 
 
V článku V odst. 1 smlouvy o dílo se sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21 % nahrazuje v souladu 
s § 49 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sazbou 
daně z přidané hodnoty ve výši 15 %. Po provedené úpravě se cena za dílo upravuje takto: 
 
Cena celkem bez DPH 5 787 203,84 Kč  
DPH ve výši 15 % 868 080,58 Kč 
Cena celkem včetně DPH 6 655 284,42 Kč  
 

2. Vzhledem k tomu, že daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době 
uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti, 
dohodly se smluvní strany dále na změně smlouvy o dílo takto: 
 
V čl. V odst. 3 smlouvy o dílo se původní text uvedený pod nadpisem ZMĚNY VÝŠE DPH ruší a 
nahrazuje novým textem, který zní takto: Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.  
 
Text uvedený v čl. V odst. 7 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: Daň 
ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného 
plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

článek IV 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a 
studené vody v objektu D2 zůstávají beze změny. 

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2023 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba 
podpisu jiných osob. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují 
svými podpisy. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je 
možno jej měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků. Tři (3) vyhotovení Dodatku č. 1 
obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 
V Ostravě dne: 01. 11. 2023     V Ludgeřovicích dne: 01. 11. 2023 
 
OBJEDNATEL       ZHOTOVITEL 
 
 
 
………………………………………………….    …………………………………………………. 
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA     Milan Vjačka 
ředitelka       jednatel 

 

 


