Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Martin Houfek, Pobočka Nymburk 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 741 317
E-mail: m.houfek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143 
Zastoupená: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Milanem Novým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-4040960207/0100    
DIČ: CZ25094459
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk132270027]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 24. 10. 2022, s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svídnice u Dymokur a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Prvním důvodem je změna finančního závazku. Po uplynutí roku od uzavření smlouvy o dílo zhotovitel dne     25. 10. 2023 uplatnil požadavek o navýšení jednotkových cen. Druhý z důvodů pro uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je formální povahy - spuštění nového Výměnného úložiště SPÚ.
          					 
PREAMBULE 1
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 428204/2023 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to               za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.
Předmět Dodatku
Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
6.2.4.   Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 100,00 Kč, počet MJ = 119
Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 310,00 Kč. Cena bez DPH celkem 274 890,00 Kč

6.2.5.    Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 8 000,00 Kč, počet MJ = 2
Cena za měrnou jednotku bez DPH 8 800,00 Kč. Cena bez DPH celkem 17 600,00 Kč 

6.2.7.       Rozbor současného stavu
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 400,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 440,00 Kč. Cena bez DPH celkem 124 520,00 Kč 
6.2.8.       Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 400,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 440,00 Kč. Cena bez DPH celkem 124 520,00 Kč 
„Přípravné práce“ celkem bez DPH 757 830,00 Kč 
6.3.1.       Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 800,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 880,00 Kč. Cena bez DPH celkem 249 040,00 Kč 
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 250,00 Kč, počet MJ = 283 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 275,00 Kč. Cena bez DPH celkem 77 825,00 Kč
6.3.1. i) b) 
DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 500,00 Kč, počet MJ = 50 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 650,00 Kč. Cena bez DPH celkem 82 500,00 Kč 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 000,00 Kč, počet MJ = 2 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 3 300,00 Kč. Cena bez DPH celkem 6 600,00 Kč 
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 60 000,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 66 000,00 Kč. Cena bez DPH celkem 66 000,00 Kč
6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 5 600,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 6160,00 Kč. Cena bez DPH celkem 6160,00 Kč 
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 200,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 3 520,00 Kč. Cena bez DPH celkem 3 520,00 Kč 
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 200,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 320,00 Kč. Cena bez DPH celkem 1 320,00 Kč 
6.3.2.          Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 200,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 320,00 Kč. Cena bez DPH celkem 373 560,00 Kč 
6.3.3.          Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 15 000,00 Kč, počet MJ = 3
Cena za měrnou jednotku bez DPH 16 500,00 Kč. Cena bez DPH celkem 49 500,00 Kč 
6.3.4.          Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 000,00 Kč, počet MJ = 29
Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 200,00 Kč. Cena bez DPH celkem 63 800,00 Kč 
6.3.5. i)       Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 8 400,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 9 240,00 Kč. Cena bez DPH celkem 9 240,00 Kč 
6.3.5. ii)      Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 4 800,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 5 280,00 Kč Cena bez DPH celkem 5 280,00 Kč 
6.3.5. iii)     Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 800,00 Kč, počet MJ = 1 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 980,00 Kč. Cena bez DPH celkem 1 980,00 Kč 
„Návrhové práce“ celkem bez DPH 996 325,00 Kč 
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 250,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 275,00 Kč. Cena bez DPH celkem 77 825,00 Kč 
„Mapové dílo“ celkem bez DPH 77 825,00 Kč
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH 757 830,00 Kč 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH 996 325,00 Kč 
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH   77 825,00 Kč 
Celková cena bez DPH  1 831 980,00 Kč 
DPH 21 % 384 715,80 Kč 
Celková cena Díla včetně DPH 2 216 695,80 Kč

          					 Preambule 2
Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Předmět Dodatku
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
0. PSZ:
8. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

















Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatekč.1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují. Že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant 
	společného plnění závazku
	dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

V Praze dne 13. 11. 2023		V Praze dne 10. 11. 2023

Za objednatele:	Za objednatele:



________________________________	________________________________

Ing. Jiří Veselý		Milan Nový
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	jednatel společnosti
a hl. m. Praha
	

	Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá:
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1095-2022-537209/1
		Pomocná evidence KPÚ :     18/2022-537100
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   240/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svídnice u Dymokur
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svídnice u Dymokur
Ing. arch. Jaroslav Janoušek
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	Položkový výkaz činností –  Příloha Dodatku č.1 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svídnice u Dymokur
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Inflační doložka    Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka    Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	600,00
	4 200,00
	uhrazeno
	4 200,00
	30.6.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	2500,00
	37 500,00
	uhrazeno
	37 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	267
	600,00
	160 200,00
	uhrazeno
	160 200,00
	30.10.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	16
	900,00
	14 400,00
	uhrazeno
	14 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	119
	2100,00
	249 900,00
	2 310,00
	274 890,00
	30.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	8000,00
	16 000,00
	8 800,00
	17 600,00
	30.10.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	283
	400,00
	113 200,00
	440,00
	124 520,00
	31.3.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	283
	400,00
	113 200,00
	440,00
	124 520,00
	30.7.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	708 600,00
	 
	757 830,00
	30.7.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	283
	800,00
	226 400,00
	880,00
	249 040,00
	30.4.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	283
	250,00
	70 750,00
	275,00
	77 825,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1500,00
	75 000,00
	1 650,00
	82 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	3000,00
	6 000,00
	3 300,00
	6 600,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	60000,00
	60 000,00
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5600,00
	5 600,00
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3200,00
	3 200,00
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1200,00
	1 200,00
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	283
	1200,00
	339 600,00
	1 320,00
	373 560,00
	30.7.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	15000,00
	45 000,00
	16 500,00
	49 500,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	29
	2000,00
	58 000,00
	2 200,00
	63 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8400,00
	8 400,00
	9 240,00
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4800,00
	4 800,00
	5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1800,00
	1 800,00
	1 980,00
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	905 750,00
	 
	996 325,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	283
	250,00
	70 750,00
	275,00
	77 825,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	70 750,00
	 
	77 825,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	708 600,00
	 
	757 830,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	905 750,00
	 
	996 325,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	70 750,00
	 
	77 825,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 685 100,00
	 
	1 831 980,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	353 871,00
	 
	384 715,80
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 038 971,00
	 
	2 216 695,80
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