
Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 4521/SOD/23/3 

ze dne 13. 2. 2023 (dále jen „Dohoda“) 

4521/DOH/23/4521-SOD-23-3 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupený:   starostkou 

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní společností: 

    CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  na základě plné moci 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel  DEROS s.r.o. 

 se sídlem:   Ječná 2093/32a, Nové Město, Praha 2, 120 00 

 zastoupená:    jednatelem společnosti 

 IČ:    07992157  

 DIČ:    CZ07992157  

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

          zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311208 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2023 smlouvu o dílo č. 4521/SOD/23/3, na jejímž základě se 

zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Stavební úpravy bytové 

jednotky č. 23/3, na adrese Plzeňská 445/215, bytové jednotky č. 34/33 a bytové jednotky č. 

18/8, na adrese Plzeňská 442/211, 150 00 Praha 5 - Smíchov“ (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“) a 

objednatel se zavázal za Dílo zaplatit sjednanou cenu ve výši 1.594.984,90 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milion pět set devadesát čtyři tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých a 

devadesát haléřů) (opravy)). Smlouva byla uzavřena ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu vyhlášeného v souladu se zásadami zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, 

mimo režim tohoto zákona.  

 

2.2 Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením Díla došlo na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností ke změnám Díla, majícím vliv na celkovou cenu Díla, které se 

projevily ve změně sjednaného rozsahu Díla (vícepráce a méněpráce), a to zejména z 

následujících důvodů: 

 

Plzeňská 445/215, byt 23/3 

 Vana akrylátová – změna rozměru dle dispozice koupelny 



 Digestoř – změna z vnějšího odtahu na vnitřní odtah /recirkulace/ z důvodu nemožnosti 

napojení 

 Natažení stropu lepidlem s perlinkou – nebylo ve výkazu výměr – po důkladném 

prozkoumání stropu bylo nevyhnutelné 

 Repas okének v koupelně a wc – nebylo ve výkazu výměr 

 Svítidlo pod kuchyňskou linku – nebylo ve výkazu výměr 

 Koupelna – zrcadlová skřínka – z důvodu nedostatku prostoru změněna na skříňka pod 

umyvadlo 

 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm - změna z důvodu nesourodého podkladu, nebylo provedeno 

v plné výši  

 

 

Plzeňská 442/211, byt 18/8 

 Sprchová vanička – změna rozměru dle dispozice koupelny 

 Digestoř – změna z vnějšího odtahu na vnitřní odtah /recirkulace/ z důvodu nemožnosti 

napojení 

 Natažení stropu lepidlem s perlinkou – nebylo ve výkazu výměr – po důkladném 

prozkoumání stropu bylo nevyhnutelné 

 Repas okének v koupelně a wc – nebylo ve výkazu výměr 

 Svítidlo pod kuchyňskou linku – nebylo ve výkazu výměr 

 Koupelna – zrcadlová skřínka – z důvodu nedostatku prostoru změněna na skříňka pod 

umyvadlo 

 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm – změna z důvodu nesourodého podkladu, nebylo provedeno 

v plné výši  

 

 

Plzeňská 442/211, byt 34/33 

 Koupelna – změna klozetu ze standartního na závěsný a podomítková splachovací nádrž. 

Změna z důvodu malého rozměru koupelny 

 Sprchová vanička – změna rozměru dle dispozice koupelny 

 Digestoř – změna z vnějšího odtahu na vnitřní odtah /recirkulace/ z důvodu nemožnosti 

napojení 

 Natažení stropu lepidlem s perlinkou – nebylo ve výkazu výměr – po důkladném 

prozkoumání stropu bylo nevyhnutelné 

 Koupelna – umyvadlo – změna na atypické z důvodu malého rozměru koupelny  

 Svítidlo pod kuchyňskou linku – nebylo ve výkazu výměr 

 Kuchyňská linka – změna rozměru z 240cm na 190cm z důvodu prostoru 

 Repas okének v koupelně a wc – nebylo ve výkazu výměr 

 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm - změna z důvodu nesourodého podkladu, nebylo provedeno 

v plné výši  

 SDK kastlík na stoupačku vody ve tvaru L včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 

rozvinuté šíře do 0,6m, opláštění deskou tl 12,5mm, výška kastlíku 2,5m – nebylo ve 

výkazu výměr, provedeno z důvodu maximální využitelnosti koupelny a změn dispozic 

 Výměna prahu vstupních dveří dle požadavku objednatele, atypický truhlářský výrobek – 

nebylo ve výkazu výměr, provedeno na žádost objednavatele 

 

Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 této Dohody ve Změnovém 

položkovém rozpočtu ze dne 31. 7. 2023 (dále jen „Vícepráce“ a „Méněpráce“). 

 

2.3 Smluvní strany shodně uvádějí, že před uzavřením této Dohody byla zhotoviteli na cenu Díla 

proplacena částka 1.376.139,75 Kč bez DPH. 

 



2.4 Smluvní strany shodně uvádějí,  že Dílo ze Smlouvy bez Méněprací a s Vícepracemi bylo ze 

strany zhotovitele objednateli předáno dne 1. 6. 2023, přičemž ohledně Méněprací a Víceprací 

nebyl sjednán dodatek ke Smlouvě, pročež smluvní strany uzavírají tuto Dohodu. 

 

           

3. Předmět  Dohody  

 

3.1. Smluvní strany touto Dohodou sjednávají, že Dílo se omezuje o Méněpráce a rozšiřuje o 

Vícepráce. 

 

3.2. Smluvní strany touto Dohodou sjednávají, že celková konečná cena za řádně provedené a předané 

Dílo dle Smlouvy omezené o Méněpráce a rozšířené o Vícepráce, stanovená ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí celkem 

bez DPH 1.508.121,76 Kč (slovy: jeden milion pět set osm tisíc jedno sto dvacet jedna korun 

českých a 76 haléřů) (opravy)). Smluvní strany v této souvislosti uvádějí, že v textu Smlouvy byla 

uvedena chybně celková cena Díla ve výši 1.594.984,90 Kč, když skutečná cena Díla byla 

1.594.985,04 Kč. Původní celková cena Díla dle odst. 7.1. Smlouvy byla tedy snížena o 86.863,28 

Kč bez DPH (opravy). 

  

3.3. Smluvní strany touto Dohodou sjednávají, že objednatel na cenu Díla uvedenou v článku 3 odst. 

3. 2. této Dohody po započtení úhrad uvedených v článku 2 odst. 2. 3. této Dohody uhradí 

zhotoviteli 131.982,01 Kč  bez DPH, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura 

bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli a bude mít náležitosti sjednané 

v článku 7 Smlouvy. 

 

3.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že ohledně rozsahu Díla, jeho ceny a splatnosti ceny Díla 

jsou touto Dohodou zcela vypořádány. 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

 

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v 

Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to 

bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 

stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění 

osobních údajů v této Dohodě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s  

tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Dohodě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

 

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 



Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/39/1116/2023 ze dne 23.10. 

2023. 

 

4.7.  Smluvní strany sjednávají, že nedílnou součástí této Dohody je její příloha č. 1  „Změnový 

položkový rozpočet ze dne 31. 7. 2023“. 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

          za objednatele:  za zhotovitele: 

CENTRA a. s.       DEROS s.r.o. 

    

na základě plné moci     jednatel společnosti 

 


