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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: VW WACHAL a.s. 
Zapsán: KS Brno, oddíl B, vložka 2976 
Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 
IČ: 25567225 
DIČ: CZ 25567225 
Zastoupený: Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva 
Bankovní spojení:     ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800 
        ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300 
        KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100 
        Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5024502091/5500 
ID datové schránky: j89tauv

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)



objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“





I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 5 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 25. 7. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.1.2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 17.4.2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 22.6.2023 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 27.9.2023, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce objektu SO 03 – Pavilon „O“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s ustanovením odst. 4 a 5 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 4 ZZVZ), a dále v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (§ 222 odst. 5 ZZVZ). Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 95, 95.1, 95.2, 95.3, 104, 106, 108, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 141, 143 které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 95, 95.1, 95.2, 95.3, 106, 108, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 139, 141 a 143) je 739.915,35 Kč bez DPH (z toho 171.151,70 Kč méněpráce a 911.067,05 Kč vícepráce), celková hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 104, 122, 125, 126, 131 a 132 ) je 218.664,05  Kč bez DPH (z toho 0,00 Kč méněpráce a  218.664,05 Kč vícepráce).
3. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo.
4. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.1.2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17.4.2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.6.2023 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 27.9.2023.

II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5 činí:
a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4:	 167.648.211,53 Kč, tj. 202.854.335,95 Kč vč. 21% DPH
b) Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH:  958.579,40 Kč, tj.     1.159.881,07 Kč vč. 21% DPH
c) Cena díla celkem bez DPH:          168.606.790,93 Kč, tj. 204.014.217,02 Kč vč. 21% DPH
(Slovy: stošedesátosmmilionůšestsetšesttisícsedmsetdevadesát korunčeských 93 haléřů bez DPH)

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.1.2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17.4.2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.6.2023 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 27.9.2023 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.1.2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17.4.2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.6.2023 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 27.9.2023 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 5 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.1.2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17.4.2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.6.2023 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 27.9.2023 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 95, 95.1, 95.2, 95.3, 104, 106, 108, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 141, 143.
	


V Kolíně,

OBJEDNATEL:



___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 



____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Iveta Mikšíková
místopředsedkyně představenstva
	


V Brně,

ZHOTOVITEL:



___________________________________
VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal
předseda představenstva
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