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.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

 

 
 

 

   
 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

  

 
 

  
  
 

 

    
 

Navrhovatel změny Index navrhovatele: Číslo 80 nebo PS: Registrační číslo

IMOS Brno, as„ Olomoucká 704/174, 627 00 Brno změ"OVého "Stu (KZ):

D1_01 KZ č.039

Indexy:

O...objednate| Změna má vliv do D1 _01_1 - Stavebni

GD...generáIní dodavatel následujících profesí:

GP...generáIni projektant

ŽMZI'RrOJekay manazer Změna má další vliv do

“‘me následujících stavebních Nemá vliv

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Název změny: Doplnění vnitřních rolet v 5NP

Položka, popis: Změna obsahuje doplněni vnitřních rolet v 5.NP v m.č.U.5010 po úpravě dispozice.

Důvod změny:

Dle požadavku investora.

Přílohy: položkový rozpočet

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavebni dodávky (dle přiloženého rozpočtu): V . G h d' .

odhadnuté náklady: 21 262,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 21 262,- Kč bez DPH 42:12th ("8 ° 'C' se

konečná cena: 21 262,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá zmenu stavebmho povoleni pred dokončemm: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dni celkový počet dnů: 0 dni NE V

. „ , . Datum a podpis:
Vyjádrenl zastupce GD SOUHLASIME / NESGUHLASIME

SOUHLASIME INESGUHLASlME

Vyjádření zástupce Správce stavby

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME lW

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL / M.ESQHVŘÍIÍ—Šx Datum a pedp'S:

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD). 4. GD

, INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

[] AD Group

WWW.InVln.CZ

IČ: 292 117 51 | DIČ; CZ 292117 51

č BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033





 

 

REKAPITULACE STAVBY - KZ č.039- DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET v m.č. u.5o1o

Kéd: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174. 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

mossmo.a.s_

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21.00%

snížená 15.00%

{Gena s DPH v

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a DOleS:

Základ daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

CZK

Razitko

Razítko

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ

IC:

DIČ

orc

IČ:

DIČ

Zpracovatel

Datum a podpis

Uchazeč

Datum a podpis:

16.10.2023

25322257

0225322257

21 261,75

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

25 726.122

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - KZ Č.039 - DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET V M.Č.

U.5010

Kéd: A05-17—P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1. GZ

Místo: Praha Datum: 16.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: 3:30:32 VJEmĚva

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: N'a“3"-

, HJd Popis Tria Le: := - [034: Can—.= & Iv: _! [ti:-:]

Náklady z rozpočtů 21 261,75 25 726,72

D1_01 Budova G1 a GZ 21 261,75 25 726,72

EhM—" Stavební- Dotazy zozo_11_04 21 261.75 25 726,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- KZ č.oss - DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET v m.č. u.5o1o

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2

Obiekt:

D1_01— Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel

Institut kllnlcké a experimentální mediclny. Praha

Uchazeč:

IMOS Bmo. a.s.. Olomoucké 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Bmo'a.s-

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

27691

0,00

DPH základni

snížená

Cena s DPH

Projektant

Dalum a nndnis Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

 

CC-CZ:

Datum: 16.10.2023

IC:

DIČ:

IC: 25322257

DIČ: 0225322257

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

21 261,75

Sazba dané Výše daně

21,00% 58,15

15.00% 0,00

v CZK 25 726,72

Zpracovatel

( .r 4 »;4. Razítko

Uchazeč

Datum a 5 r = ms: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- KZ č.039 -

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2

Obieki:

D1 01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavebni- Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální mediclny, Praha

Uchazeč: iMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu praci

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

767.e - ostaini

DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET v m.č. U.5010

Datum: 16.10.2023

Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel: N'9.3..

Gena celkem (CZK)

Projektant:

21 261,75

21 261.75

21 261,75

20 984,84
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SOUPIS PRACÍ- KZ č.039 - DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ROLET v m.č. U.5010

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Misto: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: IMOS Brno, as., olomoucká 174, 627 00 Brno

TŽ 'l'„l ři Popis f.‘ ‘.":£i ,'

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

o 7677 Konstrukce Vzamegnlclre

. Přesun hmot procentnr pro zámečnrcxé Konstrukce v

780 K 998761204 .oblektech v do 36 m | % , 184,608'

D 767 e „ostatni _

Ozn. O36 - Interierové roleta s el. ovládáním, SV

1041 K 76711-R36 fasáda 5.NP - sestave 3,48 m2, 1 ks motorů, Podrobný kus 2.000‘

lDonis viz PD. D+M \ l

rozměry l E'rml’ Fmi? ibm:

vv 2 zrooo

_rlurrlrgř—rrr vrhlnrluh min! v “Ji—JP m.č. U.5010

K l_HZSd232 [Hodrnovágučlnvacl sante leclrnrk odborný \ hod \ 4,000l

chlrrpukrš pomoc, knrrrmrrnne Wrozrrrl dokumentace.

silnoproudé připomoci
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Datum:

Projektant:

16.10.2023

Atelier Penta v.o.s.,

Mrštlkova 12. thlava

Zpracovatel: _IMOSBrno 8's-

1,5ol

9 230.42‘

631.00;

gran-2‘12" "Z.:“ .*ar*r..3=-„—r!r..:r

21 261,75

21 261,75

21 261.75

276,91lCS ÚRS 2018 01

20 984.84

18 460,84 vlastní

2 524.00 cs uRs 2023/2




