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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 02.11.2022 č. SD 241/2022

na stavbu

„Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem"

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne
03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100
zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění
pozdějších dodatků
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972^
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 5039561/0710 
e-mail: .............@nhkladruby.cz 
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
BFK service a.s.
Se sídlem: Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky 
Zastupuje: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

Ing. Pavel Kabát, člen představenstva
zapsaná od 2.7.2004 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
9379
IČO: 27155153 
DIČ: CZ27155153v
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 299303750/0300 
Telefon: ................... 
E-mail: ............... 
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD 241/2022

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 02.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad 
Labem".

2. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se na 
základě dodatečných požadavků objednatele prodlužuje termín pro předání a převzetí díla.
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Změnová ujednání

I.

1. V návaznosti na dodatečné požadavky objednatele se čl. 3 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ 
SMLOUVY odst. 3.1.3 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

3.1.3 Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí díla)

do 23.11.2023.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

II.

V Kladrubech nad Labem 

dne viz elektronický podpis

V Zásmukách

dne viz elektronický podpis

Machek
Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Machek 
Datum: 2023.11.13 
14:41:29+0T00'

■ • v  rJiri
Fořt

Jiří Fořt 
Datum:

Digitálně 
podepsal Ing.

2023.11.13
10:01:59
+ 0100 '

Za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
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